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Sammanfattning 

I denna rapport ges en lägesrapport utifrån de granskningar som genomförts 

hittills under året inkl. en översiktlig granskning av regionstyrelsens delårs-

rapport för Region Stockholm. Rapporten är en delrapportering inför den 

slutliga avrapporteringen och bedömningen i årsrapporten för 2022.  

Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat 

Den pågående pandemin fortsätter att påverka både verksamhet och eko-

nomi. Ett svårbedömt läge med ett krig i Ukraina och en kraftigt ökad inflat-

ion bidrar till en osäkerhet i prognoserna för ekonomin resterande del av 

2022 och åren framöver. 

Regionstyrelsen prognostiserar årets resultat för Region Stockholm till 2 146 

mnkr, vilket är 2 004 mnkr högre än budgeterat. Den positiva avvikelsen be-

ror främst på högre skatteintäkter jämfört med budget. I prognosen för helå-

ret bedöms effekten av pandemin i form av merkostnader och intäktsbortfall 

uppgå till ca 2 346 mnkr. För 2022 utgår statsbidrag på 440 mnkr för delar 

av intäktsbortfallet inom kollektivtrafiken. Som tidigare utgår även 2022 

statsbidrag för vaccination och provtagning kopplat till coronapandemin. Av-

vikelser i förhållande till budget har i huvudsak analyserats och kommente-

rats på ett tillfredställande sätt i delårsrapporten. Revisionen anser dock att 

analysen kan utvecklas inom några områden.  

Regionfullmäktige har, liksom 2021, beslutat att merkostnader och minskade 

intäkter till följd av coronapandemin ska undantas vid bedömningen av om 

nämnder och styrelser uppnått sina budgeterade resultatkrav. Enligt beslut i 

fullmäktige kompenseras nämnder och bolag inom hälso- och sjukvården ge-

nom interna bidrag fullt ut för inrapporterade merkostnader. Efter att hänsyn 

tagits till effekter av coronapandemin visar prognosen att trafiknämnden, Sö-

dersjukhuset AB, Danderyds sjukhus AB och Södertälje sjukhus AB inte kla-

rar fullmäktiges resultatkrav. Detsamma gäller serviceförvaltningen inom 

fastighets- och servicenämnden. 

Investeringsverksamheten prognostiseras av nämnder och bolag uppnå en to-

tal upparbetningsgrad på 82 procent för 2022 medan regionstyrelsen bedö-

mer att investeringsutfallet troligen kommer bli lägre.  

Mot bakgrund av ett antal osäkerhetsfaktorer i omvärlden menar revisionen 

att regionstyrelsens prognos för det ekonomiska resultatet är svårbedömd. 

Det gäller framför allt prognostiserade ökade finansiella kostnader för region-

ens pensionsåtagande där analys saknas i delårsrapporten.  

Mot bakgrund av att arbetet med fullmäktiges uppdrag inte framgår i delårs-

rapporten och att merparten av fullmäktiges indikatorer till målen inte mäts 

vid delåret konstaterar revisionen att regionstyrelsens prognos för det verk-

samhetsmässiga resultatet är svårbedömd.  
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I delårsrapporten framkommer dock inget som innebär risk för att verksam-

heten inte kommer att kunna genomföras enligt fullmäktiges givna uppdrag 

och mål. 

Intern styrning och kontroll   

I regionens styrdokument anges vilken formell hantering av beslut som gäller 

om nämnd eller bolag prognostiserar en negativ avvikelse mot resultatkravet. 

Revisionen konstaterar dock att det inte är tydligt för nämnder och bolag vad 

som förväntas och att regionstyrelsen för egen del inte tagit beslut enligt styr-

dokumenten. Revisionen bedömer därför att regionstyrelsen behöver tydlig-

göra och säkerställa hanteringen vid negativa avvikelser mot resultatkrav. Re-

visionen konstaterar även att beslutsunderlag inför fullmäktiges beslut om 

ekonomiska tillskott till nämnder under verksamhetsåret behöver stärkas. 

Som revisionen tidigare pekat på finns ett behov av att ta fram anvisningar 

och mallar gällande beslutsunderlagens utformning.  

Revisionen bedömer, liksom i årsrapporten för 2021, att det fortsatt finns 

potential att konkretisera styrningen mot en god ekonomisk hushållning på 

lång sikt. För bedömning och beslut gällande indikatorer och målnivåer är 

det bland annat viktigt att regionstyrelsen redovisar vilken analys som ligger 

till grund för de målnivåer som sätts inom det regionövergripande målet 

Långsiktig ekonomisk uthållighet.  

Genomförda granskningar hittills under året visar att det fortsatt kvarstår be-

hov av att tydliggöra roller och ansvar för samordningen kring vårdplane-

ringsbehov kopplat till fastighetsstrategiska frågor. Tidigare lämnade rekom-

mendationer kvarstår därmed.   

Revisionen ser fortsatt behov av att utveckla delar av regionstyrelsens interna 

styrning och kontroll.  

Räkenskaper 

I granskningen har det inte kommit fram några omständigheter som ger an-

ledning att anse att delårsrapporten för Region Stockholm inte, i allt väsent-

ligt, är upprättad i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovis-

ning och god redovisningssed. 

Av delårsrapporten framkommer att regionledningskontoret genomför en ut-

redning rörande hur ökningen av finansiella kostnader för pensionsåtagan-

den ska redovisas i årsbokslutet 2022. Revisionen kommer att följa denna ut-

redning för bedömning av om redovisningen av pensionsförpliktelserna i sin 

helhet följer god redovisningssed vid granskningen av årsbokslutet 2022. 
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1 Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat - 

prognos per 2022-08-31 

1.1 Ekonomi 

1.1.1 Prognos för ekonomiskt resultat 2022 

Regionstyrelsen prognostiserar årets resultat för Region Stockholm till 2 146 

mnkr, vilket motsvarar 2,3 procent av skatteintäkter och generella statsbi-

drag. Jämfört med föregående år bedöms resultatet förbättras med 325 mnkr. 

Delårsprognosen visar en positiv prognostiserad avvikelse mot helårsbudgen 

på 2 004 mnkr.  

Den positiva avvikelsen förklaras enligt regionstyrelsen främst av ökade skat-

teintäkter på 2,8 mdkr. De samlade skatteintäkterna prognostiseras öka jäm-

fört med budgeten där merparten (2 587 mnkr) kommer från högre skattein-

täkter och generella statsbidrag, medan en mindre del kommer från utjäm-

ningssystemet (288 mnkr). 

Under året har regionens verksamhet och ekonomi fortsatt att påverkas av 

coronapandemin där merkostnader, framför allt inom hälso- och sjukvården, 

för helåret beräknas uppgå till 655 mnkr medan intäktsbortfallet beräknas till 

1 691 mnkr, varav 1 663 mnkr inom kollektivtrafiken. Även för 2022 beräknas 

statsbidrag utgå som kompensation för intäktsbortfallet inom kollektivtrafi-

ken. Bidrag beräknas utbetalas med 440 mnkr och kommer därmed, liksom 

tidigare år, inte täcka hela bortfallet. Revisionen noterar att nettoeffekten av 

intäktsbortfallet inom kollektivtrafiken prognostiseras bli ca 1,2 mdkr lägre 

2022 jämfört med 2021 då nettoeffekten av intäktsbortfallet var ca 2,4 mdkr. 

Den pågående pandemin fortsätter att påverka både verksamhet och eko-

nomi. Ett svårbedömt läge med ett krig i Ukraina och en kraftigt ökad inflat-

ion bidrar till en osäkerhet i prognoserna för ekonomin resterande del av 

2022. Delårsrapporten understryker att osäkerheten och förväntade negativa 

konsekvenser gäller även för kommande år.  

Verksamhetens intäkter prognostiseras öka med 618 mnkr jämfört med bud-

get. Som framgått ovan prognostiseras lägre resenärsintäkter1 (1 694 mnkr). 

Även sålda primärtjänster, framförallt försäljningen av vård/utomlänsintäk-

ter prognostiseras bli lägre än budget (247 mnkr). Eftersom statsbidrag och 

övriga bidrag, framför allt gällande testning och vaccination för covid-19, 

uppdämda vårdbehov och intäktsbortfall kollektivtrafiken beräknas 

öka (2 010 mnkr) blir intäktavvikelsen ändå positiv. Till detta bidrar även en 

del övriga verksamhetsintäkter (552 mnkr), där bl a en reavinst ingår. 

 

 

1 Avvikelse resenärsintäkter trafiknämnden (intäktsbortfall coronapandemin och sommar-
lovsbiljetter samt färdtjänstnämnden (positiv avvikelse på 15 mnkr). 
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Verksamhetens kostnader prognostiseras totalt öka med 161 mnkr. Det beror 

på högre kostnader för personal (167 mnkr) vilket främst avser inhyrd perso-

nal, köp av hälso- och sjukvård (418 mnkr), främst inom primärvården, och 

köpt trafik (295 mnkr). För övriga verksamhetsknutna tjänster samt bidrag 

prognostiseras högre kostnader än budgeterat (734 mnkr). Delårsrapporten 

ger inte en tydlig förklaring till denna avvikelse. Enligt kompletterande in-

formation från regionledningskontoret handlar ca 700 mnkr om att bidrag 

har lämnats till HSN, där HSN i sin tur har vidareförmedlat dessa bidrag till 

olika vårdgivare. Det rör sig bl.a. om vidareförmedling av statsbidrag till ex-

terna utförare inom hälso- och sjukvården för uppskjuten vård, undanträngd 

vård och utökning av vårdplatser etc.  

Övriga kostnader prognostiseras ha en positiv avvikelse mot budget (1 609 

mnkr). Trots den stora avvikelsen preciseras denna avvikelse inte närmare i 

regionstyrelsens delårsrapport. Det framgår av granskningen att avvikelsen 

grundar sig i att det finns en budgeterad ”riskkostnad” på 2,5 mdkr för nega-

tiv skatteintäktsutveckling, minskat resande i kollektivtrafiken och för att 

hantera övriga oförutsedda kostnader kopplat till covid-19. Det framgår inte 

tydligt av rapporten i vilken utsträckning dessa risker redan har fallit ut och 

återfinns som minskade intäkter respektive ökade kostnader på andra ställen 

i prognosen. I övrigt finns inom posten övriga kostnader vissa positiva, men 

framför allt negativa prognostiserade avvikelser mot budget, bl.a. gällande 

patienttransporter (110 mnkr) och konsultarvoden av olika slag (124 mnkr). 

Prognosen för avskrivningarna är 275 mnkr lägre än budget vilket anges bero 

på tidsförskjutningar i investeringsprojekt. 

De finansiella kostnaderna prognostiseras netto bli 1,6 mdkr högre än bud-

get. En avvikelse på 2 mdkr i högre finansiella kostnader anges bero på de ef-

fekter som inflationen medför på pensionsskuldens utveckling. Detta motver-

kas till viss del av lägre räntekostnader som sammantaget prognostiseras bli 

400 mnkr lägre än budget.  

Det framgår av regionstyrelsens delårsrapport att den ovanligt stora kost-

nadsökning som inflationen medför för pensionsskuldens förändring kom-

mer att utredas i samband med budget 2023 och inför årsbokslutet 2022. I 

den granskning som nu genomförts finns indikationer på att huvuddelen av 

den prognostiserade ökningen av pensionskostnaderna är hänförlig till rä-

kenskapsåret 2023 (se vidare avsnitt 3.1).    

Revisionen noterar att fullmäktige under året tagit beslut om ökade an-

slag/extra ersättning till vissa verksamheter jämfört med budget. Detta gäller 

beslut om ytterligare anslag till hälso- och sjukvårdsnämnden på 500 mnkr i 

syfte att stärka hälso- och sjukvården2, beslut om avgiftsfri sommarlovsbil-

jett3, beslut om extra ersättning till nämnder/bolag inom hälso- och sjukvård 

 

2 Inom ramen för fullmäktiges ärende Avstämning av Budget 2022, RS 2021-0685 
3 Trafiknämnden tilldelas ytterligare 60 mnkr i anslag, RS 2022-0400 
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till följd av covid-19 (prognostiseras till 810 mnkr)4 samt beslut om extra till-

delning på totalt 219 mnkr till ett antal nämnder och bolag för att genomföra 

personalfrämjande åtgärder som ska leda till stärkt hälsa och återhämtning5. 

(Se vidare avsnitt 2.1.2.) 

1.1.2 Den ekonomiska utvecklingen 

Regionstyrelsens delårsrapport kommenterar den ekonomiska utvecklingen 

under året med viss utblick mot kommande år.  

Enskilda kostnadsslag av betydelse kommenteras, dock inte med siffermässig 

jämförelse mot tidigare år eller förväntad utveckling. Det går därmed inte att 

få en överblick av kostnadsutvecklingen i ett längre perspektiv. Av kommen-

tarerna framgår, som nämnts ovan, att regionen även 2022 har merkostnader 

inom vården kopplat till covid-19. För flera viktiga områden framgår att den 

höga inflationen ännu inte fått genomslag. Detta anges bero på dels att reg-

ionen har en hög andel lönekostnader, dels att leverantörsavtalen innehåller 

en riskdelning som till viss del lägger kostnadsrisken på leverantörssidan. Det 

senare gäller dock inte inom alla områden som t.ex. busstrafiken där kostna-

derna ökat 2022 främst beroende på högre bränslepriser. Enligt delårsrap-

porten väntas effekterna av den allmänna kostnadsutvecklingen slå igenom 

fullt ut först efter 2023. 

Regionstyrelsens delårsrapport poängterar särskilt utvecklingen av pensions-

kostnaderna som beräknas öka betydligt kommande år. Gällande ränteut-

vecklingen framför regionstyrelsen att låneskulden har kunnat hållas nere vil-

ket gör regionen mindre sårbar för räntehöjningar. Någon egentlig analys av 

hur räntekostnaderna kan komma att utvecklas, t.ex. i form av en känslig-

hetsanalys, presenteras dock inte. 

I analysen av den ekonomiska utvecklingen kommenteras inte utvecklingen 

av regionens investeringsutgifter eller hur det påverkar kostnadsutvecklingen 

framöver. I samband med redovisning av prognosen för 2022 års investe-

ringsutgifter bedömer dock regionstyrelsen att det också finns en risk att in-

flationen kan leda till dyrare investeringar.  

I delårsrapporten finns ingen analys av förväntad utveckling på intäktssidan 

efter 2022.  

1.1.3 Regionens regelverk och beslut för bedömning mot resultatkrav 

Vid bedömning av om nämnder och bolag har uppnått sina budgeterade re-

sultatkrav för 2022 undantas merkostnader och minskade intäkter med 

koppling till covid-196.  

 

4 RS 2022-0445 Beslutet omfattar utbetalning för rapporterade merkostnader januari-april 

på totalt 520 mnkr. Resterande belopp ska avräknas vid årsbokslutet. Prognosen för resten 

av året är 290 mnkr. 
5 RS 2022-0445 
6 Beslutet fattades av fullmäktige 2022-02-02 inom ramen för fullmäktiges ärende Avstäm-
ning av Budget 2022 för Region Stockholm, RS 2021-0685 
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Enligt regionledningskontorets anvisningar ska samtliga nämnder och bolag 

även under 2022 löpande rapportera merkostnader och minskade intäkter 

relaterat till covid-19. Några förändringar i anvisningarna kring vad som ska 

räknas som merkostnader respektive minskade intäkter har inte gjorts jäm-

fört med 2021.  

För 2022 finns inga riktade statsbidrag gällande ersättning för merkostnader 

inom hälso- och sjukvård7. Vid fullmäktiges sammanträde 7 juni beslutades 

att hälso- och sjukvårdsnämnden tillförs medel för att ersätta nämnder och 

bolag inom hälso- och sjukvården för merkostnader som uppstått under peri-

oden januari till och med april. I samband med årsbokslutet 2022 ska en slut-

lig reglering ske gällande ersättning av redovisade merkostnader för covid-

vård under helåret 2022. (Se även avsnitt 2.1.2.) 

Det framgår av regionledningskontorets anvisningar att nämnder inom 

hälso- och sjukvården i sin prognos ska räkna med att få full ersättning för 

merkostnader kopplat till covid-19. Revisionen konstaterar att för nämnder 

och bolag inom hälso- och sjukvård återstår det därmed enbart att justera för 

minskade intäkter innan prognostiserat resultat jämförs med resultatkravet. 

Övriga nämnder och bolag justerar för både merkostnader och minskade in-

täkter. Inom kollektivtrafiken finns även för 2022 ett statsbidrag som delvis 

täcker minskade intäkter. Justeringar för detta tas med vid jämförelse mot 

resultatkravet. 

1.1.4 Nämnders och bolags redovisning 

Nedan redovisas nämnder/bolag som prognostiserar negativa avvikelser mot 

resultatkravet före justeringar. När merkostnader och minskade intäkter 

p.g.a. corona undantagits kvarstår det negativa resultatet mot resultatkravet 

för dessa. 

 Avvikelse8 Faktorer som påverkat 

Trafiknämnden -259 externa faktorer som bränsleindex och ränte-

nivåer.  

Södersjukhuset AB -222 främst ökade personal- och bemanningskost-

nader. 

Danderyds sjukhus AB -148 främst ökade personal- och bemanningskost-

nader. 

Södertälje sjukhus AB -6 främst ökade personal- och bemanningskost-

nader. 

 

 

7 Däremot finns statsbidrag för t.ex. vaccinationer 
8 Avvikelsen avser resultatkrav efter eventuell justering för covid-effekter (mnkr).  
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Ett antal nämnder/bolag redovisar en positiv avvikelse alternativt ett resultat i nivå 

med fullmäktiges resultatkrav redan före justering för merkostnader och minskade 

intäkter p.g.a. pandemin. I tabellen nedan anges dock avvikelsen, på samma sätt som 

ovan, efter eventuell justering för dessa.  

 Avvikelse Faktorer som påverkat 

Hälso- och  

sjukvårdsnämnden 

+400 tillfälliga ersättningar/bidrag och lägre vård-

konsumtionen inom vissa områden. 

Stockholms läns  

sjukvårdsområde 

+201 tillfälliga ersättningar/bidrag för vaccinationer 

och provtagning samt ökade försäljningsvoly-

mer inom hjälpmedelsverksamheten.  

S:t Eriks  

Ögonsjukhus AB 

+13,3 lägre personalkostnader till följd av vakanser 

samt ökade intäkter i form av statsbidrag för 

sjuklöneersättning. 

Medicarrier AB +6 nedskrivningar avseende covid-19 relaterade 

artiklar som inte längre får säljas. 

Folktandvården i 

Stockholms Län AB 

+5,29 främst på att personalkostnader varit lägre än 

budgeterat. 

Ambulanssjukvården 

i Stockholms län AB 

+1,710 högre intäkter är budgeterat. 

 

Övriga nämnder/bolag redovisar en prognos i nivå med budgeterat resultat-

krav. 

För de nämnder och bolag som redovisar ett positivt resultat jämfört med 

fullmäktiges resultatkrav framgår i flera fall av nämndernas/bolagens egen 

rapportering att planerad verksamhet inte kommer genomföras fullt ut under 

året. Revisionen konstaterar att vare sig den övergripande förvaltningsberät-

telsen eller fördjupande avsnitt om respektive nämnd/bolag i regionens de-

lårsrapport innehåller någon analys av vilka konsekvenser detta innebär för 

regionen.  

Revisionen konstaterar att fullmäktige har fastställt separata resultatkrav för 

redovisningsenheter som ingår i fastighets- och servicenämnden. För fastig-

hets- och servicenämnden totalt anger regionstyrelsen att prognostiserat re-

sultat jämfört med fullmäktiges resultatkrav uppgår till 175,5 mnkr före juste-

ring för covid-effekter. Av redovisningen framgår: 

 

9 Folktandvården har inte följt anvisningarna för årsprognos gällande ersättning för merkost-

nader utan bara tagit upp ersättning t.o.m. augusti. Om anvisningarna följs blir avvikelsen 0 
mnkr. 
10 Samma som för Folktandvården. Även Ambulanssjukvården har en avvikelse på o mnkr 
om anvisningarna följs. 



REGIONREVISORERNA REVISIONSKONTORET 

REGION STOCKHOLM DATUM 2022-11-01 

  

  

 

6 

 Avvikelse Faktorer som påverkat 

Serviceförvaltningen  -26 omställning inom IT-driften och ökade kostna-

der för Berga Naturbruksgymnasium.  

Fastighets- 

förvaltningen  

+142,8 lägre avskrivningskostnader.  

 

Revisionen konstaterar att fastighets- och servicenämndens fastighetsdel 

fortsätter att lämna ett positivt resultat på över 100 mnkr jämfört med bud-

get, trots att resultatkravet successivt har höjts. För 2022 prognostiseras ett 

resultat efter justering för reavinst och minskade intäkter p.g.a covid på 736 

mnkr. Då resultatkravet för 2022 är 594 mnkr innebär det en prognostiserad 

positiv avvikelse på 143 mnkr. Under 2020 och 2021 var den positiva avvikel-

sen 124 respektive 133 mnkr11.  

Karolinska Universitetssjukhuset lämnar en prognos i nivå med budget. Det 

framgår i regionstyrelsens delårsrapport att sjukhuset i sin helårsprognos för 

verksamheten ser utmaningar i att nå upp till budgeterade volymer i sin 

helårsprognos med undantag för elektiv öppenvård. Revisionen noterar i 

granskningen av Karolinska att prognosen förutsätter att man klarar av en 

minskning av kostnadsmassan gällande bemanningskostnader. I nämndens 

delårsrapport redovisas vidare, i enlighet med anvisningar från regionled-

ningskontoret, en särskild analys av det ekonomiska resultatet för testning 

kopplat till covid-19. Analysen visar att testningsverksamheten prognostise-

ras ge ett positiv resultat på 298 mnkr för 2022, vilket dock är lägre än 2021 

då testningsverksamheten bidrog med ett positivt överskott på 1 022 mnkr. 

Kopplat till bedömningen av resultatkrav finns också ett regelverk gällande 

hur nämnder/styrelser respektive regionstyrelsens ska agera vid negativ pro-

gnos jämfört med resultatkrav, se avsnitt 2.1.1.  

1.1.5 Balanskrav och resultatutjämning  

Regionstyrelsen anger att det prognostiserade resultatet efter balanskravsju-

steringar uppgår till 1 991 mnkr (justering görs för realisationsvinst på 155 

mnkr), vilket enligt delårsrapporten möjliggör avsättning till resultatutjäm-

ningsreserven (RUR). Rapporten anger, utan redovisning av beräkningsgrun-

derna, ett tänkt belopp för avsättning, men både i rapporten och i intervjuer 

betonas att avsättning till RUR och det exakta beloppets storlek avgörs av det 

faktiska utfallet för året.  

 

11 2020 var resultat 587 mnkr justerat för reavinst, resultatkrav 463, avvikelse +124 mnkr. 

2021 var resultat 677 mnkr justerat för reavinst och minskade intäkter, resultatkrav 544 
mnkr, avvikelse + 133. 
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1.1.6 Kapitaltäckningsgaranti för bolag 

I syfte att undvika kapitalbrist i dotterbolagen har Region Stockholm genom 

beslut i fullmäktige12 utfärdat en kapitaltäckningsgaranti till Landstingshuset 

i Stockholm AB (LISAB) på maximalt en miljard kronor under 2022 för att 

LISAB i sin tur ska kunna utfärda kapitaltäckningsgarantier till dotterbola-

gen. Hittills under 2022 har det inte gjorts några avrop om kapitaltäckning. 

1.1.7 Investeringar 

Periodens investeringar uppgår till 7 085 mnkr, vilket motsvarar en uppar-

betningsgrad på 40 procent av årets budgeterade investeringar. Nämnder och 

bolag prognostiserar sammantaget att årets utfall blir 14 616 mnkr, vilket 

motsvarar en upparbetningsgrad på 82 procent.13 Regionstyrelsen bedömer i 

delrapporten att investeringsutfallet troligen kommer bli ännu lägre 2022 då 

risk kvarstår för förseningar i leveranser på grund av material- och kompo-

nentbrist på marknaden samt rådande omvärldsläge. Som framgått ovan re-

dovisar också regionstyrelsen risk för att det allmänna inflationsläget kan 

leda till dyrare investeringar. 

Investeringsutfallet för kollektivtrafiken prognostiseras till 11 863 mnkr, vil-

ket motsvarar en upparbetningsgrad på 85 procent14. För investeringarna 

inom trafikförvaltningen beror prognosavvikelsen enligt den regionövergri-

pande delårsrapporten sammanfattningsvis på förskjutningar för Program 

Tvärbana Norr Kistagrenen, senarelagda leveranser av X15-fordon för Ro-

slagsbanan och C30 till Röda linjen.  

För investeringar inom förvaltning utbyggd tunnelbana framhålls uppskjutna 

arbeten för bland annat städ- och uppställningshall som orsak till den lägre 

upparbetningsgraden. Samtidigt konstateras att årets budget överskrids för 

Tunnelbana till Arenastaden med 227 mnkr, vilket anges bero på tidsförskjut-

ningar i kombination med indexutbetalningar. För i princip samtliga investe-

ringsobjekt inom utbyggd tunnelbana framgår att total prognos överskrider 

totalbudgeten för investeringarna med 1,8 mdkr. Överskridandet hänförs till 

justering för prisökningar orsakade av omvärldsläget. På respektive objekt 

anges att det handlar om justerade indexberäkningar. (Se vidare avsnitt 

2.2.2.) 

För fastighetsinvesteringar inom hälso- och sjukvården15 prognostiseras ut-

fallet till 1 471,9 mnkr vilket motsvarar en upparbetningsgrad på 75 procent. 

 

12 Beslut inom ramen för fullmäktiges behandling av Årsredovisning 2021 för region Stock-

holm 2022-04-05, RS-2022-0062 
13 2021 budgeterades de totala investeringarna till 14 mdkr medan utfallet blev 11 mdr, en 

upparbetningsgrad på 78 procent. Revisionen noterar att den prognostiserade investerings-
volymen är högre jämfört med den volym som upparbetades föregående år. 
14 Redovisning exklusive färdtjänstnämnden. 

Regionstyrelsens rapport har inte identiska värden men enligt avstämning är det dessa vär-

den, som är hämtade från trafiknämndens rapportering, som är korrekta. 
15 Fastighets- och servicenämnden ansvarar för investeringar i Region Stockholms fastighets-

bestånd och försörjning av informationsteknik exklusive kollektivtrafikens fastigheter och 
försörjning av informationsteknik som trafiknämnden ansvarar för. 
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Merparten av investeringarna ligger inom landstingsfastigheters16 ansvars-

område där den prognostiserade avvikelsen mot budget är 494 mnkr (uppar-

betningsgrad 74 procent). Avvikelser mellan prognos och budget beror gene-

rellt på förseningar av projekt dels till följd av materialbrist och långa leve-

ranstider, dels på att en av pandemin hårt ansträngd vård har försvårat ge-

nomförandet av planerad investeringsverksamhet. För projekten inom Karo-

linska Huddinge anges specifikt att ombyggnader har pausats, planerats om 

och därefter återupptagits vilket inneburit att projekten förskjutits i tid. För 

Ny vårdavdelning Danderyds sjukhus anges att projektet inte hade kalkylerat 

med risk för förskjutet genomförandebeslut.  

För St Görans sjukhus, vårdavdelningar och behandling, noteras att progno-

sen för hela investeringen understiger totalbudget för investeringen med 100 

mnkr vilket främst beror på en felbedömning av arbetenas omfattning under 

2021 samt förlängning av tidplanen. För investeringsprojektet Huddinge 

sjukhus, Ny- och ombyggnad av akutmottagning framgår att totalbudget be-

räknas överskridas med 115 mnkr17 då ett nytt genomförandebeslut har fattats 

under 2022 där barnakut, närakut och ambulanshall har tillkommit. 

Investeringar som hanteras av NKS bygg18 handlar i huvudsak om medicin-

teknisk utrustning, informations- och kommunikationsteknik och hyresgäst-

anpassningar i Karolinska Universitetssjukhuset. Här prognostiseras ingen 

avvikelse för helåret 2022. Upparbetningsgraden per augusti var 51 procent. 

De hälso- och sjukvårdsproducerande nämndernas och bolagens egna inve-

steringar prognostiseras uppgå till 1 197 mnkr vilket motsvarar en upparbet-

ningsgrad på 76 procent. Här anges pandemins följdeffekter, oroligheterna i 

omvärlden samt komponent- och resursbrist som förklaringar till att investe-

ringar har förskjutits till kommande år. 

Serviceförvaltningen inom fastighets- och servicenämnden prognostiserar in-

vesteringsutfallet till 243 mnkr, vilket motsvarar en upparbetningsgrad på 72 

procent. Avvikelsen mellan prognos och budget beror på tidsförskjutningar i 

vissa investeringar samt att det är mycket långa leveranstider för IT-investe-

ringar. 

1.1.8 Bedömning 

Det ekonomiska resultatet för 2022 prognostiseras till 2 146 mnkr vilket är 

2 004 mnkr högre än budgeterat. Avvikelser i förhållande till budget har i hu-

vudsak analyserats och kommenterats på ett tillfredställande sätt i delårsrap-

porten. Revisionen menar dock att det hade behövts en mer utvecklad analys 

av kostnadsposterna övriga verksamhetsanknutna tjänster samt bidrag re-

spektive övriga kostnader.  

 

16 Landstingsfastigheter är en separat enhet inom fastighets- och servicenämndens fastig-
hetsförvaltning. 
17 Det nya genomförandebeslutet är på 290 mnkr. 
18 NKS bygg är en separat enhet inom FSN- fastighetsförvaltningen. 
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Revisionen menar att det prognostiserade utfallet för de finansiella kostna-

derna inte går att bedöma eftersom det saknas en dokumenterad analys av 

vilka poster som bedöms påverka prognosen. Revisionen inväntar den utred-

ning av pensionskostnaderna som enligt delårsrapporten ska genomföras i 

samband med budgetarbetet för 2023 och inför årsredovisningen (se avsnitt 

3.1).  

Efter att hänsyn tagits till effekter av coronapandemin visar prognosen för 

nämnder och bolag att trafiknämnden, Södersjukhuset AB, Danderyds sjuk-

hus AB och Södertälje sjukhus AB inte klarar fullmäktiges resultatkrav. Det-

samma gäller serviceförvaltningen inom fastighets- och servicenämnden. Re-

visionen konstaterar att bland de nämnder och bolag som enligt prognosen 

uppnår fullmäktiges resultatkrav finns noterade avvikelser och risker som 

kan påverka det slutliga utfallet. Revisionen menar att regionstyrelsens de-

lårsrapport på ett tydligare sätt bör redovisa en konsekvensanalys gällande 

dessa avvikelser.  

Investeringsverksamheten prognostiseras av nämnder och bolag uppnå en to-

tal upparbetningsgrad på 82 procent för 2022 medan regionstyrelsen bedö-

mer att investeringsutfallet troligen kommer bli lägre.  

1.2 Verksamhetens resultat ur ett regionövergripande perspektiv 

1.2.1 Mål och indikatorer 

Regionfullmäktige har för 2022, liksom för föregående år, beslutat om tre 

övergripande inriktningsmål som gäller för alla verksamheter; Långsiktig 

ekonomisk uthållighet, En hållbar regional utveckling och Hållbar arbetsgi-

vare. Dessa är nedbrutna i 17 verksamhetsspecifika mål19. Därutöver har full-

mäktige även fattat beslut om fem nämndspecifika20 mål, vilka också är in-

sorterade under de tre övergripande inriktningsmålen. Revisionen konstate-

rar att några mål har fått ändrad formulering i budget 2022 jämfört med tidi-

gare. Ett sådant exempel är det nämndspecifika målet Region Stockholm 

stärker ett hållbart resande så att klimatpåverkan från transporter mins-

kar som i budget 2021 var benämnt Attraktiv kollektivtrafik i ett hållbart 

transportsystem.  

Målen kommer även för 2022 att mätas och följas upp genom totalt 100 indi-

katorer.21 Av de 100 indikatorerna är sju helt nya och 25 st delvis omformule-

rade 2022. Inom det nämndspecifika målet En hälso- och sjukvård av god 

kvalitet finns fem omformulerade indikatorer som framförallt är inriktade på 

vård i rätt tid. Även inom det nämndspecifika målet Region Stockholm stär-

ker ett hållbart resande så att klimatpåverkan från transporter minskar 

 

19 Verksamhetsspecifika mål gäller för berörda verksamheter och är fleråriga. Enligt region-

ledningskontoret finns det 17 verksamhetsspecifika mål men som framgår senare i texten är 

det ett av dessa som inte är definierat som verksamhetsspecifikt i fullmäktiges budget 2022. 
20 Nämndspecifika mål gäller just en nämnd och kan vara ett- eller fleråriga.  
21 Egentligen är det 97 indikatorer eftersom tre av indikatorerna ska utvecklas under 2022 
och därför inte ingår i mätningen.  
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finns fyra delvis omformulerade indikatorer. De indikatorer som mäts genom 

kundundersökningen Upplevd kvalitet har varit pausad under pandemin, 

men genomförs åter i år. 

Vissa indikatorer har fått sänkt målvärde 2022 jämfört med föregående år. 

Dessa indikatorer kopplar framför allt till det nämndspecifika målet En 

hälso- och sjukvård av god kvalitet och kulturnämndens mål Fri kultur för 

upplevelser, möten, bildning och delaktighet. Det framgår att pandemin har 

fortsatt påverkat hälso- och sjukvården och orsakat längre väntetider, framför 

allt till specialistvård och vistelsetid på akutmottagningar, vilket är anled-

ningen till att indikatorernas målvärden har sänkts. Anledningen till att två 

indikatorer kopplat till mål för kulturen fått sänkt målvärde framgår inte i 

budgeten. Indikatorerna är också delvis omformulerade jämfört med 2021.  

Tre namngivna indikatorer i fullmäktiges budget återstår ännu att utveckla. 

Två mål, Utformningen av de fysiska miljöerna i Region Stockholms verk-

samheter är hållbara och hälsofrämjande22 samt Region Stockholms verk-

samheter har år 2035 minimerat sina utsläpp av skadliga ämnen, har ännu 

inte några utpekade indikatorer och det är därmed inte klart hur målen ska 

mätas.  

Enligt regionens målstyrningsmodell och dess anvisningar ska för nämn-

der/bolag, liksom föregående år, ett mål bedömas vara uppfyllt om mer än 

hälften av indikatorerna har nått sitt målvärde. Mål ska anses delvis upp-

fyllda om hälften av indikatorerna nått sitt målvärde.  

Regionledningskontoret använder vid målbedömning på koncernnivå en vikt-

ning för att spegla indikatorernas betydelse. För varje mål viktas indikato-

rerna med en totalsumma av 100 procent. Indikatorerna har sorterats något 

annorlunda i årets budget utifrån nya målformuleringar och också delvis gi-

vits nya viktningar. Revisionen konstaterade i årsrapporten 2021 att region-

styrelsen tillämpat viktningsmodellen på så sätt att indikatorer som inte hade 

kunnat mätas (även om de inte var relaterade till pandemin) räknades bort 

helt. Revisionen pekade på att detta förfarande i praktiken kunde innebära 

att även om bara indikatorer med mycket låg viktning kunnat mätas så be-

traktades målet som uppnått. Revisionens bedömning var att det inte är en 

rimlig tillämpning av viktningsmodellen, eftersom viktningen då i praktiken 

sätts ur spel. Revisionen konstaterar att det ännu inte finns någon redovisad 

förändrad tillämpning av viktningen inför årsrapporteringen.  

Samtliga mål och indikatorer ska enligt fullmäktiges budget följas upp i sam-

band med årsbokslutet. Olika indikatorer följs dock upp med olika intensitet 

och vissa redovisas vid delårsrapporteringen. Utifrån de indikatorer som 

följts upp vid delåret prognostiserar nämnder och bolag respektive regionsty-

relsen 2022 års måluppfyllelse. 

 

22 Det är heller inte, vare sig i budget eller på annat ställe, utpekat om målet är verksam-
hets- eller nämndspecifikt. 
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 På en övergripande nivå prognosticerar regionstyrelsen att inriktningsmålet 

Långsiktig ekonomisk uthållighet bedöms uppnås för året. För inriktnings-

målen En hållbar regional utveckling och Hållbar arbetsgivare lämnas 

ingen prognos då inte alla indikatorer mäts i delårsrapporten. I regionstyrel-

sens delårsrapport redovisas prognoser för samtliga nämnder och styrelser i 

de fall det har följts upp i delåret.  

För inriktningsmålet En långsiktig ekonomisk uthållighet finns två verksam-

hetsspecifika mål: Ett resultat i balans och Hållbar investeringsutveckling. 

För dessa två mål mäts fem av totalt sex indikatorer per den sista augusti. 

Samtliga mätta indikatorer prognostiseras nå sina målvärden (se vidare av-

snitt 2.1.3). Majoriteten av indikatorerna för de övriga två inriktningsmålen 

mäts först till verksamhetsberättelsen och måluppfyllnaden kan därför inte 

prognosticeras. 

Flera sjukhus och hälso- och sjukvårdsnämnden prognostiserar att målvär-

derna för de flesta indikatorer som sammantaget mäter det nämndspecifika 

målet En hälso- och sjukvård av god kvalitet kommer att nås. Tolv av de to-

talt 14 indikatorerna med målvärden mäts vid delårsrapporteringen. Ytterli-

gare två indikatorer för målet ska enligt fullmäktiges budget utvecklas under 

året.   

Revisionen noterar att för vissa indikatorer delas ansvaret för genomförandet 

och uppföljning av två nämnder. Ett exempel är indikatorn Andel husläkar-

mottagningar som bedriver ett aktivt sjukdomsförebyggande arbete. Här har 

både hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) samt Stockholms läns sjukvårds-

område (SLSO) samma indikator. I deras mätning skiljer sig måluppfyllna-

den då HSN inte når målvärdet och SLSO når det. I delårsrapporten för Reg-

ion Stockholm redovisas indikatorn som att den inte uppnått sitt målvärde 

och med HSNs mätvärde. Revisionen konstaterar att det inte är tydligt hur 

indikatorernas målvärden och utfall ska sammanvägas för regionen när 

samma indikator förekommer på flera nämnder/bolag, men med olika mål-

värden. 

Det nämndspecifika målet Region Stockholm stärker ett hållbart resande så 

att klimatpåverkan från transporter minskar mäts med totalt 11 indikatorer. 

Av dessa redovisas sex indikatorer vid delårsrapporteringen, varav två uppges 

inte kommer att nå sitt målvärde.  

En indikator kopplad till det verksamhetsspecifika målet Kärnverksamhet 

ska prioriteras mäts vid delårsrapporteringen och det är Administrativa 

kostnader ska minska. I fullmäktiges budget för 2022 anges indikatorn i to-

tala kostnader med målvärde att inte överstiga budget. Indikatorn bedöms i 

delårsrapporten för Region Stockholm nå sitt målvärde.  

Enligt regionledningskontorets instruktioner förväntas nämnder/bolag besk-

riva i vilken utsträckning covid-19 påverkar måluppfyllnaden. Granskning 
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visar att nämnder/bolag i huvudsak har kommenterat pandemins påverkan 

på måluppfyllnad.  

1.2.2 Uppdrag från fullmäktige 

Fullmäktige beslutar om uppdrag till nämnder och bolag, dels i samband med 

budget, dels löpande under året. I nämnders och bolags delårsrapporter ska 

statusen på dessa uppdrag, inklusive kvarstående uppdrag från tidigare år, 

redovisas. Enligt anvisningarna23 ska nämnder och bolag vid delårsrapporte-

ringen föreslå om uppdrag från fullmäktige bör avslutas eller förändras med 

anledning av coronapandemin. Granskningen visar att det i huvudsak inte in-

kommit sådana förslag. 

Vid delårsbokslutet finns 124 uppdrag sammanställda. Enligt nämnders/sty-

relsers rapportering bedömdes 28 av dessa vara avslutade. 70 st var pågående 

enligt plan, 19 st pågående med avvikelser och sju stycken var ej påbörjade. 

Revisionen noterar att det finns oavslutade uppdrag från mandatperiodens 

början eller tidigare, de flesta gällande uppdrag om fastighetsförsäljning. Be-

rörd nämnd/bolag har för samtliga dessa tidiga uppdrag kommenterat orsak 

till att uppdragen är oavslutade. Regionstyrelsen har dock i delårsrapporten 

inte kommenterat några uppdrag oavsett t.ex. hur gamla de är eller om de 

inte är påbörjade.  

Nämnder och bolag ska, i enlighet med anvisningarna, kommentera uppdra-

gen med status, tidplan för genomförande och kommentar. Granskningen vi-

sar att uppdragen har kommenterats men att uppgift om när uppdragen be-

räknas avslutas saknas för vissa. Då ingen initial tidplan ges för uppdragen 

och det är verksamheterna som planerar för genomförandet noterar revis-

ionen att det inte alltid är tydligt hur nämnder och bolag gör distinktionen 

mellan ”pågående enligt plan” och ”pågående med avvikelse”.  

1.2.3 Bedömning 

Revisionen bedömer att regionstyrelsen har kommenterat måluppfyllelsen 

utifrån den mätning av indikatorer som har genomförts vid delårsrapporte-

ringstillfället. Nämnder/bolag har i huvudsak kommenterat pandemins på-

verkan på måluppfyllnad i enlighet med anvisningar.  

Revisionen framförde i årsrapporten 2021 att det var positivt att en viktning 

av olika indikatorers betydelse för att nå målen hade införts. Samtidigt be-

dömde revisionen att det fanns behov av att förtydliga hur viktningsmodellen 

ska tillämpas. Revisionen konstaterar att det behovet kvarstår. Utifrån nu ge-

nomförd granskning menar revisionen också att det är oklart hur indikatorer 

som delas av flera nämnder/bolag bedöms och redovisas.  

Nämnder/bolag har i enlighet med anvisningarna i huvudsak kommenterat 

uppdragen inklusive beräknad tidplan. Revisionen noterar att fullmäktiges 

uppdrag, med något undantag, inte kommenteras i regionstyrelsens 

 

23 Anvisningar rapportering 2022, Regionledningskontoret, 2022-04-07 
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delårsrapport för Region Stockholm. Revisionen menar att sammanfattande 

analys och återrapportering till fullmäktige gällande utestående uppdrag från 

innevarande och tidigare år bör ingå i delårsrapporteringen. Revisionen kon-

staterar samtidigt att rimligheten i uppdragens status är svårbedömd då det 

saknas tidplan i uppdragsformuleringen samtidigt som nämndens/bolagets 

initiala planering för uppdraget inte redovisas, t.ex. i verksamhetsplanerna. 

Mot bakgrund av att arbetet med fullmäktiges uppdrag inte framgår i delårs-

rapporten och att merparten av fullmäktiges indikatorer till målen inte mäts 

vid delåret konstaterar revisionen att regionstyrelsens prognos för det verk-

samhetsmässiga resultatet är svårbedömd.  I delårsrapporten för Region 

Stockholm framkommer inget som innebär risk för att verksamheten inte 

kommer att kunna genomföras enligt fullmäktiges givna uppdrag och mål. 

Det finns dock indikationer på att verksamheterna inte fullt ut kan genom-

föra planerad verksamhet enligt inrapporterade verksamhetsplaner.  

2 Samordning, styrning och kontroll 

2.1 Ekonomistyrning  

2.1.1 Hantering av negativa avvikelser mot resultatkrav 

I samband med beslut om budget 2022 fastställde fullmäktige en ny policy 

för god ekonomisk hushållning.24 Till detta fastställde regionstyrelsen en ny 

riktlinje för ekonomistyrning.25  

I styrdokumentet Riktlinjer Ekonomistyrning betonas regionstyrelsens samt 

nämnders/styrelsers ansvar för en tydlig och transparent hantering när 

nämnder/bolag prognostiserar negativa avvikelser mot resultatkrav. Enligt 

riktlinjen ska en prognostiserad avvikelse rapporteras i samband med bok-

slutsrapportering till respektive nämnd/bolagsstyrelse som kan välja att an-

tingen avslå eller godkänna avvikelsen. Om nämnden/styrelsen väljer att av-

slå avvikelsen ska åtgärder vidtas så att det fastställda resultatkravet uppnås. 

Om nämnden/styrelsen istället väljer att godkänna avvikelsen ska avvikelsen 

rapporteras till regionstyrelsen för godkännande. Regionstyrelsen i sin tur 

kan välja att godkänna eller inte godkänna avvikelsen. I principiellt viktiga 

fall ska regionstyrelsen föra ärendet vidare för godkännande i regionfullmäk-

tige som också kan besluta att inte godkänna den prognostiserade avvikelsen. 

Revisionen konstaterar att det i regionledningskontorets Ekonomihandbok 

för regionen finns en tillämpningsanvisning; Beslutsordning för prognoser 

inom koncernen. Syftet är att förtydliga den beslutsordning och hantering 

som återges ovan i Riktlinjer för ekonomistyrning.  

 

 

24 Policy God ekonomisk hushållning, RS 2021-0285  
25 Riktlinjer Ekonomistyrning, RS 2021-0287 
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Enligt tillämpningsanvisningen gäller för regionstyrelsens del, i enlighet med 

kommunallagen, att styrelsen ska säkerställa att åtgärder vidtas för att nå en 

ekonomi i balans. Tillämpningsanvisningen anger att regionstyrelsen därför 

bör besluta att ge nämnden/bolaget i uppdrag att genomföra åtgärder för att 

nå fullmäktiges beslut. Om det enligt lämnat beslutsunderlag och genomförd 

dialog med regionledningskontoret inte är möjligt att genomföra förslag på 

åtgärder ska regionledningskontoret föreslå åtgärder till regionstyrelsen. Om 

åtgärderna är av principiell karaktär eller avser ett beslut över 100 mnkr är 

det, enligt tillämpningsanvisningen, regionfullmäktige som beslutar om åt-

gärder och ger uppdrag till berörd verksamhet. 

Som framgått ovan (se 1.1.4) är det fem nämnder/styrelser som prognostise-

rar en negativ avvikelse mot resultatkravet efter justering av coronarelaterade 

poster. Revisionen konstaterar att för fyra av dessa har nämnden/styrelsen 

enbart godkänt den framtagna delårsrapporten utan att tydligt ha avslagit el-

ler godkänt prognostiserad avvikelse. Avvikelsen har inte heller hänskjutits 

till regionstyrelsen för godkännande. Det är oklart i vilken utsträckning det 

har förts en dialog med regionledningskontoret i samband med att prognos-

avvikelsen konstaterats. 

För fastighets- och servicenämnden, där den ingående serviceförvaltningen 

har ett eget resultatkrav, finns i nämndens beslutsunderlag en tydlig beskriv-

ning varför åtgärder inte kan vidtas och nämnden hemställer i sitt beslut att 

regionstyrelsen godkänner en negativ prognos om -34,5 miljoner kronor av-

seende serviceförvaltningens verksamhet26. 

Revisionen konstaterar att det inte framgår i regionstyrelsens delårsrapport 

om de negativa resultatavvikelserna ska godkännas eller inte. Serviceförvalt-

ningens hemställan nämns inte heller.  

I den del i delårsrapporten där respektive nämnd/bolag beskrivs mer i detalj 

noterar revisionen att regionledningskontoret gör vissa bedömningar: 

• För trafiknämnden konstateras att resultatkravet inte prognostiseras 

uppnås då framför allt busstrafikens bränslekostnader inom köpt tra-

fik förväntas överskrida årets budget. Enligt texten förutsätter dock 

regionledningskontoret att ytterligare effektiviseringsåtgärder priori-

teras under 2022 för att nå en ekonomi i balans.  

• För både Södersjukhuset och Danderyds sjukhus anges att respektive 

sjukhus gör bedömningen att åtgärderna inte kommer att kunna 

sänka kostnaderna tillräckligt för att nå en ekonomi i balans. Enligt 

texten förutsätter regionledningskontoret att ytterligare effektivise-

ringsåtgärder prioriteras under 2022 för att nå en ekonomi i balans 

2023. Resultatet för 2022 kommenteras inte. 

 

26 Revisionen noterar att hemställan inte gäller avvikelsen mot resultatkrav utan det nega-
tiva resultatet. 
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• För Södertälje Sjukhus AB bedömer regionledningskontoret att sjuk-

huset har möjlighet att nå en ekonomi i balans givet de åtgärder som 

planeras och den relativt låga avvikelsen. 

• Den negativa resultatavvikelsen för serviceförvaltningen inom fastig-

hets- och serviceförvaltningen analyseras inte.  

Revisionen konstaterar att regionstyrelsen vid sin behandling av delårsrap-

porten inte beslutat att godkänna eller avslå redovisade negativa avvikelser 

mot resultatkrav i enlighet med riktlinjen för ekonomistyrning. Regionstyrel-

sen har inte heller svarat på hemställan från fastighets- och servicenämnden. 

2.1.2 Beredning av ärenden 

Av regionens styrdokument Integrerad ledning och styrning (ILS)27 framgår 

att regionstyrelsen ansvarar för att beslut som ska behandlas i regionfullmäk-

tige bereds på ett korrekt sätt och att fullmäktige får relevanta och genomar-

betade underlag för sina beslut. Av Riktlinjer Ekonomistyrning framgår att 

beslut ska fattas utifrån väl underbyggda, faktabaserade, ekonomiska un-

derlag utifrån principen om resultatstyrning och att beslutsfattaren ska vara 

väl informerad om beslutets konsekvenser på verksamhet och ekonomi. De 

ekonomiska effekterna ska vidare vara mätbara i pengar och kunna jämföras 

med utgångsläge i utfall, prognos och i avvikelse mot budget och verksam-

hetsplaner. Riktlinjen anger också att anvisningar och gemensamma mallar 

inom koncernen ska skapa en systematik i beslutsunderlag för alla nämnder 

och bolag. Revisionen konstaterar att det visserligen finns anvisningar för un-

derlag till vissa specifika beslut i budget- och uppföljningsprocessen, t.ex. in-

vesteringsbeslut, men att det i övrigt inte finns några sådana anvisningar och 

mallar. 

Som framgått av avsnitt 1.1.1 har fullmäktige under året fattat fyra beslut om 

totalt ca 1,628 mdkr i ekonomiska tillskott till verksamheterna.  

Revisionen konstaterar att förslaget till beslut om att tillföra hälso- och sjuk-

vårdsnämnden 500 mnkr i utökat anslag för att stärka hälso- och sjukvården 

lämnades av regionrådsberedningen, inom ramen för ärendet om avstämning 

av budget 2022, utan föregående tjänstemannaberedning. Av regionrådsbe-

redningens utlåtande framgår att satsningen finansieras av högre prognosti-

serade skatteintäkter och kommer att vara resultatneutralt jämfört med bud-

geterat resultat på 141,5 mnkr. I samma ärende konstaterar samtidigt region-

ledningskontoret att de samlade skatteintäkternas utveckling under 2022 är 

osäker och att olika prognosmakare gör olika bedömningar.  

De tre andra besluten, att tillföra trafiknämnden 60 mnkr för att finansiera 

avgiftsfri sommarlovsbiljett, att tillföra nämnder/bolag inom hälso- och sjuk-

vård extra ersättning motsvarande merkostnaderna till följd av covid-19 samt 

 

27 RS 2020-0775 
28 Beloppet gällande ersättning till hälso- och sjukvården för merkostnader är beräknat på de 
prognoser som har gjorts i delårsrapporten och är därmed fortfarande preliminärt. 



REGIONREVISORERNA REVISIONSKONTORET 

REGION STOCKHOLM DATUM 2022-11-01 

  

  

 

16 

att tillföra vissa nämnder och bolag sammanlagt 219 mnkr för att genomföra 

personalfrämjande åtgärder, har beretts av regionledningskontoret före reg-

ionrådsberedningen. I den ekonomiska konsekvensbeskrivningen i regionled-

ningskontorets tjänsteutlåtanden i de tre ärendena anges att tillskotten finan-

sieras genom att de samlade skatteintäkterna stärkts under året. Någon ana-

lys av ev andra faktorer som kan påverka totalbilden av regionens resultat re-

dovisas inte.  

Av utlåtandet om sommarlovsbiljett framgår att kostnaden för satsningen är 

osäker. I beslutet finns krav på återredovisning av utfallet i delårsbokslutet. 

Revisionen konstaterar att trafiknämnden i sin delårsrapport redovisar ett 

beräknat intäktsbortfall, dvs. minskad försäljning av ungdomsbiljetter på ca 

50 mnkr medan regionstyrelsen i sin delårsrapport inte återrapporterar detta 

till fullmäktige. I övriga tre ärenden finns inget krav på uppföljning/återredo-

visning gällande hur medlen har använts och vilka effekter de har gett. 

Av beslutet om ersättning för merkostnader framgår att 520 mnkr, som mots-

varar inrapporterade merkostnader januari-april, ska fördelas till berörda 

nämnder och bolag via extra bidrag till hälso- och sjukvårdsnämnden. Mer-

kostnader för resterande del av året ska regleras i samband med årsbokslutet 

2022 utifrån då inrapporterade merkostnad. Någon prognos för merkostnad 

gällande maj-december redovisades inte i underlaget. Mot bakgrund av att 

fullmäktige tidigare beslutat om att merkostnader kopplat till covid-19 får un-

dantas för samtliga nämnder och bolag finns i juni månads beslut ingen be-

skrivning varför ersättning bara utgår till nämnder inom hälso- och sjukvår-

den.  

Enligt styrdokumentet ILS ska nämnder och bolag göra sin löpande uppfölj-

ning och rapportera mot beslutad verksamhetsplan med fokus på en ekonomi 

i balans, det vill säga att nämnden eller bolaget når beslutat resultatkrav. De 

tillkommande ekonomiska anslagen/bidragen som beslutats under året har 

därmed inte ingått i arbetet med verksamhetsplanen, och då inte heller i åter-

redovisningen till regionstyrelsen av nämndernas/bolagens verksamhetspla-

nering.  

2.1.3 God ekonomisk hushållning 

Av Policy God ekonomisk hushållning framgår att Region Stockholm, lång-

siktigt över flera budgetperioder, ska ha en god ekonomisk hushållning för att 

säkerställa ekonomisk stabilitet. Det framgår också att det i den årliga budge-

ten ska anges mål och indikatorer som stödjer en god ekonomisk hushåll-

ning.29  

 

29 Dokumentet anger att dessa mål ska bidra till:  

• en effektiv och ändamålsenlig verksamhet. 
• att det egna kapitalet ska öka för såväl koncernen Region Stockholm, som för en-

skilda nämnder och bolag, för att säkerställa Region Stockholms soliditet. 
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Revisionen konstaterar att regionstyrelsens delårsrapport beskriver risker 

och utmaningar inför 2023, i vissa fall även ur ett längre perspektiv. Be-

skrivna risker konkretiseras dock inte i ekonomiska termer.  

I budgeten för 2022 finns det långsiktiga inriktningsmålet Långsiktig ekono-

misk uthållighet bedöms uppnås för året. Inriktningsmålet har två verksam-

hetsspecifika mål: Ett resultat i balans och Hållbar investeringsutveckling.  

För ett resultat i balans redovisas det verksamhetsspecifika målet ”Ett posi-

tivt resultat för Region Stockholm enligt balanskravet”. Till målet finns end-

ast en indikator; Ett positivt resultat för Region Stockholm enligt balanskra-

vet. Målvärdet för 2022 är 142 mnkr, dvs. budgeterat resultat för regionen, 

vilket prognostiseras uppfyllas30  

Det andra verksamhetsspecifika målet, Hållbar investeringsutveckling, har 5 

indikatorer varav 4 mäts/prognostiseras i delårsrapporten. Samtliga mätta 

indikatorer prognostiseras uppfyllas. Delårsrapporten anger att detta främst 

beror på den positiva resultatprognosen på 2 146 mnkr.31 

I delårsrapporten anges att de positiva utfallen såväl tidigare år som 2022 

medför att Region Stockholms soliditet32 inklusive ansvarsförbindelsen för 

pensioner, har förbättrats. I slutet av augusti uppgår soliditeten till 3,4 pro-

cent. Revisionen konstaterar att delårsrapporten inte sätter det angivna vär-

det i relation till tidigare år, övriga regioners soliditet och inte heller till vil-

ken målbild för soliditeten som bedöms vara lämplig för Region Stockholm. 

2.1.4 Bedömning 

Revisionen bedömde i delårsrapporten för regionstyrelsen 2021 att uppma-

ningar till nämnder och styrelser om åtgärder i samband med tertial- och de-

lårsrapport bör lämnas av regionstyrelsen och inte av regionledningskon-

toret. Revisionen ser positivt på att det från och med 2022 finns ett regelverk 

som tydliggör nämnders och styrelsers respektive regionstyrelsens ansvar för 

att tydligt ta ställning till prognostiserade underskott. Revisionen konstaterar 

dock att det inte är tydligt för alla parter vad som förväntas enligt Riktlinjer 

Ekonomistyrning. Revisionen bedömer därför att regionstyrelsen ytterligare 

behöver tydliggöra och säkerställa hanteringen vid negativa avvikelser mot 

resultatkrav.  

 

• att säkerställa hur stor andel av nyinvesteringar som kan finansieras med upptagna 
lån. 

• en tydlig och enhetlig kapitalstruktur för Region Stockholms nämnder och bolag 
samt dotterbolag, för att säkerställa ett robust ägande. 

30 Som framgått tidigare är resultatprognosen 2 146 mnkr, vid bedömning ska dock reavinst 
dras bort vilket ger ett prognostiserat resultat på 1 991 mnkr. 
31 Revisionen konstaterar att samtliga mätta indikatorer har en koppling till regionens kassa-

flöde/intäkter. 
32 Delårsrapporten kommenterar soliditet på följande sätt: Soliditet uttrycks i procent och vi-
sar hur stor andel av tillgångar som finansierats med eget kapital. Soliditet är ett mått på 

betalningsförmågan på lång sikt. En högre soliditet visar att en mindre del av tillgångarna 
behöver finansieras med upplåning. 
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Med beaktande av den situation som vården, men i olika hög grad även andra 

verksamheter, fortsatt befinner sig i med anledning av pandemin kan det en-

ligt revisionens bedömning finnas behov av olika typer av åtgärder under lö-

pande verksamhetsår. Revisionen konstaterar dock att beredningen av eko-

nomiska tillskott till nämnder och bolag inte följer regionens styrdokument 

om att beslutsunderlag ska vara utformade så att fullmäktige, och andra be-

slutsinstanser, ska ha tydliga beslutsunderlag för sitt beslutsfattande.  

När det gäller beslutet om extra ersättning för merkostnader kopplat till co-

vid konstaterade revisionen i årsrapporten 2021, kopplat till motsvarande be-

slut under 2021, att beslutet om ersättning för merkostnader till den ege-

nägda hälso- och sjukvården överlappar fullmäktiges tidigare beslut om att 

merkostnader och intäktsbortfall får avräknas vid bedömning av resultatkra-

vet. Revisionen noterar att förfarandet är detsamma även 2022 utan att reg-

ionstyrelsen i sitt underlag tydligt klargör syftet med detta beslut. 

År 2017 rekommenderade revisionen dåvarande landstingsstyrelsens förvalt-

ning att ta fram en övergripande vägledning för utformning av och innehåll i 

ekonomiska och eventuellt andra konsekvensbeskrivningar i beslutsunderla-

gen till nämnder och styrelser33. Revisionen konstaterar att det fortsatt finns 

ett behov av att ta fram anvisningar och mallar gällande beslutsunderlagens 

utformning. Rekommendationen bedöms därmed kvarstå.  

Revisionen konstaterar att det i regionstyrelsens underlag till budget 2022, 

liksom delårsrapporten för 2022, inte framgår vilken analys som ligger till 

grund för satta målnivåer inom Långsiktig ekonomisk uthållighet. Revisionen 

menar att en sådan redovisning behövs för att göra det möjligt att analysera 

hur uppnådda målnivåer förhåller sig till de långsiktiga behoven för regionen, 

dvs. för att beslutsfattare ska kunna avgöra vad som krävs för att säkra den 

långsiktiga ekonomiska hållbarheten. 

Revisionen bedömde i årsrapporten för 2021 att det fortsatt finns potential 

att konkretisera styrningen mot en god ekonomisk hushållning på lång sikt. 

Revisionen menar att det finns risk att fokus blir alltför kortsiktigt och att 

regionstyrelsen bör säkerställa analyser även i ett långsiktigt perspektiv i 

samband med att mål och indikatorer utvecklas. Revisionen kommer att fort-

sätta följa detta arbete.  

Rekommendation: 

• Regionstyrelsen bör tydliggöra och säkerställa hanteringen när nämn-

der/styrelser prognostiserar negativa avvikelser mot resultatkrav. 

 

33 Rekommendation nr 29155, Landstingsrevisorerna, projektrapport 8/2017 Ärendeproces-
sen – transparens och spårbarhet i politiska beslut. 
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2.2 Fastighets- och investeringsstyrning 

2.2.1 Strategisk styrning fastighets- och investeringsverksamheten 

Regionfullmäktige har i budget 2022 och i tidigare budgetar gett regionstyrel-

sen ett antal uppdrag som syftar till att utveckla investerings- och fastighets-

styrningen. Revisionen har också i olika granskningar påtalat utvecklingsbe-

hov inom dessa områden.  

Enligt regionstyrelsens delårsrapport för den egna verksamheten fortsätter 

arbetet med att utveckla investeringsstyrningen enligt ny inriktning som be-

slutades i samband med Region Stockholms tertialrapport 202034. Den nya 

inriktningen innebär fokus på stärkt investeringsstyrning. Av delårsrappor-

ten framgår att regionledningskontoret informerat om och stöttat tillämp-

ningen av riktlinjer i nämnder och bolag, bland annat med hjälp av tillämp-

ningsanvisningar. Revisionen har dock i tidigare granskning konstaterat att 

det inte har tagits fram några tillämpningsanvisningar. Regionledningskon-

toret har istället menat att de olika verksamheterna behöver ta fram egna, 

verksamhetsnära tillämpningsanvisningar med koppling till regionens ge-

mensamma riktlinjer35. 

Regionstyrelsen fick i samband med budget 2020 i uppdrag att genomföra en 

översyn av regionens investeringsverksamhet samt återkomma med förslag 

om förändringar. Av regionstyrelsens delårsrapport för den egna verksam-

heten framgår att uppdraget bör bedömas som avslutat då regionstyrelsens 

tertialrapport för 202036 innehöll förslag till fullmäktige om investeringar 

som borde avbrytas, ges ny inriktning eller omfattning. Enligt årets delårs-

rapport resulterade detta i prioriteringar av investeringar inför budget 2021. 

Samtidigt slås fast att arbetet med att stärka investeringsstyrningen pågår 

och kommer att rapporteras inom ett nytt uppdrag: Stärka styrningen av in-

vesteringsverksamheten. Revisionen har i tidigare granskningar37 konstaterat 

att flera av de neddragningar i investeringsplanen som gjordes enligt försla-

gen 2020 senare har fått läggas tillbaka. Revisionen noterar att det är oklart 

var det nya uppdraget gällande den fortsatta investeringsstyrningen har be-

slutats.  

Regionstyrelsen fick i budget 2019 i uppdrag att ta fram en långsiktig plan för 

mark- och fastighetsägande. Revisionen har i en projektrapport 202138 läm-

nat rekommendationer kopplat till arbetet med planen. Enligt delårsrappor-

ten för RS/RLK ska arbetet med planen avslutas under 2022. I samband med 

detta kommer regionstyrelsen också, enligt delårsrapporten, att avsluta upp-

draget från budget 2020 gällande att säkerställa att det finns incitament för 

ökad lokaleffektivitet.  

 

34 RS 2020–0054 
35 Regionrevisorerna, projektrapport 9/2021 Investeringsprocessen i praktiken 
36 RS 2019–1041 
37 Regionrevisorerna, projektrapport 9/2021 Investeringsprocessen i praktiken 
38 Regionrevisorerna, projektrapport 7/2021 Försäljning av regionens vårdfastigheter 
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Revisionen har i tidigare nämnd granskning pekat på oklarheter i roller och 

ansvar kopplat till det strategiska arbetet med vårdens fastigheter. Här finns 

rekommendationer till regionstyrelsen att förtydliga ansvaret för samord-

ningen av regionens vårdbehov i samband med fastighetsförsäljningar samt 

att förtydliga hur hälso- och sjukvårdsnämnden ska involveras i de strate-

giska fastighetsfrågor som är väsentliga för den framtida vårdplaneringen39. 

Av regionstyrelsens yttrande över revisionens rapport framgår bland annat 

att skrivningar om samordningsansvar kommer att förtydligas. Behovet av att 

förtydliga roller och ansvar gällande långsiktigt vårdplaneringsbehov kopplat 

till investeringar och fastighetsstrategi har under året återkommit i två 

granskningar vilka har redovisats i två separata projektrapporter; Åtgärds-

valsprocessen40 (se avsnitt 2.4) och Robusta sjukhus41 (se avsnitt 2.5).  

2.2.2 Indexrisker i Sverige- respektive Stockholmsförhandlingarnas investe-

ringar 

Revisionen noterade i 2020 års årsrapport för regionstyrelsen42 att avtalet 

mellan parterna för utbyggnad av tunnelbanan bygger på att kostnadsut-

vecklingen i projekten följer konsumentprisindex (KPI). Enligt årsrapporten 

hade både trafikförvaltningen och revisionen redan tidigare redovisat en risk 

gällande att använda KPI som index i avtalet, eftersom de faktiska kostna-

derna i projekten snarare i huvudsak följer byggindex än KPI. I grunden finns 

därmed i Stockholmsförhandlingens (och även i Sverigeförhandlingens inve-

steringar) en indexrisk gällande mellanskillnaden mellan KPI och byggindex 

som inte har hanterats avtalsmässigt. Revisionen menade i årsrapporten 

2020 att trafiknämnden och regionstyrelsen gemensamt bör säkerställa en 

transparant och tydlig hantering av indexproblematiken. 

Av trafiknämndens delårsrapport 2022 gällande förvaltning utbyggd tunnel-

bana (FUT) framgår att indexutbetalningar, dvs. mellanskillnaden mellan 

KPI och byggindex har börjat betalas ut under året vilket därmed ökar inve-

steringsutgifterna.  

Revisionen konstaterar att nämnden lyfter ekonomiska risker förknippade 

med index. Den totala investeringsutgiften för FUT:s projekt utgår från pris-

nivån i januari 2016 i de avtal som tecknats inom ramen för Stockholms- och 

Sverigeförhandlingen. Prognosen har räknats upp till dagens prisnivå med 

utfall för KPI, vilket är vad som stipuleras i avtalen mellan parterna. Därefter 

har investeringsprognosen räknats upp med en KPI-prognos framåt, i enlig-

het med regionledningskontorets anvisningar.  

 

 

39 Rekommendationerna nr 73640 respektive 73642, Regionrevisorerna, projektrapport 

7/2021 Försäljning av regionens vårdfastigheter 
40 Regionrevisorerna, projektrapport 1/2022 Åtgärdsvalsprocessen i investeringsverksam-
heten 
41 Regionrevisorerna, projektrapport 2/2022 Robusta sjukhus 
42 Regionrevisorerna, årsrapport regionstyrelsen 2020 
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Nämnden/FUT rapporterar att den redan tidigare påtalade risken att KPI -

ökningen blir lägre än faktiskt byggindex är väsentlig och att den har börjat 

falla ut under året. Nämnden redogör för ett antal åtgärder som har vidtagits 

för att minska indexpåverkan, vilka under tidigare perioder har minskat skill-

naden mellan byggindex och KPI. Rådande indexläge gör dock att differensen 

mellan de två indexen nu ökar.   

Trafiknämnden redovisar inte i sin delårsrapport hur totalprognosen för 

FUT:s projekt nu avviker mot totalbudgeten för projekten. Som framgått 

ovan (se avsnitt 1.1.7) nämner regionstyrelsen att totalprognosen för pro-

jekten nu är 1,8 mdkr högre än totalbudgeten. Det framgår dock inte tydligt 

att det finns en betydande risk, som utifrån omvärldsfaktorer i år har för-

stärkts, att totalprognosen kontinuerligt kommer att höjas om KPI-utveckl-

ingen fortsätter att utvecklas lägre än byggindex.  

2.2.3 Efterkalkyl MT- och IKT-programmen 

Revisionen granskade 2020 arbetet med investeringsprojekt för att utrusta 

Nya Karolinska Solna. Det handlade om anskaffning av medicinteknik (MT) 

respektive informations- och kommunikationsteknisk utrustning (IKT) med 

en budget för MT- respektive IKT-programmen på 2 890 mnkr respektive 

767 mnkr. Granskning visade bland annat att det inte hade genomförts någon 

slutlig avstämning, bland annat innehållande en efterkalkyl, av MT- och IKT-

programmen. Revisionen bedömde att en grundlig utvärdering av program-

mens utfall per fas avseende utrustningsinvesteringar och till dem knutna re-

surspåslag behövde göras i syfte att säkerställa hur avvikelser mellan verkligt 

utfall och tillämpad schablonpåslag har hanterats och om investeringspro-

jektens utfall överensstämmer med dess beslutade syften och effektmål. Mot 

denna bakgrund rekommenderade revisionen regionledningskontoret43 att 

säkerställa att en slutlig avstämning (efterkalkyl) genomförs för hela MT- och 

IKT-programmen som även omfattat hur resurspåslag hanteras inom varje 

fas av projektet.  

Av uppföljande granskning framgår att det i det avslutande styrgruppsmötet i 

december 201944 redovisades förväntade utfall för projekten. Det framgår vi-

dare att det kvarstår att göra ett ekonomiskt avslut samt att en slutrapport 

ska tas fram och hur den ska godkännas. I protokollet anges att slutrapporten 

av nödvändighet måste bli summarisk då det inte går att till fullo redogöra för 

allt som hänt i programmet sedan det började 2012. Det framgår av gransk-

ningen att någon sådan slutrapport inte har tagits fram och godkänts.  

 

 

 

43 Rekommendation nr 51315, Regionrevisorerna, delrapport regionstyrelsen 2020 
44 Protokoll styrgruppsmöte MT & IKT 2019-12-11 
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Av regionens investeringsstrategi som gällde 201945 framgår att uppföljning 

och utvärdering av genomförda och driftsatta investeringar är en integrerad 

del i investeringsprocessen. Nyare styrdokument gällande investeringsstyr-

ningen har liknande skrivningar.46 Granskningen visar att det under 2022 

har tagits fram en kort sammanställning gällande IKT- och MT-projekten 

som underlag till rapportering i delårsrapporten 2022. I delårsrapporten 

anges att styrgruppen har konstaterat att projektet har fullgjort sina åtagan-

den och levererat i tid till driftsättningen av de olika sjukhusbyggnaderna. Vi-

dare anges att den samlade budgeten understegs med 509 mnkr. I delårsrap-

porten kommenteras också att resurspåslagen har verifierats. 

2.2.4 Bedömning 

Revisionen noterar att regionstyrelsen redovisar att arbete pågår med styrel-

sens uppdrag gällande den strategiska styrningen av fastigheter och investe-

ringar. Revisionen konstaterar att det bland annat kvarstår behov av att tyd-

liggöra roller och ansvar för samordningen kring vårdplaneringsbehov kopp-

lat till fastighetsstrategiska frågor.   

Trafiknämnden redovisar i delårsrapporten, liksom tidigare, att det finns in-

dexrisker i projekten knutna till Stockholms- respektive Sverigeförhand-

lingen. Revisionen menar att regionstyrelsen behöver efterfråga och rappor-

tera en bedömning av storleken på dessa risker samt tydliggöra risken för 

fortsatta effekter på totalprognosen för respektive projekt.  

Revisionen bedömer att tidigare lämnad rekommendation gällande slutlig av-

stämning (efterkalkyl) för MT- och IKT programmen är åtgärdad. Mot bak-

grund av investeringsprogrammens omfattning och komplexitet menar revis-

ionen dock att den presenterade avstämningen/efterkalkylen i regionstyrel-

sens delårsrapport är begränsad.  

2.3 Förändringsprojektet 

Under 2021 granskade revisionen regionstyrelsens övergripande arbete med 

att utveckla och stärka krisberedskapen samt ta till vara erfarenheter från 

omställningen av hälso- och sjukvården47. Revisionen har under 2022 fortsatt 

granska hur iakttagelser och erfarenheter av pandemin omhändertagits fram-

för allt inom ramen för det s.k. förändringsprojektet.   

2.3.1 Genomförda utvärderingar och arbetet i ”Förändringsprojektet” 

I maj 2020 gav regionstyrelsen regiondirektören i uppdrag att påbörja en 

oberoende utvärdering av Region Stockholms hantering av det nya 

 

45 LS 1308-1033, LS 1407-0854 
46 Riktlinjer Investeringar, RS 2021-0286. ”Återrapportering med avstämning mot beslutad 

tidplan, budget och omfattning ska göras till investeringens beslutsinstans.” ”Den sista delen 

i processen består av fasen Effektrealisering. Under denna fas ska den nämnd respektive det 
bolag som har ålagts att följa upp realiseringen av genomförda åtgärder och investeringar 

mäta och utvärdera om beslutade effektmål och hållbarhetsambitioner har nåtts.” 
47 Regionrevisorerna, projektrapport 11/2021 Hantering av Coronapandemin. 



REGIONREVISORERNA REVISIONSKONTORET 

REGION STOCKHOLM DATUM 2022-11-01 

  

  

 

23 

coronavirusets effekter48. Uppdraget gick, efter upphandling, till revisions- 

och rådgivningsföretaget KPMG som lämnade en första delrapport i mars 

2021. Slutrapporten, som utvärderar regionens hantering av pandemin t.o.m. 

september 2021 inklusive arbetet med vaccination mot cocid-19, avlämnades 

i oktober 2021.  

I april 2021 gav regionstyrelsen regiondirektören i uppdrag att samordna ar-

betet med att stärka krishanteringsförmågan, med beaktande av vad som 

framförts i den externa granskningen. Slutredovisning skulle ske senast den 

3o juni 2022. Mot bakgrund av uppdraget tillsatte regiondirektören under vå-

ren 2021 en särskild förändringsledare med uppdrag att, tillsammans med 

verksamheterna, ta tillvara utvärderingens slutsatser och rekommendationer 

i det fortsatta förbättringsarbetet. Regiondirektören beslutade också om en 

tillfällig förändringsorganisation för att bedriva arbetet som ett projekt, ”För-

ändringsprojektet”, med koncernledningen som styrgrupp och regiondirektö-

ren som beslutsfattare.  

Arbetet i förändringsprojektet strukturerades inledningsvis i sex fokusområ-

den; Kris- och beredskapsplaner och organisering, Varuförsörjning inkl. läke-

medel, Personal, Trafik, Kommunikation samt Extern samverkan. Varje fo-

kusområde har letts av en teamledare med ansvar att göra en fördjupad be-

dömning av rekommendationerna i KPMG:s rapporter, dela in dessa i delpro-

jekt, utse arbetsgrupper samt planera och leda arbetet. I februari 2022 starta-

des ett sjunde fokusområde, Vaccination och Smittskydd. 

Projektet har dessutom omfattat området Special under ledning av regiondi-

rektören för rekommendationer som bedömts vara av mer genomgripande 

karaktär och som krävt involvering av den högsta tjänstemannaledningen. 

Under våren 2022 tillkom vidare ett nionde område Forskning. Som ett re-

sultat av förändringsarbetet startades under våren 2022 också området Pro-

duktionssamordning som övergått till att kallas Vårdkoncernen (se avsnitt 

2.3.3).  

2.3.2 Förändringsprojektets slutrapport 

De olika fokusområdena har som avslutning på arbetet avlämnat delrappor-

ter till huvudprojektet. Delrapporterna har på en övergripande nivå samman-

ställs till en slutrapport för förändringsprojektet. Granskningen visar att det 

fortfarande pågår efterarbete gällande dokumentationen från projektarbetet. 

Hur den mer detaljerade informationen i delrapporterna och det som nu till-

kommer kommer att tas till vara i det fortsatta förändringsarbetet har inte 

framkommit i granskningen.     

 

 

48 19 maj 2020, RS 2020–0384 
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Slutrapporten från förändringsprojektet avlämnades i juni till regionstyrelsen 

inom ramen för regionstyrelsens egen tertialrapport 202249. I regionstyrel-

sens tertialrapportsärende ingick ett beslut om att även godkänna slutrappor-

ten från förändringsprojektet. Slutrapporten beskriver att varje fokusområde 

har analyserat de rekommendationer från KPMG:s rapport som tilldelats om-

rådet utifrån frågorna; Har rekommendationen redan hunnit genomföras? 

Bör den lämnas därhän?  

För de sex fokusområdena Kris- och beredskapsplaner och organisering, Va-

ruförsörjning inkl. läkemedel, Personal, Trafik, Kommunikation samt Extern 

samverkan redovisas i slutrapporten förbättringsområden (mellan 3 och 8 

förbättringsområden per fokusområde) som analyserna utmynnat i. För varje 

förbättringsområde beskrivs kortfattat vilka åtgärder som behövs. Beroende 

på nuvarande status för området är beskrivningen av åtgärder på mycket 

olika nivå. För vissa anges tydligt vilka åtgärder som pågår eller är planerade, 

var ansvaret ligger och när åtgärderna beräknas vara klara (eller att de redan 

är genomförda). För andra förbättringsområden är beskrivningarna mer vaga 

utan till exempel tydligt utpekat ansvar och tidplan för arbetet. I vissa fall 

anges förslag till uppdrag/åtgärder. 

För fokusområdet Special anges i slutrapporten att regiondirektören under 

våren 2022 hanterat de rekommendationer som berör nationell samverkan 

samt regionledningskontorets sammansättning och rutiner. Här beskrivs ar-

bete med att förbättra samarbetet med näringslivet med fokus på omställning 

och inhemsk produktion. Enligt slutrapporten visade analysen av rekommen-

dationerna inom detta område också på behov av att skapa en ny struktur 

inom regionledningskontoret för att permanenta delar av det arbete som un-

der pandemin genomförts av den så kallade produktionssamordningsgrup-

pen50. Slutrapporten redovisar mot denna bakgrund formerandet av den s.k. 

vårdkoncernen med tillsättande av en sjukvårdsdirektör inom regionled-

ningskontoret (se vidare avsnitt 2.3.3).  

Slutligen redovisar rapporten för området Forskning insatser inom forsk-

ningsområdet under pandemin och vilka framgångsfaktorer som identifierats 

kopplat till insatsernas genomförande. Här redovisas också framgångsfak-

torer för framtida kriser. Rapporten lämnar dock inte någon bedömning av 

om det finns behov av ytterligare utvecklingsinsatser kring regionens för-

måga att hantera forskningsområdet.  

Det framgår av rapporten och genomförda intervjuer att det inte finns någon 

planering för fortsatt samlad uppföljning av slutrapportens förbättringsområ-

den och pågående, planerade samt föreslagna åtgärder. Det fortsatta arbetet 

kommer enligt rapporten att bedrivas ”i linjen”.  

 

49 RS 2022-06-14 RS 2022-0201. (Det ingående ärendet om förändringsprojektet har ären-
denummer RS 2020-0384)  
50 Grupperingen innefattar enligt rapporten bland andra regionens sjukhusdirektörer samt 
chefläkaren på hälso- och sjukvårdsförvaltningen. 
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2.3.3 Vårdkoncernen och sjukvårdsdirektörens roll 

Som beskrivits ovan har enligt slutrapporten den tidigare så kallade produkt-

ionssamordningsgruppen omformats till det som nu är benämnt vårdkoncer-

nen. Flera av förändringsprojektets rekommendationer har framhållit förde-

larna med den tätare samverkan mellan de centrala förvaltningarna och 

större vårdgivare som funnits i gruppen. Samverkan uppges ha varit viktig 

t.ex. för bedömningar av kapaciteten på intensivvårdsavdelningarna och har 

bidragit till en effektivare planering. KPMG har rekommenderat en region-

övergripande analys- och prognosfunktion samt ett förtydligat uppdrag och 

mandat för denna regionövergripande samverkansform. 

Från och med 1 januari 2022 finns på försök inom regionledningskontoret en 

sjukvårdsdirektör för all egenägd vård i Region Stockholm, tillika vd för LI-

SAB. Uppdraget, som inte finns formaliserat i något beslut51, är enligt slutrap-

porten för förändringsprojektet, att leda den så kallade vårdkoncernen. Syftet 

med vårdkoncernen anges vara att förbättra regionens förmåga att hantera 

extraordinära händelser, men också att i ett normalläge prioritera arbete som 

leder till förbättrad resurseffektivitet. 

Enligt slutrapporten ska vårdkoncernens arbete omfatta ett antal övergri-

pande områden, bland annat: produktionsstyrning, kapacitetsplanering, 

samordning av investeringar, forsknings-, utbildnings- utvecklings- och inno-

vationsplan, krisberedskap och regional särskild sjukvårdsledning, utvecklat 

analys- och beslutsstöd, styrmodell, varuförsörjning och läkemedelsförsörj-

ning, samt ytterligare områden som tidigare inte haft någon naturlig hemvist. 

Fokus kommer enligt rapporten ligga på att etablera lednings-, styr och ar-

betsgrupper på rätt nivå, med tydliga tidsplaner för leveranser samt att säker-

ställa effekthemtagning på prioriterade aktiviteter. Det regionala utvecklings-

arbetet kring gemensam vårdinformationsmiljö och att utveckla digitali-

sering, kommer vidare fortsatt samordnas från vårdkoncernen. 

Inom regionledningskontoret är för närvarande fyra tjänster, inklusive sjuk-

vårdsdirektören, direkt knutna till vårdkoncernen. Därutöver finns en sam-

ordningsgrupp för sjukvårdskoncernens frågor med högre tjänstemän inom 

regionledningskontoret. 

Av granskningen framgår att sjukvårdsdirektörens roll innebär samarbete, 

samordning och koordinering men att beslut ska fattas enligt ordinarie linje-

struktur. Revisionen konstaterar samtidigt att det i information om vårdkon-

cernen och sjukvårdsdirektörens roll på regionens intranät framgår att sjuk-

vårdsdirektören är ”chef över direktörerna för akutsjukhusen samt SLSO”.  

 

 

51 Förutom att tillsättningen av ny VD för LISAB är formellt beslutat av styrelsen för LISAB 

(LISAB 2021–0033) efter att regionstyrelsen beslutat om förändring i Instruktion för region-
direktören (RS 2021-0389) (där framgick tidigare att regiondirektören är VD för LISAB) 
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Det framgår av granskningen att något sådana beslut inte har fattats förutom 

att sjukvårdsdirektören har delegation att fatta beslut om anställningsvillkor 

och därmed sammanhängande frågor inkluderande upphörande av anställ-

ning för förvaltningschef Karolinska Universitetssjukhuset samt Stockholms 

läns sjukvårdsområde. Revisionen konstaterar att utifrån gällande styrdoku-

ment är regiondirektören fortfarande formellt chef över förvaltningscheferna. 

Enligt aktiebolagslagen52 är det styrelsen som utser VD och av det följer att 

sjukvårdsdirektören inte kan vara chef över bolagens VD:ar.53  

Det framgår av informationen i förändringsprojektets slutrapport att forme-

randet av vårdkoncernen ska utvärderas innan den permanentas vilket också 

har betonats i intervjuer under granskningen. Revisionen kan samtidigt kon-

statera att funktionen sjukvårdsdirektör vid RLK redan finns med i den av 

fullmäktige beslutade nya Krisberedskapsplanen54.  

2.3.4 Bedömning 

Revisionen konstaterar att förändringsprojektet har slutrapporterats i enlig-

het med regionstyrelsens beslut. Revisionen bedömer att förändringspro-

jektets slutrapport ger en översikt gällande flera viktiga utvecklingsområden. 

Rapportens redogör för att en rad aktiviteter har genomförts, pågår alterna-

tivt finns planerade. Samtidigt finns förbättringsområden där planeringen 

och beslut inte kommit lika långt. 

Revisionen konstaterar att det inte finns någon planering för en kontinuerlig, 

samlad uppföljning av planerade respektive föreslagna åtgärder. Det innebär 

en risk att värdefull information gällande behov av utvecklingsinsatser inte 

tas till vara och att utvecklingsbehov inte omhändertas strukturerat, framför 

allt inom de områden som ännu inte har någon föreslagen hantering. 

Vidare konstaterar revisionen att sjukvårdsdirektörens roll i förhållande till 

bolagens VD:ar inte överensstämmer med aktiebolagslagen. När det gäller 

sjukvårdsdirektörens roll i förhållande till förvaltningscheferna behöver in-

tern information och beslut i interna styrdokument ensas så att de stämmer 

överens. 

Revisionen kommer att fortsätta följa arbetet i vårdkoncernen och den kom-

mande utvärderingen. I en särskild granskning under året kommer revis-

ionen vidare följa upp tidigare lämnade rekommendationer gällande region-

ens krisberedskap. 

 

52 ABL 8 kap 27 § Styrelsen får utse en verkställande direktör att fullgöra de uppgifter som 

anges i 29 §. 
53 Enligt Instruktion för regiondirektören ansvarar regiondirektören för rekryteringsprocessen 

av verkställande direktörer i regionägda bolag. 
54 Antaget av regionfullmäktige 7 juni 2022 (RS 2019-1092) 
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2.4 Åtgärdsvalsprocessen 

I ett särskilt projekt55 har revisionen granskat om regionens riktlinje för inve-

steringar ger tillräckliga förutsättningar för berörda nämnder och styrelser 

att genomföra åtgärdsvalsprocessens olika steg.  

Revisorernas samlade bedömning är att investeringsriktlinjens åtgärdsvals-

metodik skapar förutsättningar för en effektiv investeringsstyrning i reg-

ionen. Revisionen har granskat totalt tio genomförda åtgärdsvalsstudier/be-

hovsanalyser, varav tre inom trafikområdet och sju inom vårdområdet. Över 

lag bedöms dessa följa intentionen i regionens riktlinje för investeringar, i de 

delar som den berör åtgärdsvalsprocessen. Vidare bedöms att berörda nämn-

der och styrelser ges tillräckliga förutsättningar att genomföra åtgärdsvals-

processens olika steg.  

Revisionen har tidigare rekommenderat regionstyrelsen att tydliggöra an-

svarsfördelningen för vårdinvesteringar på systemövergripande nivå. Detta 

sammanfaller med bedömningen i nu genomförd granskning att ansvaret för 

en långsiktig vårdfastighetsstrategi utifrån ett bakomliggande vårdplane-

ringsbehov behöver förtydligas. Revisorerna anser även att det är otydligt hur 

hälso- och sjukvårdsnämnden ska kunna ta sitt ansvar för behovet av robusta 

och säkra lokaler i enlighet med Socialstyrelsens föreskrift om katastrofmedi-

cinsk beredskap. Nämnden har enligt reglementet ansvaret för kris- och kata-

strofberedskap men ges inte ett direkt ansvar för fastigheterna enligt regle-

mentet. 

Revisorerna i revisorsgrupp I har överlämnat rapporten till regionstyrelsen 

för yttrande senast 2023-01-31. 

2.5 Robusta sjukhus 

I ett särskilt projekt56 har revisionen granskat om styrningen av arbetet med 

att säkerställa akutsjukhusens robusthet sker så att det finns förmåga att fö-

rebygga, motstå och hantera störningar. 

Revisionen konstaterar att det pågår ett antal aktiviteter för att skapa ett 

långsiktigt och systematiskt arbete med vårdens fastigheter, vilket på sikt 

kommer att förbättra förutsättningarna även för robusthet. Den samlade be-

dömningen är dock att arbetet med robusthet behöver stärkas på några punk-

ter för att förbättra sjukvårdssystemets förmåga att förebygga, motstå och 

hantera störningar.  

 

 

 

55 Regionrevisorerna projektrapport 1/2022 Åtgärdsvalsprocessen i investeringsverksam-

heten 
56 Regionrevisorerna, projektrapport 2/2022 Robusta sjukhus 
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En stärkt fastighetsrelaterad robusthet kräver investeringar. Investeringsut-

rymmet är begränsat och för att kunna prioritera de insatser som ger störst 

effekt för vårdsystemet i Region Stockholm behövs en tydlig bild av nuläget, 

prognoser för framtida behov av vårdlokaler, en tydlig målbild samt risk- och 

sårbarhetsanalyser. Revisionen konstaterar att en tydlig målbild gällande ro-

busthet saknas och rekommenderar regionstyrelsen att definiera vilken nivå 

på robusthet som behövs för att uppnå tillräcklig driftssäkerhet och bered-

skap för sjukhusbyggnaderna. Revisionen konstaterar vidare att systemöver-

gripande risk- och sårbarhetsanalyser för hälso- och sjukvården inte görs och 

rekommenderar regionstyrelsen att tydliggöra var ansvaret ligger. Regionsty-

relsen rekommenderas även att säkerställa att en investerings effekt på ro-

busthet framgår i underlagen inför investeringsbeslut. 

När det gäller roller och ansvar finns inget uttalat ansvar för robusthet i reg-

lementen och ägardirektiv. Revisionen konstaterar att eftersom robusthets-

frågor berör flera olika verksamhetsområden bör det hanteras tvärprofession-

ellt. Revisionen bedömer att sjukvårdssystemets totala förmåga att producera 

vård, så väl till vardags som i kris, inte kan bedömas utifrån varje enskilt 

sjukhus utan behöver hanteras på regional nivå. För att det ska fungera krävs 

dock förtydliganden kring ansvarsfördelningen mellan de inblandade par-

terna; regionstyrelsen, fastighets- och servicenämnden, Locum AB, hälso- 

och sjukvårdsnämnden samt sjukhusen. Revisionen har tidigare rekommen-

derat att regionstyrelsen bör säkerställa att regionstyrelsens uppdrag att leda 

och styra fastighetsstrategiska frågor framgår i reglementet för regionstyrel-

sen och fastighets- och servicenämnden och i Locums ägardirektiv samt att 

förtydliga hur hälso- och sjukvårdsnämnden ska involveras i de strategiska 

fastighetsfrågor som är väsentliga för framtida vårdplanering.  

Revisorerna i revisorsgrupp I har överlämnat rapporten till regionstyrelsen 

för yttrande senast 2023-01-31. 

2.6 Resultatansvar för landstingsfastigheter Stockholm 

I samband med revisionens granskning av strategiska fastighetsfrågor inom 

vården under 201957 framgick det att fullmäktige hade lagt ett resultatkrav på 

fastighets- och servicenämnden (FSN) gällande resultatenheten landstings-

fastigheter Stockholm (LFS). Samtidigt framgick det att Locum AB, via full-

mäktiges ägardirektiv till bolaget, hade tilldelats resultatansvaret för LFS. 

Mot den bakgrunden rekommenderade revisionen regionstyrelsen att i be-

redningen inför fullmäktiges beslut säkerställa att resultatansvaret för LFS 

ingår som en del i FSN:s övergripande ansvar för regionens vårdfastigheter.58 

 

 

57 Revisionsrapport, projektrapport 8/2019, Strategisk planering och samordning av vårdfas-
tigheter, RK 2019 - 0064 
58 Rekommendation nr 36768, Regionrevisorerna, projektrapport 8/2019 Strategisk plane-
ring och samordning av vårdfastigheter 
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Av fullmäktiges budget 2022 framgår att rekommendationen inte har åtgär-

dats. I budgeten fastslås fortfarande resultatkrav på FSN avseende LFS, sam-

tidigt som det i Locums ägardirektiv, även det i budgeten, framgår att bolaget 

ska administrera och ha resultatansvar för Landstingsfastigheter Stockholm. 

I fullmäktiges budget 2020 tillkom dessutom resultatkrav på FSN avseende 

nämndens resultatenhet Nya Karolinska Solna (NKS). Resultatkrav avseende 

NKS angavs också i budget 2021 och 2022. Av Locums ägardirektiv framgår 

att bolagsstyrelsen inte har resultatansvaret för NKS, vilket medför att bola-

get har resultatansvar för den ena av FSN,s resultatenheter, LFS, men inte för 

den andra, NKS.  

Revisionen anser att regionstyrelsen i sin beredning av budgeten, innehål-

lande resultatkrav och ägardirektiv, skapat en otydlighet kring vilken funkt-

ion det är som har det faktiska ansvaret för att resultatkravet för LFS upp-

fylls. Mot bakgrund av att fullmäktige har satt upp ett resultatkrav för nämn-

dens resultatenhet LFS samtidigt som Locums ägardirektiv stipulerar att bo-

laget har ansvar för att det uppfylls menar revisionen att regionstyrelsen 

skapat en osäkerhet kring ansvaret för att LFS resultat kommer att ligga i 

linje med fullmäktiges krav.  

Revisionen har tidigare påtalat59 att det föreligger flera otydligheter i ansvar 

och roller för vårdens fastigheter mellan regionstyrelsen och övriga berörda 

nämnder och bolagsstyrelser. Otydligheten i ansvarsfrågan kopplat till resul-

tatkravet för LFS är en av dessa. Vid ett eventuellt framtida budgetunderskott 

vid LFS är det under rådande omständigheter otydligt vilken verksamhet 

inom regionen, Locum eller FSN, som ansvarar för detta. Därför anser revis-

ionen att rekommendationen behöver åtgärdas snarast genom att endast en 

verksamhet pekas ut som ansvarig för LFS resultatkrav i kommande budget-

dokument. 

2.7 Uppföljning av tidigare rekommendationer 

Vid inledningen av granskningsåret 2022 fanns ca 80 rekommendationer 

från revisionen till regionstyrelsen respektive regionledningskontorets led-

ning. Utöver den rekommendationsuppföljning som kommenteras ovan samt 

i avsnitt 4 har revisionen följt upp några av rekommendationerna inom om-

rådena hållbarhet (två av fyra uppföljda rekommendationer bedöms vara åt-

gärdade) respektive innovation (två av två uppföljda rekommendationer be-

döms vara åtgärdade) Även en rekommendation gällande fastighetsägar- och 

byggherreansvaret för vårdens fastigheter har följts upp och bedömts vara åt-

gärdad.   

 

 

59 Se till exempel revisionsrapport 7/2021, Försäljningar av regionens vårdfastigheter, RK 

2021 – 0076, eller revisionsrapport 1/2022, Åtgärdsvalsprocessen i investeringsverksam-
heten, RK 2022 - 0047 
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I samband med rapporterade projektgranskningar har fyra rekommendat-

ioner tillkommit hittills under året. Tillsammans med nya rekommendationer 

i denna rapport är antalet rekommendationer efter delårsgranskningen i 

princip oförändrat. Revisionen planerar att i samband med årsgranskningen 

2022 följa upp flertalet av rekommendationerna från 2021 och tidigare. 

3 Delårsrapport 2022-08-31 för Region Stockholm 

3.1 Delårsrapport 2022-08-31 

Revisionen av den finansiella rapporteringen har utförts i enlighet med Inter-

national Standard on Review Engagements ISRE 2410 Översiktlig granskning 

av finansiell delårsinformation. 

3.1.1 Helårsprognos finansiella kostnader 

I delårsrapporten prognosticerar Region Stockholm en ökning jämfört med 

budget av prognostiserade finansiella kostnader för helåret 2022 på netto 1,6 

mdkr. En ingående ökning på 2 mdkr uppges bero på ökade finansiella kost-

nader för pensionsförpliktelser. 

Bakgrunden är att regionen står inför en situation där inflationen och därmed 

index för beräkningen av pensioner väntas stiga kraftigt. Detta kan förväntas 

få ett utfall på de finansiella kostnaderna i huvudsak fr.o.m. 2023.Utifrån den 

information som revisionen har tagit del av har det inte kunnat fastställas att 

det föreligger avtals- eller redovisningsmässiga förutsättningar för att i års-

bokslutet 2022 kostnadsföra en ökning av finansiella kostnader för regionens 

pensionsåtagande 2023 i årsbokslutet 2022. Enligt överenskomna beräk-

ningsgrunder för kommuner och regioner ska pensionsåtagandet spegla för-

hållandena på balansdagen 2022. Revisionen har heller inte identifierat att 

det föreligger andra omständigheter som skulle motivera att ökade finansiella 

kostnader avseende pensionsåtagandet 2023 kan bokföras i årsbokslutet 

2022. 

3.1.2 Upplysning om stämningsansökan 

Revisionen noterar att Region Stockholm enligt delårsrapporten är motpart i 

en stämningsansökan som inlämnats till Stockholms tingsrätt. Revisionen 

följer de tvister som Region Stockholm är involverade i men dessa bedöms 

inte ha påverkan på delårsrapporten 2022. 

3.1.3 Samlad bedömning 

I granskningen har det inte kommit fram några omständigheter som ger an-

ledning att anse att delårsbokslutet inte, i allt väsentligt, ger en rättvisande 

bild av de sammanställda räkenskaperna per den 31 augusti 2022. 
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I granskningen har det inte kommit fram några omständigheter som ger an-

ledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlig-

het med lagen om kommunal bokföring och redovisning samt god redovis-

ningssed. 

Av delårsrapporten framkommer att regionledningskontoret genomför en ut-

redning rörande hur ökningen av finansiella kostnader för pensionsåtagan-

den ska redovisas i årsbokslutet 2022. Revisionen kommer att följa denna ut-

redning för bedömning av om redovisningen av pensionsförpliktelserna i sin 

helhet följer god redovisningssed vid granskningen av årsbokslutet 2022. 

4 Resultatenheter inom regionstyrelsen 

I detta avsnitt görs en bedömning av ekonomiskt och verksamhetsmässigt re-

sultat, intern styrning och kontroll samt räkenskaper för regionstyrelsens re-

dovisningsenheter; regionledningskontoret (RS/RLK) och koncernfinansie-

ring. 

4.1 Regionstyrelsen/regionledningskontoret 

Regionfullmäktige beslutade i november 2020 att inrätta en gemensam för-

valtning för stöd till regionstyrelsen och tillväxt- och regionplanenämnden 

samt den nya nämnden klimat- och hållbarhetsnämnden som inrättades 1 juli 

2021. Förändringen med en förvaltning (regionledningskontoret) för först två 

och sen tre nämnder genomfördes fr. o. m. 1 april 2021. Regionledningskon-

toret utgör därmed förvaltningsstöd till tre nämnder, regionstyrelsen, till-

växt- och regionplanenämnder samt klimat- och hållbarhetsnämnden. 

4.1.1 Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat 

Coronapandemin har, framför allt under början av 2022, fortsatt påverkat 

regionstyrelsens verksamhet. Till detta har kriget i Ukraina tillkommit med 

behov av åtgärder och ett allmänt ökat fokus på den civila beredskapen. De 

ekonomiska utmaningarna med stigande inflation påverkar också i hög grad 

arbetet inom RS/RLK. 

4.1.1.1 Ekonomiskt resultat 

Regionstyrelsen prognostiserar årets resultat för regionledningskontoret till 

110,1 mnkr, vilket är 110,1 mnkr högre än fullmäktiges resultatkrav. Avvikel-

sen i förhållande till resultatkravet motsvarar ca 3,9 procent av omsätt-

ningen. 

Av styrelsens redogörelse framgår att prognosen innehåller en negativ avvi-

kelse mot budget avseende 44,5 mnkr för den politiska organisationen (gäller 

information och PR). Att prognosen ändå visar en positiv avvikelse mot bud-

get anges bero på att senarelagda projekt inom Strategisk IT ger en positiv av-

vikelse på 80 mnkr jämfört med budget. 
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 Utvecklingsmedel samt forskningsmedel från år 2020 bedöms inte heller ut-

nyttjas fullt ut under året och bidrar därmed till en positiv avvikelse jämfört 

med budget. Det framgår av delårsrapporten att regionstyrelsens medel för 

oförutsedda utgifter på 200 mnkr enligt prognosen kommer att förbrukas un-

der året. 

En betydande del av RS/RLK:s budget utgörs av olika typer av medel för bi-
dragsgivning samt utvecklingsmedel, t.ex. forskningsbidrag respektive ut-
veckling av vårdens informationsmiljö. Delårsrapporten innehåller inte nå-
gon samlad redovisning av pågående projekt eller liknande aktiviteter. Det 
finns inte heller någon annan uppföljningsrapport.  

Det framgår av granskningen att de budgeterade värdena gällande helårsar-

beten inte varit avstämda mot motsvarande budgeterade kostnader. Det är 

därmed inte relevant att bedöma utvecklingen av helårsarbeten jämfört med 

budget. Av delårsrapporten framgår att antalet helårsarbeten prognostiseras 

öka till 365, vilket kan jämföras med 330 i årsrapporten för 2021.  

Den preliminära regleringen av ersättning från tillväxt- och regionplane-

nämnden respektive klimat- och hållbarhetsnämnden till regionstyrelsen för 

förvaltningstjänster hade planerats att utvärderas under våren 2022. Av 

granskningen framgår att hög personalomsättning och vakanser inom den del 

av förvaltningen som ska stödja de andra nämnderna inneburit att det inte 

varit möjligt att genomföra utvärderingen och på så sätt fastställa lämplig 

nivå på ersättningen. Personalförhållandena har också i praktiken inneburit 

att debiteringen från regionstyrelsen till de andra två nämnderna hittills un-

der året har varit för hög då stöd inte lämnats i förhållande till debiterad nivå. 

En justering av debiteringen kommer att göras under hösten vilket kommer 

innebära lägre intäkt för regionstyrelsen och lägre kostnad för tillväxt- och 

regionplanenämnden respektive klimat- och hållbarhetsnämnden. 

4.1.1.2 Verksamhetsmässigt resultat 

Regionstyrelsen ska följa upp fullmäktiges tre inriktningsmål på koncernnivå 

och för egen del styra mot dessa (se avsnitt 1.2). Regionstyrelsen ska också 

styra regionledningskontoret mot nio verksamhetsspecifika mål med indika-

torer inklusive det nämndspecifika målet Uppnå strukturerad styrning av 

region Stockholms verksamheter.  

I delårsrapporten rapporteras endast utfall på en indikator; Administrativa 

kostnader ska minska. Enligt rapporten syftar indikatorn till att följa upp att 

nämnder och bolag inte överskrider sin budget för administrativa kostna-

der60. Indikatorns utfall vid delårsbokslutet var 466 mnkr, vilket är lägre än, 

målvärdet på 1 366 mnkr.  

 

 

60 Revisionen noterar att indikatorn har behållit sitt gamla namn, trots att definitionen för in-
dikatorn fr.o.m. 2022 har förändrats. 
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Enligt delårsrapporten beräknas indikatorn hålla sig under målvärdet för 

helåret. Vidare beskrivs i rapporten att organisationsförändringarna under 

2021, då regionledningskontoret blev förvaltning för tre nämnder, har för-

ändrat förutsättningarna för att beräkna de administrativa kostnaderna för 

RS/RLK. Detta gäller även hur de administrativa kostnaderna ska hanteras 

för tillväxt- och regionplanenämnden samt klimat- och hållbarhetsnämnden. 

Analysen av de administrativa kostnaderna kommer, enligt delårsrapporten, 

mot denna bakgrund fördjupas under 2022.   

Regionstyrelsen ansvarar för genomförandet av totalt 29 uppdrag, åtta av 

dessa är givna under 2022. Revisionen konstaterar att de uppdrag som tillde-

lats regionstyrelsen inte är tidsatta i fullmäktiges beslut. Uppgift om tidplan 

för genomförande när nämnder och bolag rapporterar politiskt beslutade 

uppdrag i samband med delårsrapportering och verksamhetsberättelse är 

från och med i år obligatorisk. I enlighet med denna anvisning redovisar reg-

ionstyrelsen tidplan för genomförande för samtliga uppdrag. Merparten av 

uppdragen pågår enligt plan (16 st) och 11 av dessa beräknas avslutas under 

året. Åtta uppdrag är avslutade (gällande uppdrag att genomföra en översyn 

av investeringsverksamheten, se avsnitt 2.2.1). Fem uppdrag är pågående 

med avvikelse, vilket bl.a. uppges bero på coronapandemin och har därför 

fått reviderad tidplan. Uppdragen kommenteras i delårsrapportens löptext.  

Som framgått i avsnittet 4.1.1.1 saknas en tydlig uppföljning av pågående pro-

jekt och liknande aktiviteter i den ekonomiska redovisningen. Detta innebär 

att det inte fullt ut går att följa hur planerade aktiviteter enligt verksamhets-

planen utvecklas. Av delårsrapporten framgår dock att pandemin och om-

världsläget påverkar verksamheten, inte minst krisberedskapsarbete och 

resiliens61. Stärkt krishanteringsförmåga, ökad kapacitet och robusthet inom 

totalförsvaret har enligt regionstyrelsens delårsrapport stått i fokus under 

året och fortsätter vara frågor att arbeta med. Pandemin har påverkat även 

forskningsmedel, t.ex. statliga ALF-medel. Genom tilläggsavtal mellan par-

terna har därför, under flera år, delar av medlen skjutits framåt till kom-

mande år.  

Bedömning 

Enligt regionledningskontorets anvisningar för delårsrapporten ska de viktig-

aste orsakerna till avvikelser mellan årsprognos och årsbudget beskrivas. 

Regionstyrelsens kommentarer av årsprognosen för RS/RLK jämfört med 

budget är kortfattade, även om det är tydligare än föregående år. Då avvikel-

ser mot budget i stor utsträckning handlar om att planerad verksamhet i form 

av projekt och bidragsgivning inte kommer att kunna utföras bör detta kom-

menteras mer utförligt i delårsrapporten för RS/RLK. Redovisningen av full-

mäktiges uppdrag till RS/RLK följer anvisningarna för delårsrapporteringen 

och ger en tydlig bild av pågående arbete. 

 

61 Målet är uttryckt som 2035: Region Stockholms verksamheter är resilienta.  
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4.1.2 Intern styrning och kontroll 

4.1.2.1 Plan och uppföljning intern kontroll 

Av regionstyrelsens plan för intern kontroll 2022 framgår att det finns sju ris-

ker inom regionstyrelsens ansvarsområde med riskvärden som motiverar åt-

gärder och kontroller för 2022. Ansvaret för åtgärderna ligger i linjeverksam-

heten och är integrerat i regionledningskontorets planering för året. Det 

framgår att några av riskerna delas med tillväxt- och regionplanenämnden 

samt klimat- och hållbarhetsnämnden.  

Risken Bristande informationssäkerhet i nämnder och bolag på grund av 

otillräcklig regelefterlevnad och riskhantering har högst riskvärde och är lik-

som förra året markerad som mycket hög, dvs. röd, i planen. Risken var även 

bedömd som hög år 2020 och fanns då också med bland de högst priorite-

rade riskerna. Risken är kopplat till målet 2035: Region Stockholms verk-

samheter är resilienta.  

Med status gul finns totalt sex risker varav två inom målområde Attraktiv ar-

betsgivare. För målet Ett resultat i balans finns fyra risker.  

Revisionen konstaterar att det i interkontrollplanens bilaga finns en sam-

manställning av vilka åtgärder som ska vidtas med anledning av riskerna. De 

flesta av riskerna är dock redan markerade med grönt och flera har slutdatum 

2021-12-31. Åtgärdsplaneringen förefaller inte vara uppdaterad för 2022.  

I delårsrapporten för RS/RLK kommenteras internkontrollplanen kortfattat. 

Av texten framkommer att sannolikheten för risken Distansarbete ställer för-

ändrade krav på medarbetarskap och ledarskap värderats ned från tre till 

två. Vidare anges att de kontroller och åtgärder som har planerats kommer 

att genomföras under året. Någon ytterligare information redovisas inte och 

delårsrapporten innehåller inte den bilaga för uppföljning av internkontroll-

planen som finns framtagen för detta ändamål. Av de underlag som revis-

ionen tagit del av framgår att planen nu totalt bara innehåller en risk och det 

är risken om bristande informationssäkerhet. Till skillnad mot i den ur-

sprungliga planen är dock risken omformulerad till att vara en intern risk 

inom regionstyrelsen: Bristande informationssäkerhet på regionlednings-

kontoret på grund av otillräcklig regelefterlevnad och riskhantering inom 

området informationssäkerhet. Risken är fortsatt bedömd som mycket hög, 

dvs. röd. De åtgärder som kopplats till risken bedöms vara gröna. 

Det framgår av granskningen att regionledningskontoret konstaterat behov 

av att genomföra riskanalysen på annat sätt inför 2023. Bland annat fångade 

inte riskanalysen för 2022 de nämndspecifika riskerna för tillväxt- och reg-

ionplanenämnden respektive klimat- och hållbarhetsnämnden i tillräcklig 

omfattning. 
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RS/RLK:s plan för internkontroll beskriver att förutsättningarna för att bed-

riva intern kontroll under 2022 påverkas av de organisationsförändringar 

som gjorts under 2021. Det framgår att arbetet fortsatt behöver anpassas och 

ses över och att det kan behövas ändringar i styr- och kontrollmiljön såsom 

ansvars- och beslutsordningar, arbetsordningar, delegationer, processer och 

arbetssätt med mera. Status på detta arbete kommenteras inte i delårsupp-

följningen av internkontrollplanen.  

4.1.2.2 Ekonomisk och verksamhetsmässig löpande uppföljning 

Av ILS framgår att nämnder och bolag månadsvis ska följa upp genomföran-

det av verksamhetsplaner och det ekonomiska utfallet i rapporter som be-

handlas i nämnden/bolagsstyrelsen. Regionstyrelsen har enligt instruktion 

ålagt arbets- och personalutskottet att bevaka och följa upp nämnder och bo-

lags ekonomiska och verksamhetsmässiga måluppfyllelse. Instruktionen sak-

nar dock information om hur arbets- och personalutskottet ska följa upp reg-

ionstyrelsens egen verksamhet. Revisionen konstaterade i årsrapporten 2021 

att de rapporter som presenteras i arbets- och personalutskottet handlar om 

den koncernövergripande ekonomin och att utskottet inte behandlar någon 

separat rapport för RS/RLK. Revisionen konstaterar att samma förhållande 

gäller även 2022.  

Som framgått av avsnitt 4.1 är en betydande del av RS/RLK:s verksamhet 

knuten till olika typer av utvecklingsprojekt, bidragsgivning etc. Revisionen 

konstaterar att merparten av denna verksamhet har betydelse för regionen i 

stort och inte enbart internt för regionledningskontoret. I och med att det 

inte finns separata månadsrapporter för RS/RLK ges inte arbets- och perso-

nalutskottet, och därmed inte heller regionstyrelsen, någon information om 

hur arbetet inom regionledningskontoret fortlöper inom dessa områden. 

4.1.2.3 Betalkort 

På en regionövergripande nivå finns olika beslut om att tre typer av betalkort 

kan användas. Det kort som används inom regionledningskontorets tjänste-

mannaorganisation är inköpskort vid mindre inköp62. Revisionen har grans-

kat om regionstyrelsen har en tillräcklig intern kontroll gällande den interna 

användningen63 av korttypen inköpskort vid mindre inköp.   

Regionövergripande regelverk för inköpskort vid mindre inköp 

Dåvarande landstingsstyrelsen beslutade 2013 att utöka användningsområ-

det för betalkortstypen inköpskort vid mindre inköp (”inköpskort”). Beslutet 

innebar att inköpskort kan användas vid mindre inköp samt vid inköp via e-

handel där andra betalningssätt inte finns tillgängliga upp till maximalt 

200 000 kr.  

 

62 Beslut i landstingsfullmäktige 2007-12-11, LS 0705-0454, beslut i landstingsstyrelsen 

2013-09-03 om utökat användningsområde, LS 1306-0899 
63 Granskningen gäller tjänstemannaorganisationen inom regionledningskontoret 
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Vidare anger beslutet att förvaltningschef/verkställande direktör får besluta 

om en total kreditgräns och kan delegera detta beslut till namngiven funktion 

inom sin organisation.  

Dåvarande landstingsstyrelsens förvaltning (nu regionledningskontoret) upp-

rättade 2017 Rutin och information Betalkort för koncerngemensam hante-

ring av betalkort. Av rutinen, som återfinns i ekonomihandboken under ru-

briken Koncerngemensamma redovisningsrutiner, framkommer allmänt att 

betalkort ska hanteras med stor restriktivitet både vad gäller personalens rätt 

till betalkort och regelverk för vilka typer av inköp som får ske på godkända 

betalkort. Rutinen framhåller att en nogsam uppföljning och intern kontroll 

är nödvändig och ska göras löpande. Vidare ska varje förvaltning och bolag 

utarbeta närmare regelverk och instruktioner. Specifikt för inköpskort vid 

mindre inköp anges de villkor som tidigare fastställts av regionstyrelsen.  

Regionstyrelsens interna regelverk 

Ekonomidirektören på regionledningskontoret har genom verkställighetsbe-

slut64 fastställt Uppdaterad rutin för inköpskort inom Regionledningskon-

toret. Rutinen anger bl.a. att inköpskort endast ska ges till personer som uti-

från sin tjänst eller uppdrag har ett behov av att göra små inköp och som inte 

kan genomföra inköp via de ordinarie inköpsrutinerna. Vidare anges att in-

köpskort inte ska användas som representations- eller resekort, att kortet är 

personligt och därmed inte får lånas ut samt att det är kopplat till anställ-

ningen inom Region Stockholm och inte får användas för privata inköp. En-

ligt rutinen ansvarar kortinnehavaren för att originalkvitton på inköp skan-

nas och bifogas fakturan i ekonomisystemet. Det ska också klart framgå vad 

inköpet avser samt syfte och deltagare när det är relevant. Chefen för respek-

tive enhet inom regionledningskontoret ansvarar för att attestera fakturorna 

och därmed genomföra kontroll av tillhörande underlag. Det framgår också 

att om kvitton inte kan uppvisas i samband med gjorda inköp kan kortinne-

havaren bli ersättningsskyldig för uppkomna kostnader.  

Det framgår av granskningen att regionledningskontoret har identifierat ett 

antal förbättringspunkter avseende hanteringen av inköpskort. Detta har un-

der året föranlett att berörda chefer och kortinnehavare har informerats om 

hanteringen av inköpskort. 

Stickprov 

I granskningen har en stickprovskontroll gjorts genom urval av 15 av totalt 

107 kortfakturor under perioden januari 2021-juni 2022. Respektive kortfak-

tura innehåller olika antal transaktioner samt tillhörande underlag och kvit-

ton. Totalt har 98 transaktioner granskats.  

 

 

64 2020-12-02, Verkställighetsbeslut EF20034 (ersätter verkställighetsbeslut DIR2143) 
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För de enskilda transaktionerna konstaterar revisionen följande avsteg från 

regelverket: 

• Det saknas kvitton för 28 av 98 transaktioner.  

• Det saknas kvittoredovisningar eller annat underlag som beskriver 

syftet med transaktionen i 63 av 98 transaktioner.  

• I 10 av 98 transaktioner har kortet enligt underlaget använts av annan 

person än kortinnehavaren. 

 

För kortfakturorna konstateras: 

• I 2 av 15 kortfakturor har kortinnehavaren överskridit sin belopps-

gräns per månad.  

• I 13 av 15 kortfakturor förekommer någon form av avsteg från aktuella 

rutiner och regelverk. 

 

Stickproven visar bland annat att det saknas underlag som ska finnas enligt 

regionsledningskontorets rutiner i en betydande del av de granskade trans-

aktionerna. Utan tillräckligt underlag saknas möjlighet att bedöma ändamåls-

enligheten i de inköp som görs. Vidare innebär det att spårbarhet saknas vil-

ket gör att uppföljning och kontroll inte är möjlig. Vidare förekommer det att 

kortinnehavarens beloppsgräns överskrids och att annan person än kortinne-

havaren genomfört köp vilket enligt regelverket inte är tillåtet. Bland enskilda 

avvikelser har också noterats att inköpskorten har använts vid inköp av resor 

vilket inte är tillåtet eftersom det finns ett särskilt kort för sådan hantering.  

4.1.2.4 Intern styrning och kontroll i ekonomiprocesserna 

Revisionen har liksom tidigare år65 noterat behov av att förstärka vissa kon-

troller i leverantörsfakturahanteringen. Av granskningen framgår att kon-

trollmoment inte dokumenteras på ett tydligt och uppföljningsbart sätt. Det 

gäller t.ex. stickprovskontroller av höga fakturabelopp samt av representat-

ionskostnader som ska genomföras i syfte att bedöma kostnadens rimlighet 

och korrekthet. Även när det gäller registrering och uppdatering av informat-

ionen om leverantörer i berörda ekonomisystem saknas dokumentation för 

kontrollmoment. Enligt uppgift kommer förvaltningen se över dessa kontroll-

moment, tidigare rekommendationer66 kvarstår.  

Revisionen har i tidigare granskningar lämnat rekommendationer67 kopplat 

till den interna kontrollen i löneprocessen. Granskning visar att rekommen-

dationerna kvarstår. 

 

65 Regionrevisorerna, delrapport regionstyrelsen 2019 respektive 2021 
66 Rekommendationerna nr 29377, Regionrevisorerna, delrapport regionstyrelsen 2019 och 
nr 67991, Regionrevisorerna, delrapport regionstyrelsen 2021 
67 Rekommendationerna nr 29203 och 29204, Regionrevisorerna, årsrapport regionstyrelsen 
2017 samt nr 29378, Regionrevisorerna, delrapport regionstyrelsen 2019 
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4.1.2.5 Bedömning 

Revisionen konstaterar att det i RS/RLK:s plan för intern kontroll 2022 är 

svårt att följa hur risker hanteras. Revisionen noterar också att RS/RLK i sin 

egen uppföljning av internkontrollplanen inte redovisar enligt mall för nämn-

der och styrelser. Den redovisning som finns i själva delårsrapporten behöver 

vara mer utförlig för att ge en bild av status och pågående aktiviteter. Den in-

terna processen för arbetet med att ta fram plan för intern kontroll behöver 

utvecklas inför 2023, vilket också förvaltningen konstaterat. Revisionen me-

nar att förvaltningen redan 2022 behöver ge en fullständig återrapportering 

av risker och åtgärder samt återrapportera arbetet med att anpassa och se 

över den interna styr- och kontrollmiljön. Revisionen kommer att följa upp 

detta i samband med årsgranskningen. 

Inom RS/RLK hanteras betydande belopp samt även vissa transakt-

ioner/kostnader av regionövergripande karaktär. Vidare bedrivs utvecklings-

arbete och bidragsgivning av betydelse ur ett mer regionövergripande per-

spektiv. Revisionen anser därför att arbets- och personalutskottet, och i för-

längningen även regionstyrelsen, bör efterfråga en kontinuerlig uppföljning 

av den egna verksamheten i enlighet med gällande styrdokument. 

För den interna styrningen och kontrollen i ekonomiprocesserna noterar re-

visionen inga väsentliga avvikelser i granskningen, men konstaterar att tidi-

gare lämnade rekommendationer kvarstår. 

Revisionen konstaterar att regionledningskontorets rutin och övriga riktlinjer 

vid användning av inköpskortet inte följs fullt ut. Revisionen bedömer därför 

att den interna kontrollen av regionledningskontorets användning av betal-

kort behöver stärkas. Regionledningskontoret behöver tydliggöra hur upp-

följning och kontroll av inköpskort ska ske för att säkerställa att inköpskort 

inte används på ett sätt som kan strida mot riktlinjer och rutiner. 

Revisionen ser positivt på det pågående arbetet med att informera chefer och 

kortinnehavare om hanteringen av inköpskorten. Implementeringen av ge-

nomfört informations- och utvecklingsarbete bör följas upp och utvärderas 

för att säkerställa att rutiner efterlevs och att kontroller fungerar.  

Rekommendationer: 

• Regionledningskontorets ledning bör komplettera regelverk och ruti-

ner med hur uppföljning och kontroll av inköpskort ska ske i syfte att 

säkerställa en tillräcklig intern kontroll. 

• Regionledningskontorets ledning bör följa upp och utvärdera imple-

menteringen av utvecklingsinsatser gällande hanteringen av inköps-

kort för att säkerställa att regelverk och instruktioner efterlevs.  

4.1.3 Räkenskaper/Delårsrapport 2022-08-31 

Granskningen har omfattat räkenskaperna för regionstyrelsens redovisnings-

enheter för regionledningskontoret och skadekontot. 
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Revisionen av den finansiella rapporteringen har utförts i enlighet med Inter-

national Standard on Review Engagements ISRE 2410 Översiktlig granskning 

av finansiell delårsinformation.  

I granskningen har det inte kommit fram några omständigheter som ger an-

ledning att anse att regionstyrelsens delårsrapport avseende regionlednings-

kontoret liksom räkenskaperna för redovisningsenheten skadekontot inte, i 

allt väsentligt, är upprättade i enlighet med god redovisningssed och de reg-

ioninterna anvisningarna. 

4.2 Regionstyrelsen/koncernfinansiering 

Koncernfinansiering är en redovisningsenhet inom regionstyrelsen där poster 

av regionövergripande karaktär redovisas. 

4.2.1 Ekonomiskt resultat 

Enligt den regionövergripande resultatrapporten68 är budgeterat resultat för 

koncernfinansiering -1 274 mnkr medan det prognostiserade utfallet är 1 552 

mnkr. Redovisningsenheten prognosticerar därmed ett överskott på 2 826 

mnkr. Det framgår av revisionens granskning att merparten av överskottet 

beror på att utfallet för skatteintäkterna och utjämningssystemet är högre än 

budgeterat. Här finns också positiva avvikelser jämfört med budget kopplat 

till statsbidragen samt budgeterad reserv för högre kostnader inom regionens 

verksamheter. Se avsnitt 1.1 där avvikelserna kommenteras. 

4.2.2 Intern kontroll 

Inom enheten för koncernfinansiering hanteras redovisning av skatteintäkter 

och statsbidrag, beräkning av personalomkostnadspålägg, redovisning av 

pensioner samt finansiering genom extern upplåning. Som revisionen tidi-

gare konstaterat hanteras verksamheten av ett begränsat antal personer vil-

ket innebär risk för personberoende. Revisionen har tidigare, bl.a. i syfte att 

minimera risken för personberoende, rekommenderat69 regionledningskon-

toret att stärka den interna kontrollen genom att upprätta rutinbeskrivningar 

för väsentliga processer med påverkan på den finansiella rapporteringen och 

dokumentera riskanalyser med identifiering av motverkande kontrollmo-

ment. Revisionen konstaterar att rekommendationen kvarstår.  

I årets granskning av koncernfinansierings rutiner har revisionen noterat vid 

granskning av processen för redovisning och hantering av regionens pens-

ionsåtagande att genomförda kontrollmoment inte dokumenterats. Detta in-

nebär att det i efterhand inte går att styrka processens interna kontroll.  

Mot bakgrund av slutsatser och rekommendationer i 2021 års granskning no-

terar revisionen att det finns ett pågående utvecklingsarbete gällande anvis-

ningar och rutiner för regionens statsbidragshantering.  

 

68 Det tas inte fram någon separat delårsrapport för koncernfinansiering. 
69 Rekommendation nr 29370, Regionrevisorerna, delrapport regionstyrelsen 2019 
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Revisionen kommer att följa upp detta arbete i samband med årsgransk-

ningen inklusive granskning av bidragshanteringen på några andra nämnder 

och styrelser. 

Bedömning 

Med undantag för avsaknaden av dokumentation gällande vissa genomförda 

kontroller och de rekommendationer som fortsatt inte är åtgärdade bedömer 

revisionen att RS/koncernfinansierings interna kontroll för granskade pro-

cesser är tillräcklig. 

4.2.3 Räkenskaper/Delårsrapport 2022-08-31 

Revisionen av den finansiella rapporteringen har utförts i enlighet med Inter-

national Standard on Review Engagements ISRE 2410 Översiktlig granskning 

av finansiell delårsinformation.  

I granskningen har det inte kommit fram några omständigheter som ger an-

ledning att anse att räkenskaperna för redovisningsenheten koncernfinansie-

ring inte, i allt väsentligt, är upprättade i enlighet med god redovisningssed 

och de regioninterna anvisningarna. 

5 Yttrande över Årsrapport 2021 

Regionstyrelsen har 2022-08-23 lämnat yttrande över revisionens årsrapport 

för 2021. Styrelsen har delvis framhållit synpunkter som avviker från revis-

ionens. Regionstyrelsen kommenterar revisionens iakttagelser gällande mål-

styrning, uppdragshantering och ägardialoger. När det gäller nya rekommen-

dationer i årsrapporten 2021 framkommer att analys och förberedande ar-

bete pågår kring hur nämnders och bolags servicefunktioner ska överföras till 

fastighets- och servicenämnden. Yttrandet anger att tydliggjorda förutsätt-

ningar planeras beslutas och kommuniceras i samband med budget 2023. 

När det gäller revisionens rekommendation att beslut som rör skilda frågor så 

långt som möjligt bör hanteras i separata ärenden anger regionstyrelsen att 

ingående ärenden framgår tydligt av kallelse till sammanträdet och att ären-

dena får en referens i diariesystemet, vilket möjliggör att beslutet kan kopplas 

till det aktuella ärendet. 
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övergripande uppgiften för revisorerna är att granska hur nämnder och  
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Ledamöter i nämnder och styrelser ansvarar inför fullmäktige för hur de  

själva, anställda och uppdragstagare genomför verksamheten. I ansvaret  

ingår att genomföra en ändamålsenlig verksamhet utifrån fullmäktiges mål,  

beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten, på ett 

ekonomiskt tillfredsställande sätt och med en tillräcklig intern kontroll samt  

att upprätta rättvisande räkenskaper. 
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nom att anmäla intresse via e-postmeddelande till landstingsreviso-

rerna.rev@sll.se. 

mailto:regionrevisorerna.rev@regionstockholm.se
http://www.regionstockholm.se/
http://www.sll/


 

 

 

Regionrevisorerna 

Rekommendationer till nämnd/styrelse – Delår 2022 

 

 

 

 

 

Bilaga 1 

 

 

Regionstyrelsen 

Avtalsstyrning och uppföljning 

Ursprung Rekommendation Åtgärdad Revisionens kommentar 

31843 
Från rapport 
2019/9 projektrapport 
 

Regionstyrelsen bör stärka uppsikten av hur beställarnämn-
derna lever upp till policy och riktlinjer för inköp i syfte att 
säkerställa förutsättningar för avtalsuppföljning och där-
med öka möjligheten att agera affärsmässigt både på trafik- 
och vårdområdet. 

 ÅR 2021 
 

Uppföljning av rekommendationen har skjutits upp till 2022 
då vi avvaktar projektgranskning inom området som är pla-
nerad till 2022. 

74843 
Från rapport 
2021/06 Projektrapport 
 

Regionstyrelsen behöver säkerställa att det finns tillräcklig 
kunskap om de satsningar som görs på specialistsjukskö-
terskor och vad dessa lett till. 

  

Ekonomistyrning 

Ursprung Rekommendation Åtgärdad Revisionens kommentar 

29145 
Från rapport 
2016/9 Projektrapport 
Tidigare ID 
1073 

LS övergripande ekonomistyrning - Landstingsstyrelsen be-
höver komplettera det ekonomiska regelverket med princi-
per eller strategier som säkerställaer landstingets kostnads-
kontroll över omfattande och långsiktiga driftavtal. 

 ÅR 2021 
 

Det framgår av RLK:s återkopplingar att tidigare beslutade 
styrdokument inom inköpsområdet tydliggör krav på bl a 
ekonomiska analyser kopplat till upphandlingarna. Även de 
styrdokument kopplat till ekonomistyrning som fastställdes 
i nov 2021 har skrivningar som understryker kostnadskon-
trollen. Det framgår samtidigt av revisionens uppföljning 
att RLK kommer fortsätta arbetet med att följa upp hante-
ringen ur ett ekonomistyrningsperspektiv på den region-
övergripande nivån. Revisionen kommer följa utvecklingen 
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Ursprung Rekommendation Åtgärdad Revisionens kommentar 

under 2022 gällande på vilket sätt beslutade styrdokument 
bidrar till en samlad kontroll över hur de långsiktiga driftav-
talen påverkar regionens ekonomi på längre sikt. Rekom-
mendationen bedöms vara delvis åtgärdad. 

86668 
Från rapport 
2022 Delrapport 
 

Regionstyrelsen bör tydliggöra och säkerställa hanteringen 
när nämnder/styrelser prognostiserar negativa avvikelser 
mot resultatkrav. 

  

Fastighetsförvaltning 

Ursprung Rekommendation Åtgärdad Revisionens kommentar 

36768 
Från rapport 
2019/8 Projektrapport 
 

Regionstyrelsen bör, i beredningen inför fullmäktiges beslut 
säkerställa att resultatansvaret för LFS ingår som en del i 
FSN:s övergripande ansvar för regionens vårdfastigheter. 

 Delår 2022 
 

Av fullmäktiges budget 2022 framgår att rekommendat-
ionen inte har åtgärdats. I budgeten fastslås fortfarande re-
sultatkrav på FSN avseende LFS, samtidigt som det i Locums 
ägardirektiv, även det i budgeten, framgår att bolaget ska 
administrera och ha resultatansvar för Landstingsfastig-
heter Stockholm. 

67471 
Från rapport 
2021/01 Projektrapport 
 

Regionstyrelsen bör säkerställa att det i de olika styrdoku-
menten inom området på ett entydigt sätt framgår vilket 
politiskt organ som har fastighetsägar- och byggherrean-
svaret för vårdens fastigheter. 

 Delår 2022 
 

Av Locums ägardirektiv i budget 2022 framgår att "Bolaget 
ansvarar för fullgörandet av de uppgifter som enligt gäl-
lande lagar och regler åligger en fastighetsägare inom om-
rådena arbetsmiljö, miljö, byggherreansvar och fastighets-
tillsyn samt el- och brandsäkerhet" 

Dessutom framgår det i AVTAL AVSEENDE GENOMFÖ-
RANDE AV FASTIGHETSVERKSAMHET" mellan FSN och 
Locum att "Locum ska fullgöra samtliga förpliktelser som 
åligger en byggherre enligt plan- och bygglagen, 
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Ursprung Rekommendation Åtgärdad Revisionens kommentar 

miljöbalken och annan lagstiftning samt enligt föreskrifter 
och beslut som meddelats med stöd lag.", samt att "Fastig-
hetsägare har ett långtgående ansvar för att skydda bla 
egen och andras egendom, personers hälsa och säkerhet 
samt naturen. Fastighetsägaren har även ett ansvar mot de 
som tex med stöd av hyresavtal eller annat nyttjanderätts-
avtal har rätt att nyttja fastigheten. I Locums uppdrag ingår 
att tillse att samtliga skyldigheter som enligt gällande lagar 
och regler åligger en fastighetsägare efterlevs." 

Därmed anses rekommendationen åtgärdad 

73634 
Från rapport 
2021/07 Projektrapport 
 

Regionstyrelsen bör bereda förslag på styrande principer 
inom fastighetsområdet för beslut i fullmäktige, antingen 
årligen som del i regionens budget eller i ett separat styrdo-
kument. 

 ÅR 2021 
 

Rekommendationen kommer ursprungligen från projekt-
rapport 2019/8 och har legat på fastighets- och service-
nämnden. I samband med projektgranskningen 2021/7 har 
rekommendationen förts över till regionstyrelsen och följs 
upp efter att regionstyrelsen beslutat om den långsiktiga 
planen för mark- och fastighetsägande som regionstyrelsen 
fick i uppdrag av fullmäktige att ta fram. 

73635 
Från rapport 
2021/07 Projektrapport 
 

Regionstyrelsen bör bereda förslag på en markanvisnings-
policy för beslut i fullmäktige, för att säkerställa att mar-
kanvisningar sker på affärsmässig grund. 

 ÅR 2021 
 

Rekommendationen kommer ursprungligen från projekt-
rapport 2019/8 och har legat på fastighets- och service-
nämnden. I samband med projektgranskningen 2021/7 har 
rekommendationen förts över till regionstyrelsen och följs 
upp efter att regionstyrelsen beslutat om den långsiktiga 
planen för mark- och fastighetsägande som regionstyrelsen 
fick i uppdrag av fullmäktige att ta fram. 

73638 
Från rapport 
2021/07 Projektrapport 
 

Regionstyrelsen bör säkerställa att den mark- och fastig-
hetsägarplan som styrelsen tar fram på uppdrag av fullmäk-
tige även beslutas av fullmäktige 
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Ursprung Rekommendation Åtgärdad Revisionens kommentar 

73639 
Från rapport 
2021/07 Projektrapport 
 

Regionstyrelsen bör säkerställa att regionstyrelsens upp-
drag att leda och styra fastighetsstrategiska frågor, som nu 
specificeras i avtal, Förtydligande av regionfullmäktiges be-
slut avseende fastighetsuppdrag även framgår i reglemente 
för regionstyrelsen och FSN respektive ägardirektiv för 
Locum. 

  

73640 
Från rapport 
2021/07 Projektrapport 
 

Regionstyrelsen bör förtydliga i reglementena för hälso- 
och sjukvårdsnämnden och regionstyrelsen om det är 
nämnden eller styrelsen som ansvarar för samordningen av 
regionens vårdbehov i samband med fastighetsförsälj-
ningar. 

  

73641 
Från rapport 
2021/07 Projektrapport 
 

Regionstyrelsen bör förtydliga i reglementet för fastighets- 
och servicenämnden om och hur beloppsgränsen på 100 
mnkr ska tillämpas även vid fastighetsförsäljningar som in-
går som en del i försäljningar av bolag. 

  

73642 
Från rapport 
2021/07 Projektrapport 
 

Regionstyrelsen bör förtydliga hur hälso- och sjukvårds-
nämnden ska involveras i de strategiska fastighetsfrågor 
som är väsentliga för den framtida vårdplanering. 

  

75952 
Från rapport 
2021/10 Projektrapport 
 

Regionstyrelsen bör säkerställa att det i reglemente och 
ägardirektiv på ett entydigt sätt framgår vilken organisato-
risk enhet som har fastighetsägar- och byggherreansvar för 
kollektivtrafikens fastigheter. 

  

Hållbarhet 

Ursprung Rekommendation Åtgärdad Revisionens kommentar 

66458 
Från rapport 
2021/02 Projektrapport 
 

Regionstyrelsen bör, tillsammans med trafiknämnden, fas-
tighets- och servicenämnden och Locum AB, tydliggöra 
vilka prioriterade insatser som behöver genomföras för att 

 Delår 2022 
 

Varje verksamhet har ansvar att ta fram en klimat-, risk- 
och sårbarhetsanalys (KRSA). En övergripande systemsyn 
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Ursprung Rekommendation Åtgärdad Revisionens kommentar 

säkerställa att regionens samhällsviktiga verksamheter kan 
motstå och hantera framtida klimatförändringar. 

kan dock inte åstadkommas i enskild verksamhet utifrån 
deras eget mandat. Regionstyrelsen har en samordnande 
roll. I denna övergripande helhetssyn behöver flera olika 
perspektiv sammanvägas och prioriteras utifrån tillgängliga 
resurser. Inför sådan sammanvägning behöver t ex nivå av 
resiliens bestämmas. En aggregerad KRSA kan vara ett bety-
delsefullt underlag. 
Rekommendationen bedöms inte vara åtgärdad. 

66459 
Från rapport 
2021/02 Projektrapport 
 

Regionstyrelsen bör bereda för beslut i fullmäktige vilka pri-
oriterade insatser som behöver genomföras för att säker-
ställa ett regionövergripande klimatanpassningsarbete och 
att regionens samhällsviktiga verksamheter kan motstå och 
hantera framtida klimatförändringar. 

 Delår 2022 
 

Varje verksamhet har ansvar att ta fram en klimat-, risk- 
och sårbarhetsanalys (KRSA). En övergripande systemsyn 
kan dock inte åstadkommas i enskild verksamhet utifrån 
deras eget mandat. Regionstyrelsen har en samordnande 
roll. I denna övergripande helhetssyn behöver flera olika 
perspektiv sammanvägas och prioriteras utifrån tillgängliga 
resurser. Inför sådan sammanvägning behöver t ex nivå av 
resiliens bestämmas. En aggregerad KRSA kan vara ett bety-
delsefullt underlag. 
Rekommendationen bedöms inte vara åtgärdad. 

66460 
Från rapport 
2021/02 Projektrapport 
 

Regionstyrelsen bör besluta om klimat-, risk- och sårbar-
hetsanalysen i enlighet med fullmäktiges budget. 

 Delår 2022 
 

Beslut fattades 2022-05-27 (RS 2022-0062). Rekommendat-
ionen bedöms därmed vara åtgärdad. 

66461 
Från rapport 
2021/02 Projektrapport 
 

Regionstyrelsen bör i reglemente för styrelser och nämnder 
föreslå fullmäktige en tydligare ansvarsfördelning mellan 
regionstyrelsen och klimat- och hållbarhetsnämnden för vil-
ken nämnd som ska leda, stödja och samordna klimatan-
passningsarbetet för att kunna stärka styrning och uppfölj-
ning. 

 Delår 2022 
 

Hållbarhetsstrategi för Region Stockholm (RS 2020-0779) 
inkluderar fokusområdet resilient verksamhet. Av regle-
mentet (RS 2021-0083) framgår att klimat och hållbarhets-
nämnden har ansvar för framtagande, genomförande och 
uppföljning av Region Stockholms hållbarhetspolicy- och 
strategi. Rekommendationen bedöms därmed vara 
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Ursprung Rekommendation Åtgärdad Revisionens kommentar 

åtgärdad. 

Inköp och upphandling 

Ursprung Rekommendation Åtgärdad Revisionens kommentar 

29153 
Från rapport 
2017/5 Projektrapport 
Tidigare ID 
1103 

Regionstyrelsen bör säkerställa att rutiner och arbetssätt 
finns för att genomföra systematiska utvärderingar av ge-
nomförda upphandlingar i syfte att kontinuerligt utveckla 
upphandlingsprocessen. 

 ÅR 2021 
 

Systematiska utvärderingar av genomförda upphandlingar 
har inarbetats som ett moment i anvisning för kategoristyrt 
inköpsarbete och uppges därmed omhändertas på strate-
gisk nivå för samtliga genomförda upphandlingar inom re-
spektive inköpskategori. Revisionen ser positivt på initiati-
vet med systematiska utvärderingar men konstaterar att 
förbättringsinsatsen inte omfattar regionens samtliga upp-
handlingar. Rekommendationen bedöms därmed vara del-
vis åtgärdad. 

51312 
Från rapport 
2020 Delrapport 
 

Regionstyrelsen bör säkerställa att det i styrande dokument 
framgår hur inköp och varuförsörjning ska upprätthållas un-
der en kris. 

 ÅR 2021 
 

 
Då arbete kopplat till krisberedskap och närliggande områ-
den pågår kommer en samlad uppföljning av dessa rekom-
mendationer genomföras under 2022. 

58892 
Från rapport 
2020 Årsrapport 
 

Regionstyrelsen bör se över hur inköp över den ordinarie 
beloppsgränsen i delegationsordningen ska hanteras vid 
behov av snabba beslut i en krissituation. 

 ÅR 2021 
 

 
Då arbete kopplat till krisberedskap och närliggande områ-
den pågår kommer en samlad uppföljning av dessa rekom-
mendationer genomföras under 2022. 
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Intern kontroll 

Ursprung Rekommendation Åtgärdad Revisionens kommentar 

29210 
Från rapport 
2018 Delrapport 
Tidigare ID 
1335 

Landstingsstyrelsen bör efterfråga uppföljningen av intres-
sepolitiska bidrag. 

 ÅR 2020 
 

Av de nya Riktlinjer för bidrag för intressepolitisk verksam-
het till organisationer som företräder personer med funkt-
ionsnedsättning som regionstyrelsen beslutade om 2021-
01-26 framgår att en samlad uppföljning av hur det intres-
sepolitiska bidraget använts av organisationerna redovisas 
för regionstyrelsen i samband med beslut om bidrag för 
kommande år. Revisionen bedömer därmed att uppfölj-
ningen har systematiserats. 

Första uppföljningen enligt riktlinjerna rapporteras 2022. 
Rekommendationen kvarstår tills rapporteringen har skett. 

29366 
Från rapport 
2018 Årsrapport 
Tidigare ID 
1495 

Regionstyrelsen bör fastställa ett sammanhållet dokument 
som beskriver styrelsens behandling av personuppgifter. 

 ÅR 2021 
 

Det framgår av uppföljningen att regionledningskontoret 
under 2021 har arbetat med ett styrande dokument som 
bland annat behandlar hanteringen av personuppgifter. Do-
kumentet har dock ännu inte fastställts. Revisionen kom-
mer fortsätta följa arbetet. Rekommendationen bedöms 
vara delvis åtgärdad. 

Investeringar 

Ursprung Rekommendation Åtgärdad Revisionens kommentar 

29341 
Från rapport 
2018/13 Projektrapport 
Tidigare ID 
1387 

Regionstyrelsen bör identifiera behov av tillkommande in-
vesteringar inom både vård- och trafikområdet för att ge en 
heltäckande bild av investeringsutgifterna i förhållande till 
beräknat ekonomiskt utrymme 

 ÅR 2021 
 

Revisionen bedömer att det fortfarande finns behov av att 
utveckla investeringsprocessen när det gäller ny- och er-
sättningsinvesteringar. Även om det i grunden är nämnder-
nas ansvar att ange behovet av investeringar konstaterar 
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Ursprung Rekommendation Åtgärdad Revisionens kommentar 

revisionen att detta görs med olika grad av konkretisering. 
Den samlade bilden blir därför inte tydlig i underlag inför 
fullmäktiges budgetbeslut. Regionstyrelsen bör säkerställa 
att nämnders och bolags analys av framtida investeringsbe-
hov tydligt framgår i budgetunderlagen. Detta för att kunna 
sammanställa regionens samlade investeringsbehov på kort 
och lång sikt. Rekommendationen bedöms vara delvis åt-
gärdad. 

29342 
Från rapport 
2018/13 Projektrapport 
Tidigare ID 
1388 

Regionstyrelsen bör säkerställa att prioriteringar av ersätt-
ningsinvesteringar och underhållsåtgärder görs inom ramen 
för regionens möjliga investeringsutrymme. Detta för att 
behålla värdet och funktionaliteten i både trafikens och 
vårdens fastigheter och anläggningar. 

 ÅR 2021 
 

Liksom tidigare bedöms regionstyrelsen inte ha utarbetade 
former för att säkerställa prioriteringar av ersättningsinve-
steringar och underhållsåtgärder utifrån vilka behov som 
föreligger. Se också kommentar för rekommendation nr 
29341. 

Regionstyrelsen redovisar fortsatt inte någon mer konkret 
analys/bedömning gällande behov av underhåll/ersätt-
ningsinvesteringar och hur detta omhändertas. 
Det finns ingen redovisning av hur slutförslaget gällande in-
vesteringsplan förhåller sig till de behov och prioriteringar 
som respektive nämnd/bolag har redovisat i sitt underlag 
till budget. 

36766 
Från rapport 
2019/14 Projektrapport 
 

Regionstyrelsen bör i riktlinjerna för investeringar förtydliga 
hur avvikelser ska hanteras och finansieras med en tillräck-
lig kontroll av enskilda investeringar över tid utifrån fattade 
genomförandebeslut. 

 ÅR 2021 
 

Mot bakgrund av att regionledningskontoret avser att ar-
beta med tillämpningsanvisningar kopplat till Region Stock-
holms styrande dokument kring ekonomi under 2022 kom-
mer, enligt regionledningskontoret, anvisningar kring avvi-
kelsehantering att ingå. 

Mot bakgrund av detta så kommer revisionen att följa upp 
rekommendationen först då dessa tillämpningsanvisningar 
är färdigställda. 
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Ursprung Rekommendation Åtgärdad Revisionens kommentar 

58381 
Från rapport 
2020/8 Projektrapport 
 

Regionstyrelsen bör utöka sin redovisning till fullmäktige av 
pågående investeringar i form av prognoser gällande tid-
plan, investeringsutgifter och objektsinnehåll, samt avvikel-
ser mot fullmäktiges fattade genomförandebeslut. 

 ÅR 2021 
 

Av RLK's anvisningar för budget-/resultatuppföljning 2021 
framgår följande: 
 
Prognos i jämförelse med budget 
Investeringsplanens prognos som helhet ska bedömas ge-
nom att övergripande kommentera avvikelser såsom perio-
diseringseffekter (tidigareläggningar/senareläggningar) in-
nevarande år, totalkostnadsförändringar och eventuella 
prioriteringar av investeringsplanens omfattning inneva-
rande år och investeringsplanen som helhet samt konse-
kvenserna av dessa. 
 
Genomförbarhet och risker 
Genomförbarhet och risker i investeringsplanens prognos 
som helhet ska bedömas genom att övergripande kommen-
tera hinder och risker som kan medföra att aktuell prognos 
för året underskrids alternativt överskrids. Övergripande 
kommentarer på hur förutsättningarna ser ut för att priori-
tera inom fastställt investeringsutrymme ska ges samt på 
om eventuellt investeringsbehov finns som inte inryms i 
planen, som medför att regionfullmäktiges mål och strate-
gier inte kan realiseras. 
 
Enskilda investeringsobjekt i genomförandefas eller senare 
fas med en total budget över 100 miljoner kronor ska särre-
dovisas och kommenteras utifrån följande: 
 
- Väsentliga händelser för innevarande rapporteringsperiod 
samt större risker för investeringsobjektet. 
- Innevarande års investeringsutfall, prognos och budget 
för investeringsobjektet. 
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Ursprung Rekommendation Åtgärdad Revisionens kommentar 

- Total prognos och total budget för hela investeringsobjek-
tet. 
- Status för investeringsobjektets tidsplan, omfattning och 
effektmål 
 
Även om det nu finns tydliga anvisningar kring hur på-
gående investeringar ska redovisas avseende prognoser 
gällande tidplaner, investeringsutgifter och objektsinnehåll, 
samt eventuella  avvikelser kring dessa mot fullmäktiges ge-
nomförandebeslut så menar revisionen att redovisningen 
av investeringar i regionstyrelsens årsrapportering till full-
mäktige inte är konsekvent och genomförd i enlighet med 
regionledningskontorets egna anvisningar inom området. 
För vissa investeringar redovisas utfall och avvikelser i de 
tre parametrarna, utgift, tid och omfattning medans det 
inte gör så för andra investeringar. 

58382 
Från rapport 
2020/8 Projektrapport 
 

Regionstyrelsen bör säkerställa att utvärderingar och slut-
redovisningar av avslutade investeringar genomförs mot 
fullmäktiges ursprungliga genomförandebeslut gällande tid-
plan, investeringsutgifter och objektsinnehåll. 

 ÅR 2021 
 

Av den reviderade riktlinjen för investeringar framkommer 
att för avslutade investeringar ska återrapportering med 
avstämning mot beslutad tidplan, budget och omfattning  
göras till investeringens beslutsinstans. 

Av RLK's rapporteringsanvisningar för bokslut 2021 framgår 
vidare att: 

För investeringsobjekt som har avslutats under inneva-
rande år ska slutligt investeringsutfall mot beslutad budget, 
prognos, tidplan och omfattning redovisas totalt för inve-
steringsobjektet. Redovisning ska också ske huruvida ef-
fektmålen eventuellt har förändrats samt aktiveringstid-
punkt. 

Även om det nu finns tydliga anvisningar kring hur avslu-
tade investeringar ska utvärderas mot fullmäktiges 
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Ursprung Rekommendation Åtgärdad Revisionens kommentar 

genomförandebeslut gällande tidplaner, investeringsutgif-
ter och objektsinnehåll så saknas sådana redovisningar i 
regionstyrelsens årsrapportering 2021 till fullmäktige. Om 
det beror på att det inte avslutats några investeringar un-
der 2021 som tidigare beslutats av fullmäktige kan revis-
ionen inte avgöra, varvid rekommendationen kommer att 
följas upp igen i samband med regionstyrelsens årsrappor-
tering för 2022. 

76154 
Från rapport 
2021/09 Projektrapport 
 

Regionstyrelsen bör säkerställa att skrivningarna i riktlinjen 
för investeringar och riktlinjerna för ekonomistyrning över-
ensstämmer när det gäller om och i sådana fall när nämn-
der och bolagsstyrelser ska lyfta beslutade avvikelser mot 
fattade genomförandebeslut till regionstyrelsen för god-
kännande. 

  

84845 
Från rapport 
2022/01 Projektrapport 
 

Regionstyrelsen bör i reglementet för hälso- och sjukvårds-
nämnden förtydliga hur nämnden ska kunna ta sitt ansvar 
för behovet av robusta och säkra lokaler i enlighet med So-
cialstyrelsens föreskrift. 

  

85852 
Från rapport 
2022/02 Projektrapport 
 

Regionstyrelsen bör säkerställa att en investerings effekt på 
robusthet framgår i underlagen inför investeringsbeslut. 

  

IT/informationssäkerhet 

Ursprung Rekommendation Åtgärdad Revisionens kommentar 

67468 
Från rapport 
2021/03 Projektrapport 
 

Regionstyrelsen bör säkerställa att FSN ges ett tydligare 
uppdrag att skapa en gemensam, kostnadseffektiv och sä-
ker it- och informationsmiljö om hela regionens IT-infra-
struktur konsolideras i stället för bara delar av den. 
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Ursprung Rekommendation Åtgärdad Revisionens kommentar 

67469 
Från rapport 
2021/03 Projektrapport 
 

Regionstyrelsen bör säkerställa efterlevnad av styrmodellen 
för it och digitalisering för att underlätta prioritering mellan 
olika behov och nyttor samt stärka förmågan att samskapa 
digitala tjänster. 

  

67470 
Från rapport 
2021/03 Projektrapport 
 

Regionstyrelsens roll gentemot FSN bör tydliggöras, bl.a. 
när det gäller beslut och ansvar för kontraktering av IT-
tjänster, val av leverantör och leverantörskontakter. 

  

Oegentligheter   

Ursprung Rekommendation Åtgärdad Revisionens kommentar 

29359 
Från rapport 
2018 Årsrapport 
Tidigare ID 
1486 

Regionstyrelsen bör fastställa riktlinjer för förtroendevaldas 
säkerhet och trygghet samt säkerställa att dessa är kända 
av förtroendevalda inom regionen. 

 ÅR 2021 
 

Översyn och revidering av dokument på säkerhetsområdet 
pågår, bl a är regionens Krisberedskapsplan på remiss Q1 
2022. Revisionen följer arbetet och återupptar rekommen-
dationens uppföljning när dokumenten är beslutade. 

29360 
Från rapport 
2018 Årsrapport 
Tidigare ID 
1488 

Regionstyrelsen bör tydliggöra roll- och ansvarsfördel-
ningen vad gäller skydd mot otillåten påverkan för styrelse-
ledamöter som inte är politiker. 

 ÅR 2021 
 

Översyn och revidering av styrande dokument på säker-
hetsområdet pågår. Revideringen omfattar även förtydli-
gande av roll och ansvarsfördelning vad gäller skydd mot 
otillåten påverkan för styrelseledamöter som inte är politi-
ker. Revisionen fortsätter följa arbetet och återupptar upp-
följningen av rekommendationen när dokumenten är fast-
ställda. 

67991 
Från rapport 
2021 Delrapport 
 

Regionstyrelsen bör - stärka kontrollen av att ledamöter i 
styrelsen inte förenar sitt uppdrag med tjänst eller annat 
uppdrag utan styrelsens medgivande. - förbättra doku-
mentationen av jäv i protokoll. 
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Personal 

Ursprung Rekommendation Åtgärdad Revisionens kommentar 

36966 
Från rapport 
2019/10 Projektrapport 
 

Regionstyrelsen bör säkerställa att konkretiseringen av ar-
betet med kompetensförsörjningsstrategin sker på längre 
sikt än ett år i taget. 

 ÅR 2021 
 

Maa pandemin har den samlade uppföljningen blivit upp-
skjuten och ska hanteras i samband med budget 2023 
(ärende RS 2020-0769), ett rimligt beslut med tanke på om-
ständigheter och förutsättningar. 

Rekommendationen kvarstår och följs upp efter beslut om 
budget 2023. 

73637 
Från rapport 
2021/07 Projektrapport 
 

Regionstyrelsen bör snarast verka för att anställningsförhål-
landet för förvaltningschefen för fastighetsverksamheten 
formaliseras så att denne är anställd av regionen. 

 ÅR 2021 
 

Rekommendationen kommer ursprungligen från årsrappor-
ten 2019 för fastighets- och servicenämnden (FSN) och har 
legat på FSN. I samband med projektgranskningen 2021/7 
har rekommendationen förts över till regionstyrelsen då 
det av reglementet för regionstyrelsen framgår i 3 § 6 att 
styrelsen ska anställa nämndernas förvaltningschefer och 
bestämma anställningsvillkor och därmed sammanhäng-
ande frågor, inkluderande upphörande av anställning. 

Strategisk styrning och organisation 

Ursprung Rekommendation Åtgärdad Revisionens kommentar 

29141 
Från rapport 
2016/3 Projektrapport 
Tidigare ID 
1018 

Landstingsstyrelsen bör i samverkan med berörda nämnder 
tydliggöra ansvarsfördelningen för den övergripande trafik-
planeringen och trafikpolitiken. 

 ÅR 2020 
 

Som tidigare konstaterar revisionen att ansvaret för trafik-
planering (exklusive kollektivtrafik) har flyttats tillbaka till 
TRN fr o m 2019. I årsrapporten 2019 konstaterade revis-
ionen samtidigt att det inte finns någon närmare precise-
ring av vad detta uppdrag innebär och att uppdraget om 
länsplanen som ligger på regionstyrelsen komplicerar 



 

14 

 

 

Regionrevisorerna 

 

 

 

 

Bilaga 1 

 

 

Ursprung Rekommendation Åtgärdad Revisionens kommentar 

bilden. Med anledning av aviserad omorganisation görs 
ingen uppföljning av rekommendationen 2020 utan upp-
följning kommer att göras 2021-2022. 

29372 
Från rapport 
2019 Delrapport 
Tidigare ID 
1571 

Regionstyrelsen bör välja ledamöter och ersättare till alla 
sina utskott och beredningar. 

 ÅR 2021 
 

Revisionen noterar att regionstyrelsen i enlighet med regle-
mentet valt in rätt antal ledamöter samt ersättare till sina 
utskott och beredningar och att avsägelser och fyllnadsval 
blivit en stående dagordningspunkt på regionstyrelsens or-
dinarie sammanträden under 2021. Syftet med detta är att 
hålla en ständig kontroll på behov av kompletterande val 
etc. Uppföljningen visar även att det finns ett centralt ad-
ministrativt system som innehåller information om samtliga 
ledamöter/ersättare och deras respektive mandatperiod. 
Vid val och avsägelser ändras det i systemet. 

Granskningen har visat att den interna kontrollrutinen 
kopplat till systemstödet inte fungerar fullt ut. Denna iakt-
tagelse baseras på att mandatperioden för samtliga leda-
möter i rese- och representationsutskottet upphörde 2019-
11-26 och att mandatet för dessa ledamöter inte har förny-
ats trots att utskottet fortsatt att verka efter detta datum. 
Revisionen konstaterar att det fortfarande finns brister i 
kontrollen varför revisionen avser att fortsätta följa denna 
hantering. 

Rekommendationen bedöms delvis åtgärdad. 

30106 
Från rapport 
2019 Delrapport 
Tidigare ID 
1579 

Regionstyrelsen bör säkerställa att mål och indikatorer in-
för fullmäktiges budgetbeslut är tillräckligt beredda, förank-
rade och att det finns en process för kvalitetssäkring. 

 ÅR 2021 
 

Arbetet med mål och indikatorer utvecklas kontinuerligt. 
Region Stockholms styrmodell, Integrerad, ledning och styr-
ning (ILS) har tydliggjort processen i mångt och mycket. I 
den framgår tänkt process för arbete med mål och indika-
torer samt  kvalitetssäkring. ILS slår bl.a. fast att 
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Ursprung Rekommendation Åtgärdad Revisionens kommentar 

förutsättningar för måluppfyllelse och uppföljning behöver 
beaktas när mål och indikatorer tas fram. I revisionens år-
liga granskningar framgår att beredning, förankring och 
kvalitetssäkring dock inte alltid omsätts i praktiken. Bered-
ningen av mål och indikatorer behöver tydligare utgå från 
ILS.  I granskningen om budgetstyrning (revisionens projekt-
rapport 9/2020) bedömer revisionen att målstyrningen inte 
sammankopplas med budgetprocessen och behöver tydlig-
göras som en del i budgetprocessen. 

  

51308 
Från rapport 
2020 Delrapport 
 

Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden bör sam-
ordna en revidering och harmonisering av krisberedskaps-
planen och katastrofmedicinska beredskapsplanen för att 
tydliggöra hur dessa ska interagera med varandra 

 ÅR 2021 
 

 
Då arbete kopplat till krisberedskap och närliggande områ-
den pågår kommer en samlad uppföljning av dessa rekom-
mendationer genomföras under 2022. 

51309 
Från rapport 
2020 Delrapport 
 

Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden bör tyd-
liggöra beslutsstrukturen och organisationen för en extra-
ordinär händelse respektive allvarlig händelse/särskild hän-
delse och kommunicera en gemensam bild av ansvar och 
befogenheter 

 ÅR 2021 
 

 
Då arbete kopplat till krisberedskap och närliggande områ-
den pågår kommer en samlad uppföljning av dessa rekom-
mendationer genomföras under 2022. 

51310 
Från rapport 
2020 Delrapport 
 

Regionstyrelsen bör, i samband med uppdraget att utar-
beta förslag som tydliggör rollerna och ansvarsfördelningen 
vid krisledning, bl.a. analysera hur RSSL påverkar regionsty-
relsens och LISAB:s ansvar för samordning och ägarstyrning 

 ÅR 2021 
 

 
Då arbete kopplat till krisberedskap och närliggande områ-
den pågår kommer en samlad uppföljning av dessa rekom-
mendationer genomföras under 2022. 

51311 
Från rapport 

Regionstyrelsen bör säkerställa att nämnder/styrelser följer 
fullmäktiges krisberedskapsplan samt tydliggöra om de lo-
kala planerna ska beslutas av nämnd/styrelse eller ledning 

 ÅR 2021 
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Ursprung Rekommendation Åtgärdad Revisionens kommentar 

2020 Delrapport 
 

Då arbete kopplat till krisberedskap och närliggande områ-
den pågår kommer en samlad uppföljning av dessa rekom-
mendationer genomföras under 2022. 

57480 
Från rapport 
2020/5 Projektrapport 
 

Regionstyrelsen bör tydliggöra hälso- och sjukvårdsnämn-
dens ansvar för digitaliseringen, särskilt i rollen som bestäl-
lare av hälso- och sjukvård. 

 ÅR 2021 
 

Revisionen noterar att det i budget 2022 finns ett tydliggö-
rande på en övergripande nivå av ansvar. Revisionen bild är 
dock att det också behövs en del tydliggörande på lägre ni-
våer. Revisionen kommer därför fortsätta följa hur detta 
tydliggörs under 2022. Rekommendationen bedöms där-
med vara delvis åtgärdad. 

57481 
Från rapport 
2020/5 Projektrapport 
 

Regionstyrelsen bör i samverkan med hälso- och sjukvårds-
nämnden fastställa på vilka grunder regionen ska delta i In-
eras utvecklingssatsningar och hur beslut om deltagande i 
dessa ska tas. 

 ÅR 2021 
 

Revisionen planerar följa upp rekommendationen utifrån 
de beslut som fattas under 2022. 

58891 
Från rapport 
2020 Årsrapport 
 

Regionstyrelsen bör säkerställa att styrelsen har en lokal 
krisberedskapsplan som bland annat beskriver vilken roll 
regionledningskontoret har när det finns behov av att sam-
ordna regionens verksamheter. 

 ÅR 2021 
 

 
Då arbete kopplat till krisberedskap och närliggande områ-
den pågår kommer en samlad uppföljning av dessa rekom-
mendationer genomföras under 2022. 

74239 
Från rapport 
2021/05 Projektrapport 
 

Regionstyrelsen bör utvärdera hur olika finansieringsfor-
men för det interna arbetet i Region Stockholm kan bidra 
till målet att vara den mest innovationsdrivna geografiska 
regionen. 

  

78276 
Från rapport 
2021 Årsrapport 
 

Regionstyrelsen bör analysera och tydliggöra förutsättning-
arna för att nämnders och bolags servicefunktioner ska 
överföras till fastighets- och servicenämnden. 
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Säkerhet 

Ursprung Rekommendation Åtgärdad Revisionens kommentar 

29357 
Från rapport 
2018 Årsrapport 
Tidigare ID 
1484 

Regionstyrelsen behöver säkerställa att rutiner för uppfölj-
ning av informationssäkerhet gentemot privata vårdgivare 
tas fram och efterlevs. 

 ÅR 2021 
 

Status kvarstår eftersom en del arbete med implemente-
ring och uppföljning kvarstår 

29358 
Från rapport 
2018 Årsrapport 
Tidigare ID 
1485 

Regionstyrelsen bör ytterligare stärka samordningen och 
uppföljningen av regionens krisberedskap. 

 ÅR 2021 
 

Då arbete kopplat till krisberedskap och närliggande områ-
den pågår kommer en samlad uppföljning av dessa rekom-
mendationer genomföras under 2022. 

58889 
Från rapport 
2020 Årsrapport 
 

Regionstyrelsen bör tillsammans med hälso- och sjukvårds-
nämnden, i styrdokumenten, definiera vad ett direktiv från 
RSSL innebär så att det förhåller sig till lagstiftning, regle-
menten, ägardirektiv samt bolagsordning. 

 ÅR 2021 
 

 
Då arbete kopplat till krisberedskap och närliggande områ-
den pågår kommer en samlad uppföljning av dessa rekom-
mendationer genomföras under 2022. 

58890 
Från rapport 
2020 Årsrapport 
 

Regionstyrelsen bör bestämma vilken information som sty-
relsen behöver för ledning och styrning i en kris. 

 ÅR 2021 
 

 
Då arbete kopplat till krisberedskap och närliggande områ-
den pågår kommer en samlad uppföljning av dessa rekom-
mendationer genomföras under 2022. 

59590 
Från rapport 
2020 Årsrapport 
 

Regionstyrelsen bör stärka sin uppföljning så att styrelsen 
får en regelbunden lägesbild av regionens krisberedskap. 

 ÅR 2021 
 

 
Då arbete kopplat till krisberedskap och närliggande områ-
den pågår kommer en samlad uppföljning av dessa rekom-
mendationer genomföras under 2022. 
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Ursprung Rekommendation Åtgärdad Revisionens kommentar 

85850 
Från rapport 
2022/02 Projektrapport 
 

Regionstyrelsen bör definiera vilken nivå på robusthet som 
behövs för att uppnå tillräcklig driftssäkerhet och bered-
skap för sjukhusbyggnaderna. 

  

Verksamhetsstyrning 

Ursprung Rekommendation Åtgärdad Revisionens kommentar 

57270 
Från rapport 
2020/7 Projektrapport 
 

Regionstyrelsen bör se till att uppföljningen till fullmäktige 
ger en samlad bild av läkemedelsförsörjningen för att un-
derlätta beredskap inför en kris eller extraordinära händel-
ser. 

 ÅR 2021 
 

 
Då arbete kopplat till krisberedskap och närliggande områ-
den pågår kommer en samlad uppföljning av dessa rekom-
mendationer genomföras under 2022. 

74237 
Från rapport 
2021/05 Projektrapport 
 

Regionstyrelsen och tillväxt-och regionplanenämnden bör i 
samverkan säkerställa att ansvaret för det regionala ut-
vecklingsuppdraget är tydligt för externa parter. 

  

74238 
Från rapport 
2021/05 Projektrapport 
 

Regionstyrelsen bör säkerställa att det finns kunskap om att 
innovationsfonden avser alla områden så att fler innovat-
ionsidéer kan understödjas. 

 Delår 2022 
 

Digital kommunikation och kommunikation via nätverk har 
ökat. Revisionen uppfattar att ett strukturerat och kontinu-
erligt arbete pågår med att föra ut information om innovat-
ionsfonden. Antalet sökande från olika verksamhetsgrenar 
har också ökat. Rekommendationen bedöms därmed vara 
åtgärdad. 
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Ägarstyrning 

Ursprung Rekommendation Åtgärdad Revisionens kommentar 

38583 
Från rapport 
2019 Årsrapport 
 

Regionstyrelsen behöver tydliggöra vad ansvaret för strate-
gisk samordning mellan sjukhusen enligt fullmäktiges styr-
dokument innebär i praktiken. 

 ÅR 2021 
 

Revisionen konstaterar att det inför 2022 har gjorts en or-
ganisatorisk förändring på tjänstemannanivån i syfte att 
bland annat stärka samordningen. Därtill har LISAB ett upp-
drag från fullmäktige i budget 2022 att under 2022 utreda 
synergimöjligheter i Region Stockholms egenägda vårdpro-
duktion och föreslå åtgärder för att bättre använda tillgäng-
liga resurser över tid. Revisionen kommer att följa arbetet 
under 2022. Rekommendationen bedöms vara delvis åtgär-
dad. 

85851 
Från rapport 
2022/02 Projektrapport 
 

Regionstyrelsen bör säkerställa att det är tydligt var ansva-
ret finns för att ta fram en övergripande risk- och sårbar-
hetsanalys för hälso- och sjukvårdssystemet i enlighet med 
Socialstyrelsens föreskrifter. 

  

Övrigt 

Ursprung Rekommendation Åtgärdad Revisionens kommentar 

78277 
Från rapport 
2021 Årsrapport 
 

Regionstyrelsen bör säkerställa att fullmäktiges beslut som 
rör skilda frågor så långt som möjligt hanteras i separata 
ärenden för att öka transparens och spårbarhet. 
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Regionstyrelsen 

Ekonomistyrning 

Ursprung Rekommendation Åtgärdad Revisionens kommentar 

37774 
Från rapport 
2019 Årsrapport 
 

Regionledningskontoret bör dokumentera hanteringen av 
statsbidrag inklusive roller och ansvar för att minska sårbar-
heten vid personella förändringar 

 ÅR 2021 
 

Enligt uppgift är rutin för statsbidrag under utarbetande 
men arbetet har inte slutförts under 2021. 

67990 
Från rapport 
2021 Delrapport 
 

Regionledningskontorets ledning bör i sina redogörelser för 
regionledningskontorets årsprognos respektive helårsutfall 
i jämförelse med årsbudget tydligt specificera och kom-
mentera avvikelser. 

 ÅR 2021 
 

Revisionen har tidigare rekommenderat regionledningskon-
torets ledning att i delårsrapportens redogörelse för års-
prognos i jämförelse med årsbudget tydligt specificera och 
kommentera avvikelser. Revisionen bedömer att avvikelser 
mot budget bör utvecklas även i verksamhetsberättelsen. 
Rekommendationen har därför omformuleras till att även 
gälla verksamhetsberättelsens redogörelse för utfall jäm-
fört med årsbudget. 

Hållbarhet 

Ursprung Rekommendation Åtgärdad Revisionens kommentar 

29119 
Från rapport 
2015 Årsrapport 
Tidigare ID 
813 

Regionledningskontoret bör tydliggöra hur investeringarnas 
miljöpåverkan ska beskrivas i beslutsunderlagen inför ge-
nomförandebeslut, dels för att täcka miljöbalkens krav, dels 
för att täcka de krav som regionens regionens hållbarhets-
policy och -strategi  ställer upp." 

 ÅR 2021 
 

Det saknas ännu stödjande dokument till investeringsrikt-
linjen som ska tydliggöra hur investeringarnas miljöpåver-
kan ska beskrivas i beslutsunderlagen. Arbete pågår med 
riktlinjer till hållbarhetspolicy och -strategi som kan beröra 
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Ursprung Rekommendation Åtgärdad Revisionens kommentar 

investeringars miljöpåverkan. Beslut om riktlinjen väntas 
under 2022.Efter genomgång med regionens hållbarhetsdi-
rektör framkom det att hållbarhetsavdelningen vid RLK inte 
har mandat att ta fram mera detaljerade anvisningar inom 
hållbarhetsområdet som kopplar direkt mot regionens rikt-
linje för investeringar, den frågan ligger enligt dem på av-
delningen för ekonomi och finans. Revisionen fortsätter 
följa frågan under året. 

Inköp och upphandling 

Ursprung Rekommendation Åtgärdad Revisionens kommentar 

57975 
Från rapport 
2020/6 Projektrapport 
 

Regionledningskontoret bör i samverkan med serviceför-
valtningen tydliggöra RLK hållbarhets roll i inköpsproces-
sen. 

 ÅR 2021 
 

Arbete pågår. Avdelningen för hållbarhet har tagit fram ett 
förslag på nya riktlinjer för hur hållbarhet ska beaktas i in-
köp. Dessa ska under våren 2022 skickas på remiss med för-
väntat beslut i december i regionfullmäktige. Riktlinjerna 
kommer efter beslut gälla för samtliga nämnder och bolag. 

Avdelningen för hållbarhet har under 2022 ett särskilt upp-
drag att höja verksamheters kompetens inom hållbarhet, 
där ett särskilt fokus kommer att vara hållbar upphandling. 
Satsningen syftar till att ta fram ett nytt utbildningsutbud 
som ska fungera kompetenshöjande. 

Rekommendationen anses delvis åtgärdad. Ny uppföljning 
sker under 2022. 
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Intern kontroll 

Ursprung Rekommendation Åtgärdad Revisionens kommentar 

29139 
Från rapport 
2016 Årsrapport 
Tidigare ID 
1005 

Landstingsstyrelsens förvaltning bör uppdatera beslutsord-
ningen med uppgifter om rätten att fatta verkställighetsbe-
slut om vidareförmedling av statsbidrag. 

 ÅR 2021 
 

Det framgår av verksamhetens kommentar till rekommen-
dationen att regionledingskontoret delar revisionens be-
dömning och avser att ta initiativ till att ändra beslutsord-
ningen. Rekommendationen bedöms inte vara åtgärdad. 

29155 
Från rapport 
2017/8 Projektrapport 
Tidigare ID 
1106 

Landstingsstyrelsens förvaltning bör ta fram en landstingsö-
vergripande vägledning för utformning av och innehåll i 
ekonomiska  och eventuellt andra konsekvensbeskrivningar 
i beslutsunderlagen till nämnder och styrelser" 

 Delår 2022 
 

Någon regionövergripande vägledning för beslutsunderlag 
har inte noterats. Status på arbetet kommer att följas upp 
med regionledningskontoret inför årsgranskningen 2022. 

29203 
Från rapport 
2017 Årsrapport 
Tidigare ID 
1253 

Landstingsstyrelsens förvaltning bör säkerställa att de kon-
troller som ska genomföras vid löneutbetalningar doku-
menteras i en rutinbeskrivning eller checklista som stöd till 
cheferna. 

 Delår 2022 
 

Det saknas en central kontroll över att befintliga rutinbe-
skrivningar tillämpas i samband med lönekörning och att 
kontrollmomenten faktiskt utförs. Mejl skickas numera ut 
till samtliga med personalansvar inför godkännande av lön 
med ett antal kontroller som ska utföras. Lönerapport ska 
signeras av ansvarig som bevis på detta. Rekommendat-
ionen bedöms vara delvis åtgärdad. 

29204 
Från rapport 
2017 Årsrapport 
Tidigare ID 
1254 

Landstingsstyrelsens förvaltning bör säkerställa att uppfölj-
ning sker av att samtliga ansvariga chefer granskar och sig-
nerar sina utanordningslistor. 

 Delår 2021 
 

Den centrala lönegranskningen för region Stockholm visar 
att de avvikelserapporter och fellistor som skapas och gås 
igenom av lönekonsult i samband med lönekörningen inte 
sparas. Det sker ingen dokumentation av de åtgärder som 
vidtagits eller med hänsyn till resultatet från genomförd ut-
redning av felsignaler. Även om utanordningslistor signeras 
så sker detta samma dag eller dagen efter lönekörningen 
och kontrollmomentet skulle därmed inte förhindrat en 
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Ursprung Rekommendation Åtgärdad Revisionens kommentar 

felaktig lönekörning. Rekommendationen bedöms vara del-
vis åtgärdad. 
 

29370 
Från rapport 
2019 Delrapport 
Tidigare ID 
1566 

Koncernfinansiering - generellt I syfte att ytterligare stärka 
den interna kontrollen bör följande upprättas:- dokumente-
rade rutinbeskrivningar för väsentliga processer med påver-
kan på den finansiella rapporteringen- dokumenterade risk-
analyser med identifiering av motverkande kontrollmo-
ment. 

 Delår 2022 
 

Revisionen noterar att en viss uppföljning sker men att 
dokumentationen kan förstärkas och förtydligas ytterligare. 
Rekommendationen bedöms vara delvis åtgärdad. 

29377 
Från rapport 
2019 Delrapport 
Tidigare ID 
1574 

Leverantörsfakturahantering Regionledningskontoret bör 
dokumentera utförda kontroller avseende större fakturor 
för att erhålla spårbarhet till utförda kontroller. 

 Delår 2022 
 

Revisionen har i samband med granskningen informerats 
om att RLK har påbörjat ett arbete med att dokumentera 
en sådan rutin som inte är helt avslutat under den löpande 
granskningen. Revisionen kommer att följa upp rutinen till 
bokslutet. Rekommendationen bedöms vara delvis åtgär-
dad. 

29378 
Från rapport 
2019 Delrapport 
Tidigare ID 
1576 

Regionledningskontoret bör säkerställa att genererade 
logglistor ur Heroma tas fram för regelbunden kontroll och 
kvalitetssäkring av ändringar av fasta data för att minska 
risken för felaktiga ändringar. 

 Delår 2021 
 

Det genomförs ingen systematisk genomgång på förvalt-
ningsövergripande nivå avseende ändringar på lokal verk-
samhetsnivå. 
 
- det finns ingen formell övergripande process för behörig-
hetsadministration 
- det görs ingen regelbunden och övergripande genomgång 
av användare för att säkerställa att behörigheter ligger i 
linje med användarnas arbetsuppgifter. 
- Det sker ingen regelbunden och övergripande genomgång 
av befintliga behörigheter som finns upplagda i systemet. 
 
Rekommendationen bedöms inte vara åtgärdad. 
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Ursprung Rekommendation Åtgärdad Revisionens kommentar 

29379 
Från rapport 
2019 Delrapport 
Tidigare ID 
1577 

Regionledningskontoret bör implementera en efterföljande 
kontroll för uppföljning av modellen för personalomkost-
nadspålägg. 

 Delår 2022 
 

Denna rekommendation har av misstag blivit kvar i rekom-
mendationsregistret. Bedömdes tidigare år vara åtgärdad. 

51315 
Från rapport 
2020 Delrapport 
 

Regionledningskontoret behöver säkerställa att en slutlig 
avstämning (efterkalkyl) genomförs för hela MT- och IKT-
programmen som även omfattat hur resurspåslag hanteras 
inom varje fas av projektet. 

 Delår 2022 
 

Granskningen visar att det under 2022 har tagits fram en 
kort sammanställning gällande IKT- och MT-projekten som 
underlag till rapportering i delårsrapporten 2022. Delårs-
rapporten innehåller en slutrapportering. Mot bakgrund av 
investeringsprogrammens omfattning och komplexitet me-
nar revisionen att den presenterade avstämningen/efter-
kalkylen i regionstyrelsens delårsrapport är begränsad. Nå-
gon egentlig avstämning mot beslutad omfattning respek-
tive hur resurspåslag hanterats inom varje fas av projektet 
görs inte. Rekommendationen bedöms vara åtgärdad. 

67993 
Från rapport 
2021 Delrapport 
 

Regionledningskontorets ledning bör stärka den interna 
kontrollen gällande aktualitetsprövning av styrdokument 
och säkerställa att aktuella styrdokument finns i förteck-
ningen. 

  

86669 
Från rapport 
2022 Delrapport 
 

Regionledningskontorets ledning bör komplettera regelverk 
och rutiner med hur uppföljning och kontroll av inköpskort 
ska ske i syfte att säkerställa en tillräcklig intern kontroll. 

  

86670 
Från rapport 
2022 Delrapport 
 

Regionledningskontorets ledning bör följa upp och utvär-
dera implementeringen av utvecklingsinsatser gällande 
hanteringen av inköpskort för att säkerställa att regelverk 
och instruktioner efterlevs. 
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Oegentligheter   

Ursprung Rekommendation Åtgärdad Revisionens kommentar 

29361 
Från rapport 
2018 Årsrapport 
Tidigare ID 
1489 

Regionledningskontoret bör formalisera och systematisera 
riskanalysarbetet på koncernövergripande nivå. 

 ÅR 2021 
 

F.n. pågår revidering av styrande dokument på säkerhets-
området, bl.a. krisberedskapsplan som nu skickats på re-
miss. Framtagande av metodstöd för riskanalyser pågår 
också. Enl uppgift ingår där rutiner och strukturer för syste-
matiserad uppföljning på koncernövergripande nivå. Upp-
följningen av denna rekommendation skjuts därför fram till 
hösten 2022/vintern 2023. 

67992 
Från rapport 
2021 Delrapport 
 

Regionledningskontorets ledning bör - säkerställa att beslut 
fattas av behörig chef snarast vid medarbetares anmälan 
om bisyssla. - stärka uppföljningen av anställdas bisysslor. 

  

Räkenskaper 

Ursprung Rekommendation Åtgärdad Revisionens kommentar 

67994 
Från rapport 
2021 Delrapport 
 

Regionledningskontorets ledning bör stärka den interna 
kontrollen av ändringar i leverantörsregistrets fasta data, 
till exempel informationen om leverantörer. 

 Delår 2022 
 

Revisionen har uppfattat att leverantörsreskontraavdel-
ningen arbetar med att ta fram verktyg för att kunna ge-
nomföra denna kontroll. Revisionen kommer följa upp 
detta till bokslutet. Rekommendationen bedöms vara delvis 
åtgärdad. 
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Strategisk styrning och organisation 

Ursprung Rekommendation Åtgärdad Revisionens kommentar 

51313 
Från rapport 
2020 Delrapport 
 

Regionledningskontoret bör säkerställa att det finns doku-
menterade arbetsprocesser för hur regionen organiserar 
arbetet med länsplanen. 

 ÅR 2020 
 

Med anledning av aviserad omorganisation, där RLK och 
TRF bildar gemensam förvaltning, görs ingen uppföljning av 
rekommendationen 2020 utan uppföljning kommer att gö-
ras 2021-2022. 

76962 
Från rapport 
2021 Årsrapport 
 

Regionledningskontorets ledning bör säkerställa att be-
slutsunderlag gällande reglemente som ska fastställas av 
fullmäktige inte innehåller reglering av vilka beredningar 
som ska finnas då detta enligt kommunallagen ska faststäl-
las av respektive nämnd. 

 ÅR 2021 
 

Tidigare rekommendation nr 30108 innehöll flera olika del-
rekommendationer. Rekommendationen har nu avslutas 
men det fanns en del i rekommendationen gällande bered-
ningar till nämnder som återstår för hantering. Detta ligger 
nu i denna nya rekommendation. 

Verksamhetsstyrning 

Ursprung Rekommendation Åtgärdad Revisionens kommentar 

74240 
Från rapport 
2021/05 Projektrapport 
 

Regionledningskontoret bör säkerställa att informationen 
på hemsidan uppdateras så att det tydligt framgår att alla 
Region Stockholms verksamheter ingår i innovationsar-
betet. 

 Delår 2022 
 

Hemsidan har uppdaterats och vänder sig nu med sin in-
formation tydligare till Region Stockholms olika verksam-
heter. Rekommendationen bedöms därmed vara åtgärdad. 

74241 
Från rapport 
2021/05 Projektrapport 
 

Regionledningskontoret bör tydligare ange hur självskatt-
ningsindikatorer om innovationsarbete ska definieras så att 
mätning och uppföljning sker på ett enhetligt sätt 
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Regionrevisorerna 

 

 

 

 

Bilaga 2 

 

 

Övrigt 

Ursprung Rekommendation Åtgärdad Revisionens kommentar 

78279 
Från rapport 
2021 Årsrapport 
 

Regionledningskontorets ledning bör i rapportering av eko-
nomi och verksamhet för regionstyrelsen följa de anvis-
ningar och mallar som finns för nämnderna. 
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Yttrande  över  regionrevisorernas  Årsrapport  2021  för

regionstyrelsen

RS 2022-0393

z'h  '("ndebe51aivuÄiig

Regionrevisorerna  har  överlämnatÅrsrapport  2021,  till  regionstyrelsen  för  yttrande.  I

regionrevisorernas  gransla'iing  framgår  att  årsredovisningen  för  Region  Stocldiolm  i allt

väsentligt  bedöms  vara  upprättad  enligt  god  revisionssed,  enligt  lagen  om  kommunal

redovisning  och  Rådet  för  kommunal  redovisnings  rekommendationer.

Årsredovisningen  bedöms  iallt  väsentligt  ge en rättvisande  bild  av årets  resultat  och

ställning.  Räkenskaperna  bedöms  vara  rättvisande.

Beslutsunderlag

:i. Regionrådsberedningens  skrivelse

2.  Regiondirektörens  tjänsteutlåtande

3.  Årsrapport  2021  för regionstyrelsen

Yrkanden

Ordförande  Irene  Svenonius  (M)  yrkar  bifall  till  regionrådsberedningens  förslag  i

skrivelse  den  io  augusti  (bilaga).

Ledamoten  Anna  Sehlin  m.fl.  (V)  yrkar  bifall  till  eget  förslag  till  tilläggsbeslut  (bilaga)

Proposition

Ordförande  Irene  Svenonius  (M)  frågar  först  på  regionrådsberedningens  förslag  till

beslut  och  finner  att  regionstyrelsen  bifaller  detta.

Ordförande  frågar  därefter  på  Anna  Sehlin  m.fl.  (V)  förslag  till  tilläggsbeslut  och  finner

att  regionstyrelsen  avslår  detta.

Beslut

Regionstyrelsen  beslutar  följande.

Regiondirektörens  tjänsteutlåtande  utgör  regionstyrelsens  yttrande  till

regionrevisorerna  överÅrsrapport  2021  för  regionstyrelsen.

Resemation

Ledamoten  Anna  Sehlin  m.fl.  (V)  anmäler  reservation  från  V-ledamöterna  till  förmån

för  eget  förslag  till  tilläggsbeslut.

Särskilt  uttalande

::e  vice  ordförande  Aida  Hadzialic  m.fl.  (S) anmäler  ett  särskilt  uttalande  från  S-

ledamöterna.

Expedieras  till

Regionrevisorerna

ffe Justerare Exp.  datum Sign.



JJll Region  Stockholm 1 (2)

Regionrådsberedningen SKRIVELSE
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Regionstyrelsen

Yttrande  över  regionrevisorernas  Årsrapport  2021  för

regionstyrelsen

Föredragande  regionråd:  Irene  Svenonius

Ärendebeskriming

Regionrevisorerna  har  överlämnatÅrsrapport  2021,  till  regionstyrelsen  för

yttrande.  I regionrevisorernas  granskning  framgår  att  årsredovisningen  för

Region  Stockholm  i allt  väsentligt  bedöms  vara  upprättad  enligt  god

revisionssed,  enligt  lagen  om  kommunal  redovisning  och  Rådet  för

kommunal  redovisnings  rekommendationer.  Årsredovisningen  bedöms  i

allt  väsentligt  ge en rättvisande  bild  av  årets  resultat  och  ställning.

Räkenskaperna  bedöms  vara  rättvisande.

Förslag  till  beslut

Regionrådsberedningen föreslår att regionstyrelsen att besluta fö5ande.

Regiondirektörens  tjänsteutlåtande  utgör  regionstyrelsens  yltrande  till

regionrevisorerna  överÅrsrapport  2021  för  regionstyrelsen.

Regionrådsberedningens  motivering

Regionstyrelsen  har  av regionrevisorerna  ombetts  yttra  sig  överÅrsrapport

2021.  Enligt  regionrevisorernas  gransla'iing  bedöms  årsredovisningen  för

Region  Stockholm  i allt  väsentligt  vara  upprättad  enligt  god

revisionssed,  enligt  lagen  om  kommunal  redovisning  och  Rådet  för

kommunal  redovisnings  rekommendationer.  Årsredovisningen  bedöms

också  av  regionrevisorerna  iallt  väsentligt  ge en rättvisande  bild  av  årets

resultat  och  ställning  och  räkenskaperna  bedöms  vara  rättvisande.

Regionrevisorernas  återkommande  granskning  är en  viktig  del  i

utvecklingen  av  Region  Stockholm  och  det  pågående  förbättringsarbete

som  utförs.  Av  tidigare  lämnade  rekommendationer  konstaterar

regionrevisorerna  att  regionstyrelsen  har  åtgärdat  dessa  inom  flera

områden,  exempelvis  kompetensförsörjning,  forskning,

IT/informationssäkerhet  samt reglementen.

Regionrevisorerna  lyfter  att  det  finns  ett  fortsatt  behov

av  att  stärka  regionstyrelsens  arbete  med  samordning,  styrning  och

kontroll.  I årsrapporten  2021  har  regionrevisorerna  lämnat  två  nya

rekommendationer  till  regionstyrelsen.

a'a'n"" a«
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SKRIVELSE

2022-08-10 RS 2022-0393

Ett  systematiskt  arbete  sker  inom  region1edningskontoret  för  att  beakta  de

bedömningar  som  regionrevisorerna  lämnar  och  åtgärda  de

rekommendationer  där  regionstyrelsen  delar  regionsrevisorernas

bedömning.

Av totalt  58 rekommendationerna  som lämnats till  regionstyrelsen har 35

stycken, eller 6o procent, åtgärdats. De 23 rekommendationer  som återstår
att  hantera  bereds  i region1edningskontoret  utifrån  regionstyrelsens

ställningstagande  av  vad  som  kvarstår  att  åtgärda.  Regionrådsberedningen

delar  regionledningskontorets  bedömningar  av  nödvändiga  åtgärder  och

föreslår  att  tjänsteutlåtandet  överlämnas  som  yttrande  till

regionrevisorerna.

Beslutsunderlag

s. Regiondirektörens  tjänsteutlåtande

2.  Årsrapport  2021  för  regionstyrelsen

Irene  Svenonius
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FORSLAG TILL  TILLAGGSBESLUT
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e Regionstyrelsen

Ärende  5

Yttrande  över  regionrevisorernas  Årsrapport  2021  för

regionstyrelsen

Vänsterpartiet  ser  att  regionrevisorerna  lämnar  många  relevanta

synpunkter  på  regionstyrelsens  arbete.  Dessa  måste  tillvaratas  på  ett  bättre

sätt.  Många  av  synpunkterna  återstår  att  åtgärda.  Den  interna  styrningen

och  kontrollen  anses  inte  vara  tillräcklig.  Revisorerna  menar  också  att

regionens  investeringsprocess  behöver  utvecklas  för  att  ge en  tydlig  bild  av

det  samlade  investeringsbehovet,  att  ansvar  kopplat  till

fastighetsförsäljningar  behöver  förtydligas,  att  helhetsansvaret  för

kompetensförsörjning  av  specia1istsjuksköterskor  brister  och  att  styrningen

av regionens  k1imatanpassningsarbete  behöver  stärkas,  med  mera.  Vi  anser

att  regionstyrelsen  måste  ta  dessa  synpunkter  på  allvar  och  skyndsamt

hantera  dem.

Förslag  till  tilläggsbeslut

att lägga  till  ovanstående  synpunkter  i yltrandet

mi k-
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Särskilt  uttalande  gällande  regionrevisorernas  Årsrapport  2021  för

regionstyrelsen

Socialdemokraterna  i Region  StocUiolm  välkomnar  revisoretanas

granskning.  Regionrevisorerna  har  i sin  årsrapport  bl.a.  granskat

regionstyrelsens  interna  styrning  och  kontroll  samt  hantering  av regionens

investeringar  och  pekar  på  ett  antal  områden  som  bör  ses över.

Revisorerna  lyfter  ett  antal  brister  kopplat  till  ekonomistyrningen,  därav

bland  annat  att styrningen  behöver  bli  mer  långsiktigt  och  att den  generellt

behöver  stärkas  under  året.  Vi  har  vid  flertalet  tilltällen  påpekat  att det  finns

utveck1ingspotential  iden  ekonomiska  uppföljningen,  som  utöver  tertial-

och  delårsrapportering  månadsvis  endast  sker  genom  en redovisning  i power

point  på  APU.  Vi  har  också  sett  en ritveckling  där  hälso-  och

sjukvårdsnämnden  år efter  år redovisar  en för  hög  kostnadsutveckling  och

stora  behov  av åtgärder,  men  där  regionstyrelsen  agerar  för  svagt  i att  säkra

en god  ekonomisk  hushållning  för  regionen  som  helhet.  Vårdvalen  behöver

genomlysas  för  att se över  hur  den  bästa  vården  efter  behov  kan  ges på  ett

ekonomiskt  hållbart  sätt.  Det  krävs  en mer  ansvarsfull  ekonomisk  politik

och  styrning  där  respekt  visas  för  skattebetalarnas  pengar  och  för  välf?trden.

Investeringsprocessen  behöver  ritvecklas  ytterligare  enligt  revisorernas

granskning.  Bristerna  i hur  regionstyrelsen,  ritifrån  sin  uppsiktsplikt,

förmedlar  en sammanhållen  bild  till  regionfullmäktige  över  samtliga

investeringar  och  hur  dessa  prioriteras  inom  ramen  för

investeringsutrymmet,  återkommer  i flertalet  revisionsrapporter.  Det  värsta

exemplet  under  den  här  mandatperioden  var  då majoriteten  i budget  2021

strök  25 % av investeringsbudgeten  utan  vidare  motivering.

Det  är av största  vikt  för  transparensen  att  regionfullmäktiges  ledamöter  och

allmänheten kan fö5a och bevaka hur investeringarna fortlöper.

1 (1)
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  Regionstyrelsen 
 
 
Yttrande över regionrevisorernas Årsrapport 2021 för 
regionstyrelsen 
 
Regionledningskontorets förslag till beslut 
Regionrådsberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar följande. 

Regiondirektörens tjänsteutlåtande utgör regionstyrelsens yttrande 
till regionrevisorerna över Årsrapport 2021 för regionstyrelsen. 

 

Sammanfattning 
Regionrevisorerna har överlämnat Årsrapport 2021, till regionstyrelsen för 
yttrande. I regionrevisorernas granskning framgår att årsredovisningen för 
Region Stockholm i allt väsentligt bedöms vara upprättad enligt god 
revisionssed, enligt lagen om kommunal redovisning och Rådet för 
kommunal redovisnings rekommendationer. Årsredovisningen bedöms i 
allt väsentligt ge en rättvisande bild av årets resultat och ställning. 
Räkenskaperna bedöms vara rättvisande. 
 
Regionrevisorerna konstaterar att regionstyrelsen har åtgärdat tidigare 
lämnade rekommendationer inom flera områden som 
kompetensförsörjning, forskning, IT/informationssäkerhet samt 
reglementen. Övrig rekommendationsuppföljning och genomförda 
granskningarna under 2021 visar sammantaget att det fortsatt finns behov 
av att stärka regionstyrelsens arbete med samordning, styrning och 
kontroll. I årsrapporten 2021 har regionrevisorerna lämnat två nya 
rekommendationer till regionstyrelsen. 
 
Regionledningskontoret ser regionrevisorernas granskning som en del i  
Region Stockholms förbättringsarbete, där delrapporten är en  
återkommande avstämningspunkt. Ett systematiskt arbete sker inom  
regionledningskontoret för att beakta de bedömningar som 
regionrevisorerna lämnat i rapporten och åtgärda de rekommendationer 
där regionstyrelsen delar regionsrevisorernas bedömning av de frågor som 
lyfts.  
 
Detta innebär att av totalt 58 rekommendationerna som lämnats till 
regionstyrelsen har 35 stycken, 60 procent, åtgärdats. För de 23 
rekommendationer som återstår att hantera, pågår arbete med 
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utgångspunkt från regionstyrelsens ställningstagande av vad som kvarstå 
att åtgärda. 

Bakgrund 
Regionrevisorerna har överlämnat Årsrapport 2021, till regionstyrelsen för 
yttrande. I den årliga revisionen prövas om verksamheten bedrivits på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om den 
interna styrningen och kontrollen varit tillräcklig samt om räkenskaperna 
är rättvisande. I regionrevisorernas årsrapport redovisas revisionens 
granskning av regionstyrelsens övergripande styrning och samordning av 
Region Stockholms verksamhet 2021 till grund för revisorernas 
ansvarsprövning. Granskningsresultatet för regionstyrelsens egen 
verksamhet och dess enheter; regionledningskontoret, skadekontot och 
koncernfinansiering ingår.  
 
Regionrevisorerna konstaterar att det pågår ett kontinuerligt 
utvecklingsarbete med mål och indikatorer och ser positivt på att en 
viktning av olika indikatorers betydelse för att nå målen har införts. Det 
finns ett behov av att utreda och förtydliga hur viktningsmodellen ska 
tillämpas, samt säkerställa att de indikatorer som ingår i målstyrningen kan 
mätas. Regionrevisorerna konstaterar i årsrapporten att de uppdrag som 
fullmäktige lämnat till nämnder och bolag är avslutade i förhållandevis hög 
grad. För att tydliggöra när uppdragen förväntas vara genomförda och 
underlätta bedömningen anser regionrevisorerna att uppdragen bör vara 
tidsbestämda. För år 2021 bedöms det ekonomiska och 
verksamhetsmässiga resultatet som tillfredställande. 
 
Regionrevisorerna konstaterar att regionstyrelsen under året har tagit fram 
nya styrdokument för god ekonomisk hushållning och genom detta tagit ett 
helhetsgrepp över ekonomistyrningen på kort och lång sikt. Revisionen ser 
en risk att fokus blir alltför kortsiktigt då målvärden för den långsiktiga 
ekonomistyrningen fastställs årligen i budgetbeslutet. Regionstyrelsen bör 
därmed i samband med att mål och indikatorer utvecklas under 2022 
säkerställa att det blir tydligt hur målen ska styra på sikt.  
 
Revisionen bedömer vidare att regionstyrelsen, som ansvarar för uppsikt 
och samordning, behöver följa upp uppmaningar till nämnder och bolag 
som lämnas i tertial- och delårsrapporter om att vidta åtgärder. 
Årsredovisningen bör kompletteras med information till regionfullmäktige 
om hur arbetet med åtgärder fortlöpt under året. 
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Regionrevisorerna konstaterar också att regionstyrelsen har åtgärdat 
tidigare lämnade rekommendationer inom flera områden som 
kompetensförsörjning, forskning, IT/informationssäkerhet samt 
reglementen. Övrig rekommendationsuppföljning och genomförda 
granskningarna under 2021 visar sammantaget att det fortsatt finns behov 
av att stärka regionstyrelsens arbete med samordning, styrning och 
kontroll. I årsrapporten 2021 har regionrevisorerna lämnat två nya 
rekommendationer till regionstyrelsen. Revisionen bedömer, utifrån 
genomförd granskning, att regionstyrelsens samordning, styrning och 
kontroll sammantaget inte varit helt tillräcklig. 
 
Årsredovisningen för Region Stockholm bedöms i allt väsentligt vara 
upprättad enligt god revisionssed, enligt lagen om kommunal redovisning 
och Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer. 
Årsredovisningen bedöms i allt väsentligt ge en rättvisande bild av årets 
resultat och ställning. Räkenskaperna bedöms vara rättvisande. 
 
Därtill bedömer regionrevisorerna att årsbokslutet för regionstyrelsen/ 
regionledningskontoret och koncernfinansiering är i allt väsentligt 
upprättade, enligt god redovisningssed, enligt Region Stockholms 
anvisningar och bedöms ge en rättvisande bild av årets resultat och 
ställning. 
 
Regionledningskontoret ser regionrevisorernas granskning som en del i  
Region Stockholms förbättringsarbete, där årsrapporten är en  
återkommande avstämningspunkt. Ett systematiskt arbete sker inom  
regionledningskontoret för att beakta de bedömningar som 
regionrevisorerna lämnat i sin rapport och åtgärda de rekommendationer 
där regionstyrelsen delar regionrevisorernas bedömning i det som lyfts.  
Rekommendationer som framförts av regionrevisorerna, avseende följande 
rapporter:  
 
RS 2021-0377 Yttrande över regionrevisorernas årsrapport 2020 för 
regionstyrelsen.  
 
RS 2021-0877 Yttrande över regionrevisorernas delrapport 2021 för 
regionstyrelsen. 
 
RS 2020-0909 Yttrande över regionrevisorernas projektrapport  
3/2020, IT-säkerhet i nätverksansluten medicinteknisk utrustning. 
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RS 2020-0997 Yttrande över regionrevisorernas projektrapport  
4/2020, Slussen – styrning och kontroll över Region Stockholms  
investeringar.  
 
RS 2020-0998 Yttrande över regionrevisorernas projektrapport  
5/2020, Första linjens digifysiska vård. 
 
RS 2021-0220 Yttrande över regionrevisorernas projektrapport 6/2020, 
Socialt hållbar inköpsprocess.  
 
RS 2021-0221 Yttrande över regionrevisorernas projektrapport 7/2020, 
Läkemedelsförsörjning i slutenvården.  
 
RS 2021-0222 Yttrande över regionrevisorernas projektrapport 8/2020, 
Vårdens fastighetsinvesteringar – uppföljning, utvärdering och 
återrapportering.  
 
RS 2021-0223 Yttrande över regionrevisorernas projektrapport 9/2020, 
Budgetstyrning i Region Stockholm.  
 
RS 2021-0583 Yttrande över regionrevisorernas projektrapport 1/2021, 
Fastighetsägar- och byggherreansvar för vårdens fastigheter.  
 
RS 2021-0767 Yttrande över regionrevisorernas projektrapport 2/2021, 
Klimatanpassning av Region Stockholms fastigheter.  
 
RS 2021-0766 Yttrande över regionrevisorernas projektrapport 3/2021, 
Strategis styrning av IT och digitalisering. 
 
RS 2021-0958 Yttrande över regionrevisorernas projektrapport 5/2021, 
Region Stockholm som innovationspartner. 
 
RS 2021-0959 Yttrande över regionrevisorernas projektrapport 6/2021, 
Kompetensförsörjning av specialistsjuksköterskor. 
 
RS 2021-1048 Yttrande över regionrevisorernas projektrapport 7/2021, 
Försäljningar av regionens vårdfastigheter. 
 
RS 2021-1049 Yttrande över regionrevisorernas projektrapport 8/2021, 
Investeringar i tunnelbanans utbyggnad. 
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RS 2022-0246 Yttrande över regionrevisorernas projektrapport 11/2021, 
Erfarenheter från coronapandemin - utvecklingen av hälso- och sjukvården 
efter krisen. 

Regionledningskontorets förslag och motivering  
Regionrevisorerna kommenterar i årsrapporten 2021 att tillämpning av 
viktningsmodellen för indikatorer i måluppföljningen behöver utredas och 
förtydligas, samt säkerställa att de indikatorer som ingår i målstyrningen 
kan mätas. Regionrevisorerna anser att mål och indikatorer behöver 
utvecklas under 2022 för att tydliggöra hur målen ska styra på längre sikt. 
Regionrevisorerna framför också att uppdragen behöver tidsbestämmas när 
de förväntas vara genomförda.  
 
Revisionen bedömer vidare att regionstyrelsen, som ansvarar för uppsikt 
och samordning, behöver följa upp uppmaningar till nämnder och bolag 
som lämnas i tertial- och delårsrapporter om att vidta åtgärder. 
Årsredovisningen bör kompletteras med information till regionfullmäktige 
om hur arbetet med åtgärder fortlöpt under året. 
 
Regionledningskontorets kommentar:  
Mål och indikatorer sätts i enlighet med policydokument Integrerad ledning 
och styrning (ILS) av Region Stockholm, samt enligt policydokument God 
ekonomisk hushållning. Regionfullmäktiges inriktningsmål är 
gemensamma för koncernen. Inriktningsmålen är fyråriga och anger 
inriktningen för Region Stockholm under mandatperioden. 
Inriktningsmålen konkretiseras i verksamhetsspecifika och nämndspecifika 
mål med en eller flera indikatorer. För varje indikator har ett målvärde 
satts. Årliga målvärden sätts utifrån rådande övergripande förutsättningar 
och anger vilken nivå som ska uppnås för respektive år, vilket i budget 
omfattar ett budgetår samt två planår.  
 
Enligt beslut i budget 2021 tillämpas från och med uppföljningen 2021 
viktning av indikatorerna i måluppföljningen. Viktningen anger med hur 
stor andel som indikatorn påverkar måluppföljningen. För att ett mål ska 
vara uppnått behöver summan av uppnådda indikatorernas viktning uppgå 
till minst 50 procent.  
 
Mål och indikatorer ses över årligen inom budgetprocessen. I översynen 
görs en bedömning av om mål och indikatorer är relevanta och mätbara, 
samt vilken viktning indikatorerna har i måluppföljningen.  
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Uppdrag ges i beslut om att specifika åtgärder ska genomföras under en viss 
tid. Regionfullmäktige kan i budget besluta om uppdrag som kopplas till 
målen och som ska återredovisas till regionfullmäktige i delårsbokslut och 
årsredovisning. Vid behov kommer regionstyrelsen att komplettera 
uppdragen med en tidplan som fastställts i kommande ärende. 
 
En särskild process för en förstärkt och aktiv ägardialog tillämpas löpande 
under året i Region Stockholms verksamheter och finns beslutade av 
fullmäktige i Ägarpolicy och bolagsstyrningsprinciper (RS 2020–0469). I 
ägardialogerna görs resultat- och verksamhetsuppföljning, samt 
verksamheternas förändringsarbete, strategiska utmaningar och åtgärder. 
Mötesanteckningarna från ägardialogerna protokoll- och diarieförs. I 
årsredovisningen ges en kortfattad uppföljning av nämndernas och 
bolagens verksamhet under året. Regionledningskontoret kommer se över 
om det i ägardialogerna framgår något väsentligt som inte har lyfts i 
nämndens eller bolagets verksamhetsberättelse som behöver lyftas fram i 
Region Stockholms årsredovisning.  
 
Regionrevisorernas rekommendationer: 
Regionrevisorerna har i årsrapporten 2021 lämnat två nya 
rekommendationer till regionstyrelsen.  
 

 Regionstyrelsen bör analysera och tydliggöra förutsättningarna för 
att nämnders och bolags servicefunktioner ska överföras till 
fastighets- och servicenämnden. 

 
Regionledningskontorets kommentar:  
Under 2022 fokuserar serviceförvaltningen inom fastighets- och 
servicenämnden på att konsolidera och effektivisera redan överförda 
verksamheter. Analys och förberedande arbete för tydliggörande av 
förutsättningar för kommande verksamhetsöverföringar pågår. I samband 
med budget 2023 planeras tydliggjorda förutsättningar att beslutas och 
kommuniceras. 
 

 Regionstyrelsen bör säkerställa att fullmäktiges beslut som rör 
skilda frågor så långt som möjligt hanteras i separata ärenden för att 
öka transparens och spårbarhet. 

 
Regionledningskontorets kommentar:  
När olika ärenden behandlas under samma dagordningspunkt framgår det 
tydligt av kallelsen till det berörda sammanträdet. Av kommunallagen följer 
enbart att regionstyrelsen ska bereda eller yttra sig i ärenden som ska 
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handläggas av regionfullmäktige (5 kap. § 28, 6 kap. 13 §). Lagen anger 
inget krav på tjänsteutlåtande från förvaltningen för beslut i 
nämnd/styrelse. Det enda krav som följer av reglementena (19 § i RS 
reglemente) är att regionrådsbredningen (RRB) ansvarar för att bereda och 
framlägga förslag i de ärenden som ska behandlas av regionstyrelsen. Vissa 
ärenden undantas i samma paragraf från kravet på beredning i RRB. Enligt 
14 § i allmänna reglementet åligger det nämndens ordförande att ”se till att 
ärendena som ska behandlas i nämnden vid behov är beredda”. 
 
Ärenden som har behandlats i samband med exempelvis beslut om budget 
eller årsredovisning har behandlats och motiverats i RRB-skrivelsen 
antingen direkt eller genom en hänvisning till bilaga till budget. De berörda 
ärendena får en referens i diariesystemet vilket möjliggör att beslutet 
kopplas till det aktuella ärendet.  
 
Antal rekommendationer som åtgärdats enligt 
regionledningskontoret 
Rapport 
(ursprung) 

Återstående 
rekommendationer 

enligt regionrevisorerna 

Åtgärdat enligt 
regionlednings-

kontoret 
Projektrapporter, 
del- och årsrapporter 
 

56 34 (61 %) 

Årsrapport 2021 
 

2 1 (50 %) 

Totalt 58 35 (60 %) 

Ekonomiska konsekvenser 
Arbetet med att genomföra aktiviteterna i enlighet med regionrevisorernas  
rekommendationer hanteras inom regionstyrelsens uppdrag. 
 
 
Carina Lundberg Uudelepp 
Regiondirektör 

Katarina Holmgren 
Ekonomidirektör 

Beslutsunderlag 
1. Årsrapport 2021 för regionstyrelsen  

Beslutsexpediering 
1. Regionrevisorerna 

 
Godkänd av Carina Lundberg Uudelepp, 2022-06-22
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